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1. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 
El proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS 
MEMORIA 
ANEJOS 
ANEJO Nº 1 TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
ANEJO Nº 2 ESTUDIO DE DEMANDAS Y CAUDALES DE DISEÑO 
ANEJO Nº 3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  
ANEJO Nº 4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
ANEJO Nº 5 ESTADO ACTUAL Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
ANEJO Nº 6 TRAZADO CONDUCCIONES 
ANEJO Nº 7  SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON OTROS ORGANIMOS 
ANEJO Nº 8 CÁLCULO DE CONDUCCIONES 
ANEJO Nº 9 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
ANEJO Nº 10 EQUIPOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
ANEJO Nº 11  DOCUMENTO AMBIENTAL  
ANEJO Nº 12  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
ANEJO Nº 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ANEJO Nº 14  SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
ANEJO Nº 15  PLAN DE OBRA 
ANEJO Nº 16 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº 17  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
ANEJO Nº 18  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
  
DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 
 
1. PLANOS DE SITUACIÓN: 
 S.1. SITUACIÓN SOBRE TOPOGRÁFICO XUNTA 
 S.2. SITUACIÓN SOBRE ORTO FOTO 2010 
 S.3. SITUACIÓN SOBE NORMAS SUBSIDIARIAS 
2. PLANO TOPOGRÁFICO 
3. PLANOS HOJAS GUÍAS 
4. PLANOS DE CONDUCCIONES 
 4.1. SERIES EN PLANTA 
 4.2. SERIES EN PERFIL 
  4.2.1.  TRAMO1 
  4.2.2.  TRAMO 2 
  4.2.3.  TRAMO 3 
  4.2.4.  TRAMO 4 
  4.2.5.  TRAMO 5 
  4.2.6.  TRAMO 6 
  4.2.7.  TRAMO 7 
  4.2.8.  TRAMO 8 
  4.2.9.  TRAMO 9 
  4.2.10 TRAMO 10 
  4.2.11 TRAMO 11 
 4.3. SECCIONES TIPO 
 4.4. DETALLES 
 4.5  ARQUETAS 
  4.5.1. ARQUETA  H1 
  4.5.2. ARQUETA  H2 
  4.5.3.  ARQUETA  H3 
 
DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
1.  INTRODUCCION 
2.  OBJETO DEL PLIEGO 
3.  ALCANCE 
4.  DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
5.  CONDICIONES GENERALES 
6.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
7.  PLAZO DE EJECUCIÓN 
8.  PLAZO DE GARANTÍA 
9.  CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
10.  CONDICIONES DE EJECUCION DE LA OBRA 
11.  PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
12.  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 
1. MEDICIONES AUXILIARES 
2. MEDICIONES 
3. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES – MATERIALES 
4. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES – MAQUINARIA 
5. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES – MANO DE OBRA 
6. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
7. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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1. ANTECEDENTES 
Con el fin de solventar los problemas de abastecimiento en el Ayuntamiento de Carballo, el Concello de Carballo 
encargó a EGIS EYSER, S.A. la redacción del “ESTUDIO DIRECTOR PARA LA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARBALLO” que fue redactado en octubre del año 2009, de ese documento se 
desprendían las siguientes actuaciones estratégicas: 
1. Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable, a todos los núcleos de 
población superior a 50 habitantes, así como a las nuevas zonas de desarrollo previstas por el planeamiento 
municipal. 
2. Analizar las infraestructuras de abastecimiento existentes, así como las necesarias para corregir las 
situaciones de infradotación de caudales, mala calidad u otro tipo de deficiencias. 
3. Estudiar la posibilidad de interconectar sistemas de abastecimiento dentro del municipio, con el fin de ofrecer 
una mejor garantía de suministro y de calidad. 
4. Estimar la programación e inversiones necesarias en materia de abastecimiento en el término municipal. 
 
En el citado estudio director se analizaron entre otros los siguientes aspectos: 
1. SITUACIÓN ACTUAL DEL ABASTECIMIENTO 
• Descripción de los sistemas de abastecimiento actuales. Sistema de abastecimiento municipal 
• Demanda actual 
• Calidad de las aguas superficiales 
• Análisis del recurso disponible 
• Necesidad de regulación 
• Valoración de la situación actual 
2. SITUACIÓN FUTURA PREVISTA 
• Demanda futura al año horizonte 2025 
3. ACTUACIONES PROPUESTAS 
• Sistemas de abastecimiento futuros 
4. VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES 




De todo el análisis realizado, propusieron los siguientes Sistemas de Abastecimiento Futuros: 
• Abastecimiento principal: esta zona de abastecimiento está formada por el casco urbano de Carballo y 
toda la zona norte del municipio, que constará a su vez de 2 subsistemas interconectados: 
o Subsistema Norte: 
 Captación: actual en el Anllóns. 
 ETAP: actual Anllóns (432 m³/h). 
 Depósito: Norte 6.000 m³ (propuesto). 
 Abastecerá a: la zona industrial, la Costa, Cances y Bértoa. 
 
o o Subsistema Centro: 
 Captación: Nueva propuesta en el Bardoso. 
 ETAP: propuesta en el Bardoso (705 m³/h). 
 Depósito: actual Paraíso 9.800 m³. 
 Abastecerá a: núcleo urbano (menos la zona industrial), Sofán, Sísamo y Berdillo. 
 
• Abastecimientos complementarios: localizados en la zona Sur del municipio (a excepción del casco 
urbano) y las zonas más meridionales, en las que no se espera un aumento de la demanda y en las que 
no se considera viable, técnica y/o económicamente, el suministro desde el sistema de abastecimiento 
principal. 
o Abastecimiento sur: 
 Captación: propuesta en el río Grande 
 ETAP: propuesta en el río Grande (27 m3/h) 
 Depósito: propuesto en Entrecruces (500 m3). 
 Abastecerá a: núcleos de las parroquias de Entrecruces, Rus y Ardaña. 
o Abastecimiento Ferrol-Outón: 
 Captación: propuesta en el rego de Calvos 
 Depósito: propuesto (100 m3), con desinfección automática. 
 Abastecerá a: núcleos de las parroquias de Entrecruces y Rus. 
o Abastecimiento Sofán: 
 Captación: propuesta en el río Bardoso en Ponte Troiáns 
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 Depósito: propuesto (200 m3), con desinfección automática. 
 Abastecerá a: núcleos de la parroquia de Sofán. 
o Abastecimiento Aldemunde-Rus: 
 Captación: propuesta en un manatial en el nacimiento del rego de Calvelo 
 Depósito: propuesto (100 m3), con desinfección automática. 
 Abastecerá a: núcleos de las parroquias de Aldemunde y Rus. 
 
Esquema de los Sistemas de Abastecimiento 
 
El esquema futuro completo del abastecimiento en el Ayuntamiento de Carballo, quedó del siguiente modo: 
 





Elaboración Egis Eyser 
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Con el objetivo de dar cobertura al mayor número de habitantes se estableció la siguiente programación: 
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Con objeto de dar cumplimiento a la programación a corto plazo el Ayuntamiento de Carballo encargó a EGIS 
EYSER, S.A. la redacción  del “PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA  GENERAL DE ABASTECIMIENTO A 
CARBALLO (ANLLÓNS- BARDOSO)”, en el que se propone complementar el actual sistema de abastecimiento 
municipal de agua mediante la ejecución de un nuevo depósito regulador y una nueva toma en el río Bardoso, con 
una nueva estación de tratamiento asociada, que complementará a la actual toma del río Anllóns. Actualmente en 
ejecución. 
De este modo se completó la programación a corto plazo con excepción de: 
• Impulsión ETAP Anllóns – Depósito Norte – 1.680.000 € 
• Depósito Norte – 550.000 € 
Actuaciones estas que van a condicionar el desarrollo de las actuaciones programadas para el medio plazo. Que en 
resumen formarán parte de la redacción del presente proyecto, ya que el objeto del mismo es analizar las diferentes 
soluciones o alternativas para el abastecimiento a la Costa (y particularmente al núcleo de Razo). 
En el ANEJO nº 3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, se plantean tres alternativas, dos de ellas diferentes a la 
propuesta en el Estudio Director, ya que al estar este aprobado por el ayuntamiento de Carballo daremos esta como 
una solución técnica y económicamente válida y plantearemos otras dos nuevas soluciones diferentes para realizar 
el estudio de alternativas.  
 
2. OBJETO 
El objeto del presente proyecto constructivo no es otro que definir, describir, calcular y dibujar las obras necesarias 
para llevar a cabo la red de abastecimiento de agua potable al núcleo de Razo – Parroquia de Razo, Ayuntamiento 
de Carballo (A Coruña). Así como servir de base para obtener las preceptivas autorizaciones sectoriales de las 
Administraciones correspondientes y finalmente proceder a su ejecución. 
 
3. REDACTOR DEL PROYECTO. 
El redactor del presente documento es el Alumno del Grado de Ingeniería de Obras Públicas, José Manuel Facal 
Fariña. 
 
4. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de 
ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
• MUNICIPAL 
 Normas Subsidiarias Municipales y Complementarias del Planeamiento del término municipal de Carballo 
(NNSSMM), que fueron aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 20/06/1980 
(publicadas en el BOP do 01/08/1980) y por la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 14/06/1984 
(publicadas en BOP de 13/09/1984), actualmente vigentes tras la anulación del PGOM por Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 01/03/2007 confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 
02/11/2011. 
 Ordenanza para la redacción de proyectos de urbanización, control de las obras y recepción de estas del 
Ayuntamiento de Carballo. 
• ABASTECIMIENTO 
 Texto refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2.001) y modificaciones posteriores. 
 Directiva Marco del Agua (Directiva 2.000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2.000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.) 
 Ley 62/2.003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.  
 Real Decreto 1.541/1.994, de 8 de julio, por el que se modifica el Anexo número 1 del Reglamento de la 
Administración pública del agua y de la planificación hidrológica (aprobado por el RD 927/1.988). 
 Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1.980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano. 
 Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1.998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano. 
 Real Decreto 140/2.003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano.  
 Corrección de erratas del RD 140/2.003. 
 Orden SCO/1.591/2.005, de 30 de mayo, sobre el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo 
(SINAC). 
 Orden SCO/3.719/2.005, de 21 de noviembre, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la 
producción de agua de consumo humano.  
 Orden SAS/1.915/2.009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la 
producción de agua de consumo humano. 
 Real Decreto 1.332/2.012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 
 
• AMBIENTAL 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 Dictamen 6/2014, de 14 de febrero, sobre la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
• SSSS 
 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre) y su modificación por la Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 R.D. (1627/1997) de fecha 24 de Octubre, de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción. 
• Código Técnico de la Edificación – Marzo 2006 
• Otras condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 
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5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
Para la redacción del proyecto se realizó una toma de datos en campo utilizando un GPS Leica 1200. Para la 
transformación de las coordenadas del sistema WGS84 en coordenadas UTM (ED 50) se utilizó el Sistema Local ya 
establecido en la zona, a partir de los Vértices Geodésicos de la Red Regente nº 4430 (O Cotón), 4450 (Peniqueira), 
4554 (Castro de Ameás), y 4436 (Neme). 
 Además se completó la información utilizando las curvas de nivel (cada 1 m) y los puntos topográficos de referencia 
de la cartografía municipal realizada con un vuelo del año 2013. 
Así mismo se ha encargado la topografía del trazado de la red de abastecimiento objeto del presente proyecto, así 
como el trazado de aquellas redes de abastecimiento que colgarán en un futuro de la que aquí nos ocupa. 
En el ANEJO Nº 1 TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO se detalla la metodología empleada para la realización del 
levantamiento, y en el DOCUMENTO Nº 2 PLANOS, se ha recogido dicha información. 
 
6. ESTUDIO DE DEMANDAS 
Establecido que el objetivo del presente proyecto es dotar de abastecimiento de agua potable al núcleo de Razo, en 
el ANEJO Nº 2 ESTUDIO DE DEMANDAS Y CAUDALES DE DISEÑO se analizan las infraestructuras proyectadas 
en relación a la demanda prevista para el sistema principal de abastecimiento de Carballo y particularmente del 
Subsistema Norte: 
• Captación: actual en el Anllóns + Bardoso (ejecución). 
• ETAP: actual Anllóns (120 l/s) + Bardoso (ejecución 50 l/s). 
• Abastecerá a: la zona industrial (ya ejecutada por Xestur Coruña con la construcción del nuevo Parque 
Empresarial de Carballo), la Costa (Oza, Razo, Lema, Rebordelos, Vilela y Noicela), Cances y Bértoa (ya 
ejecutada). 
En el presente estudio se toma como base el citado “ESTUDIO DIRECTOR PARA LA MEJORA DEL 
ABASTECIMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARBALLO”, realizando un nuevo estudio de población más 
actual y realizando correcciones en los Coeficientes de Caudal Punta y Estacionalidad. 
 
7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
En el ANEJO nº 3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, se plantean tres alternativas, dos de ellas diferentes a la 
propuesta en el Estudio Director, ya que al estar este aprobado por el ayuntamiento de Carballo daremos esta como 
una solución técnica y económicamente válida y plantearemos otras dos nuevas soluciones diferentes que serán: 
• Alternativa nº 1 – Tomada del Estudio Director para la Mejora del Abastecimiento en el Término Municipal de 
Carballo, elaborado por Egis Eyser, S.L., que consiste en: 
1. Conservar la actual ETAP del Anllóns, cuya capacidad se considera suficiente para abastecer en el 
futuro a la zona industrial, a la costa, a Cances y a Bértoa, que demandarán unos 5.880 m³/d, lo que, 
bombeando unas 14 horas al día supone un caudal de 420 m³/h, asumible por la capacidad actual de la 
ETAP (432 m3/h ya descontado el tiempo de lavado de filtros). 
2. En la zona norte del municipio se propone un nuevo depósito de cabecera (al que denominamos 
Depósito Zona Norte), de 6.000 m³ de capacidad y cota aproximada +235 m., para apoyar la nueva 
demanda industrial y de la costa. Este depósito se abastecerá de la actual captación del Anllóns, y dará 
servicio a los depósitos de la zona industrial y a los nuevos depósitos de Razo (450 m³) a una cota 
aproximada de +230 m, de Noicela (400 m³) y de Cances (400 m³), así como a la parroquia de Bértoa. 
De la misma manera habrá que acondicionar el depósito de agua tratada de la ETAP del Anllóns para 
posibilitar el bombeo hacia el nuevo depósito Norte, instalando un nuevo bombeo para las nuevas 
condiciones. 
3. Por último la instalación de la tubería de distribución desde el depósito Razo de 450 m² hasta los 
diferentes núcleos de más de 50 habitantes de la Parroquia de Razo. Que se ejecutará en FD de 150 
mm de diámetro y tendrá una longitud de 965 m hasta el punto en donde confluyen las tres alternativas. 
 
 
El coste de estas actuaciones sería: 
• Bombeo ETAP Anllóns – Depósito Norte – 240.000 € 
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• Impulsión ETAP Anllóns – Depósito Norte – 1.680.000 € 
• Depósito Norte (6.000 m³) – 550.000 € 
• Conducción Depósito Norte- Depósito Razo – 286.000 € 
• Depósito Razo (450 m³) – 90.000 € 
• Conducción Depósito Razo – a Vilar de Cidre – 105.000 € 
• Expropiaciones Depósitos – 30.681 € 
Lo que supondría una inversión de 2.981.681 €  
 
• Alternativa nº 2 – De análisis propio, consistente alimentar directamente la Costa desde el Depósito principal de 
10.000 m³ (cota + 215 m) comprobando si nos permite sobrepasar el lugar de As Encrucilladas (punto más 
elevado a una cota de +180,5 m) para luego llegar al núcleo de Razo a cota de nivel de mar. SIENDO ESTA LA 
ALTERNATIVA ELEGIDA. 
1. Al igual que en la Alternativa 1, se utilizará la actual ETAP del Anllóns, cuya capacidad se considera 
suficiente para abastecer en el futuro a la zona industrial, a la costa, a Cances y a Bértoa, que demandarán 
unos 5.880 m³/d, lo que, bombeando (al depósito de Paraíso)  unas 14 horas al día supone un caudal de 420 
m³/h, asumible por la capacidad actual de la ETAP (432 m³/h ya descontado el tiempo de lavado de filtros). 
 
Modelización Abastecimiento Zona Norte desde Tubería FD 300 en Parque Empresarial 
Fuente: Elaboración propia 
 
2. Sin embargo en esta alternativa NO se considera necesaria la construcción del Depósito Norte y se utiliza 
como elemento regulador el actual depósito de Paraíso (9.800 m³, +215m), lo que garantizará una reserva 
de 1,67 días para la alimentación del Subsistema Norte, además de la Demanda Industrial y la Parroquia de 
Bertoa. Tal y como se muestra en el siguiente gráfico, modelizado con EPANET. Mientras que el resto del 
Casco Urbano se abastecerá desde el nuevo depósito de Seixo Blanco de 5.000 m³ de capacidad. Con una 
red de distribución ejecutada en dos tramos: 
• El primero ejecutado en FD de 400 mm en la salida del depósito de Seixo Blanco, hasta el Lugar de 
Ponte con una longitud de 1.670 m,  
• Para desde aquí continuar en FD de 350 mm hasta el depósito elevado con una longitud de 1.150 m, 
desde donde se distribuye a todo el casco urbano. 
 
Evolución del llenado y vaciado del Depósito de Paraíso 
Fuente: Elaboración propia 
 
3. En esta alternativa se aprovecha la red de distribución existente que llega hasta el Parque Empresarial de 
Bertoa, ejecutada en dos tramos diferenciados: 
• El primero ejecutado en FD de 400 mm en la salida del depósito de Paraiso, hasta el Lugar de Ponte con 
una longitud de 3.220 m,  
• Para desde aquí continuar en FD de 300 mm hasta el Parque Empresarial de Bertoa con una longitud de 
2.555 m. 
Esta tubería de FD de 300 mm distribuye agua únicamente al Parque Empresarial, y en el punto de conexión 
de la alternativa que nos ocupa la cota es de 154,5 m, lo que radica que en ese punto exista una presión de 
50 mca, comprobados in situ con un manómetro (oscilaba entre 6,0 y 5,5 Kg/cm²) en función de la hora del 
día (nivel del depósito). 
4. Por todo esto sólo será necesario construir la red de distribución desde este punto hasta la Parroquia de 
Razo, esta se ejecutará en tubería de FD de 300, 200 y 150 mm de diámetro y tendrá una longitud de 4.290 
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 





RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA  
m hasta el punto en donde confluyen las tres alternativas. En esta red de distribución se ha tenido en cuenta 
que el abastecimiento a Razo es una red troncal de donde partirán derivaciones para las Parroquias de Oza, 
Cances, Lema, Rebordelos, Noicela y Vilela y se ha dimensionado acorde a ello.  
Se dejará prevista en la arqueta de Vilar de Cidre la reserva de espacio necesaria para  la instalación de un 
sistema de recloración automático en tubería por si fuese necesario en un futuro. 
 
• Alternativa nº 3 – De análisis propio, consistente en la utilización del Depósito de 1.000 m³ existente en el 
polígono industrial de Bertoa a una cota de +155 m, alimentado directamente desde el Depósito principal de 
10.000 m³ (cota + 215 m) e instalar un grupo de presión a pie del primero que nos permita sobrepasar el lugar de 
As Encrucilladas (punto más elevado a una cota de +180,5 m) para luego llegar al núcleo de Razo a cota de 
nivel de mar. 
1. De análisis propio, consistente en la utilización del Depósito de 1.000 m³ existente en el polígono industrial 
de Bertoa a una cota de +155 m, alimentado directamente desde el Depósito principal de 10.000 m³ (cota + 
210 m) e instalar un grupo de presión a pie del primero que nos permita elevar la presión del caudal para 
suministrar a los núcleos más elevados sin la necesidad de bombeos secundarios, tal y como sucedía en la 
alternativa anterior (2).  
Esta alternativa permitirá una mejor capacidad de regulación ya que se dispone de 10.000 m³ (Paraiso) + 
1.000 m³ (Parque Empresarial), aunque tal y como se vió en la alternativa 2, el Depósito de Paraiso es 
suficiente para atender las demandas del Parque Empresarial, Parroquia de Bertoa y Zona Norte. Además 
esta alternativa permitirá implantar una recloración en el depósito de 1.000 m³.  
2. En esta alternativa, al igual que la anterior, aprovecha la red de distribución existente que mediante una 
válvula automática, recarga el depósito de 1.000 m², cuando este se empieza a vaciar. A pie de este 
depósito se instalará un grupo de presión, con una presión de salida que permita alcanzar los núcleos más 
elevados: 
1.  Parroquia de Oza: Vilar do Carballo, O Rodo  
2. Parroquia de Vilela: San Miguel de Vilela, 
3. Parroquia de Cances: Vilariño y Liñeiro 
El grupo de presión tendría las siguientes características: 
Bombeo Depósito 1.000 m³ Parque Empresarial – Zona Norte: 
Q: 35-40 l/s                   H: 55-60 m 
Lo que a diferencia de la alternativa anterior, a costa de un bombeo principal, es que permitirá eliminar los 
bombeos secundarios. 
3. En lo que a la distribución se refiere esta alternativa será igual a la anterior con la salvedad de que la valvula 
reductora, tendrá un factor de reducción de 2,6 frente a los 2,1 de la alternativa anterior. La red de 
distribución desde el depósito hasta  la Parroquia de Razo, esta se ejecutará en FD de 300, 200 y 150 mm 
de diámetro y tendrá una longitud de 4.290 m hasta el punto en donde confluyen las tres alternativas. En 
esta red de distribución se ha tenido en cuenta que el abastecimiento a Razo es una red troncal de donde 
partirán derivaciones para las Parroquias de Oza, Cances, Lema, Rebordelos, Noicela y Vilela y se ha 
dimensionado acorde a ello.  
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En las tres alternativas tomamos como base la hipótesis, de que el sistema principal, con las dos captaciones 
Anllóns (120 l/s) y Bardoso (50 l/s) tienen capacidad y calidad para el abastecimiento al subsistema Norte y Centro, 
para el año horizonte 2.030. 
 
8. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
El objeto básico de un estudio geológico y geotécnico no es otro que proporcionar la información necesaria para el 
desarrollo del proyecto en lo que se refiere a: 
• Excavabilidad del terreno,  
• Presencia de agua,  
• Condiciones de cimentación de estructuras,  
• Necesidades de sustentación del terreno, y  
Cualquier otro aspecto que pudiera condicionar técnica o económicamente el normal desarrollo de las obras. 
Para la redacción del presente proyecto, y teniendo en cuenta que se trata de un proyecto educativo y que se trata 
de una red de abastecimiento que en un principio no discurrirá a profundidades superiores a un metro y que no se 
realizarán estructuras de importancia (tal y como se desprende del Anejo nº 3 Estudio de Alternativas) , se considera 
que no es necesaria la realización de un estudio geológico y geotécnico específico, bastando el análisis de 
información geológica recogida en las hojas nº 44 del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (Carballo), Plan 
MAGNA, y nº 1/2  del Mapa Geológico de España a escala 1:200.000 (Santiago de Compostela), así como la 
información geomorfológica que se desprende de la ortoimagen extraída del visor IBERPIX del Instituto Geográfico 
Nacional (ver ANEJO Nº 4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA). 
 
9. ESTADO ACTUAL Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO  
En el ANEJO Nº 5 ESTADO ACTUAL Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO, se describe el estado actual de la zona en la 
que se han previsto las actuaciones (de la alternativa elegida), con la ayuda de un reportaje fotográfico efectuado en 
las visitas a la zona del proyecto. 
 
10. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Se incorpora, en el Anejo n º7 SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON OTROS ORGANIMOS, el acta 
de Replanteo Previo, a la que se refiere el artículo 126 del TRLCSP. En la que se recoge que os terrenos en los que 
se van a ejecutar la red de abastecimiento, pertenecen a la red viaria autonómica, provincial y local. No siendo necesaria 
la necesidad de expropiaciones al discurrir la canalización por terrenos de dominio público de estas vías. No existiendo 
problemas para la ocupación de estos, simplemente será necesaria la autorización de los Órganos Titulares de las 
citadas vías, de manera previa al inicio de las mismas. 
 
11. TRAZADO CONDUCCIONES 
En el ANEJO Nº 6 TRAZADO, se recogen las principales premisas adoptadas en relación con el trazado elegido en 
planta y alzado de las conducciones, así como una descripción de los componentes más relevantes de la red de 
abastecimiento, tal como tuberías, válvulas, grupos de presión, etc… 
 
12. SERVICIOS AFECTADOS Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 
En el ANEJO Nº 7 SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON OTROS ORGANIMOS se incluye la 
información sobre los servicios afectados por el presente proyecto. Para obtener dicha información se ha consultado 
a los distintos organismos y empresas que pudieran gestionar servicios en la zona, además de visitar in situ la zona 
de obras. 
Se adjuntan los servicios obtenidos de la plataforma INKOLAN que gestiona las redes de: 
• Gas Natural – Unión Fenosa 
• Telefónica España, S.A. 
• R Cable y Telecomunicaciones 
Así como las redes obtenidas en el propio Concello de Carballo, respecto a las redes de Abastecimiento y 
Saneamiento de titularidad municipal. 
También se recoge la actuación de coordinación con otros organismos afectados por la ejecución de las obras, 
siendo estas: 
• DIPUTACIÓN A CORUÑA 
• CONSELLERÍA MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 
o SERVICIO DE ESTRADAS 
o DIRECCIÓN XERAL CONSERVACIÓN NATUREZA 
o INSTITUTO ESTUDOS DO TERRITORIO 
o AGENCIA PROTECCIÓN LEGALIDAD URBANÍSTICA 
o DIRECCIÓN XERAL DE PROTECCIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL 
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13. CÁLCULO DE CONDUCCIONES 
En el ANEJO Nº 8 CÁLCULO DE CONDUCCIONES se recoge el cálculo hidráulico y mecánico de las conducciones 
proyectadas, así como el de los elementos complementarios de la red. 
 
14. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
Los cálculos estructurales figuran en el ANEJO Nº 9 CÁLCULOS ESTRUCTURALES a la presente memoria, 
referentes a las distintas arquetas enterradas a lo largo de la conducción, que alojarán los elementos de regulación, 
control y maniobra necesarios para el buen funcionamiento de la misma. 
 
15. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Según las Normas Subsidiarias Municipales y Complementarias del Planeamiento del término municipal de Carballo 
(NNSSMM), que fueron aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 20/06/1980 (publicadas en el 
BOP do 01/08/1980) y por la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 14/06/1984 (publicadas en BOP de 
13/09/1984), actualmente vigentes tras la anulación del PGOM por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia de 01/03/2007 confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 02/11/2011 el Suelo en donde se 
pretenden las actuaciones se encuentran clasificados como; 
• SOLO URBANO DE USO INDUSTRIAL DEL PARQUE EMPRESARIAL DE BERTOA 
• SUELO DE ZONA DE PROTECCIÓN DE CAUCES FLUVIALES que equivaldría al SUELO RÚSTICO DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS AUGAS según la LOUGA. 
• SUELO DE LA RED VIARIA - ZONA DE LA AUTOVÍA AG – 55, que equivaldría al SUELO RÚSTICO DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS según la LOUGA. 
• SUELO NO URBANIZABLE NO PROTEGIDO, que equivaldría al SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN 
ORDINARIA según la LOUGA. 
• SUELO DE LA RED VIARIA – CARRETERA DIPUTACIÓN DP-1902, que equivaldría al SUELO RÚSTICO 
DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS según la LOUGA. 
• SUELO DE NÚCLEO RURAL. 
• SUELO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL, que equivaldría al SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN PARA ZONAS CON INTERES PATRIMONIAL, ARTÍSTICO O HISTÓRICO según la LOUGA 
• SUELO DE PARAJE NATURAL DE BALDAYO Y RAZO, que equivaldría al SUELO RÚSTICO DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN DE INTERÉS PAISAJÍSTCO según la LOUGA. 
 
16. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las actuaciones que se proponen benefician directamente (red troncal)  a una población de 1.160 habitantes en el 
año horizonte 2030, e indirectamente (ramificaciones de la red troncal) a 3.728 habitantes para ese mismo año, 
completando la red de abastecimiento con las Parroquias de Cances, Lema, Rebordelos, Noicela y Vilela. 
El diseño final de las obras sale de la elección de la Alternativa nº 2 como la más favorable, y que consistirá en 
abastecer directamente la Costa desde el Depósito principal de 10.000 m³ (cota + 215 m) comprobando si nos 
permite sobrepasar el lugar de As Encrucilladas (punto más elevado a una cota de +180,5 m) para luego llegar al 
núcleo de Razo a cota +10 m, casi a de nivel de mar. 
Tal y como se mencionó anteriormente el objeto del presente proyecto es el de abastecer a la Parroquia de Razo, sin 
embargo esta conducción deberá ser el tronco del subsistema norte, que incluye también el abastecimiento a las 
poblaciones de toda la Costa, Cances y Bertoa (ya ejecutada actualmente). 
o Subsistema Norte: 
 Captación: actual en el Anllóns. 
 ETAP: actual Anllóns (432 m³/h). 
 Depósito: Norte 6.000 m³ (propuesto). 
 Abastecerá a: la zona industrial, la Costa, Cances y Bértoa. 
Las actuaciones previstas benefician directamente a todos los núcleos de población de la Parroquia de Razo con 
más de 50 habitantes a la fecha horizonte de 2030. Por ello las actuaciones se plantean contemplando dicho 
horizonte temporal.  
El abastecimiento se realizará directamente desde la red municipal existente en el casco urbano y se diseñó 
teniendo cuenta que el trazado hasta Razo es el tronco por el cual deberá circular el agua que en un futuro 
abastecerá también a las Parroquias de Oza, Cances, Lema, Rebordelos y Noicela. Por lo que se ha tenido presente 
en el dimensionamiento del presente proyecto.  
 
16.1. NUEVA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO  
La conducción de la red de abastecimiento se proyecta de fundición dúctil, de clases C30 y C25 en función de su 
diámetro tal y como se indica en el Anejo 6 - Trazado, tendrá una longitud de: 
• Clase C30 (Diámetros FD 200 y 300 mm): 2.388 m 
• Clase C25 (Diámetros FD 75, 90, 110, 125 y 160 mm): 18.301 m 
y discurrirá por viales existentes en todo su recorrido. 
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A lo largo de la conducción se proyectó la colocación de diferentes elementos singulares para el correcto 
funcionamiento de la instalación, como por ejemplo; una  ventosa y dos desagües, tres válvulas motorizadas, una 
válvula reductora y sostenedora de presión y un grupo de presión, que se alojarán en arquetas del siguiente tipo: 
 
Arquetas H1 – Para el alojamiento de Ventosa,  
 





LUGAR DE RAZO 
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Arquetas H2 – Para el alojamiento de desagües y válvulas motorizadas con desmultiplicador 
 
 
Las válvulas motorizadas se instalarán para sectorizar automáticamente la red y se ubicarán en el Lugar de As 
Encrucilladas, Lugar de Vilar de Cidre y Lugar de Arnados, lo que permitirá la posibilidad de su telegestión, en caso 












Las reposiciones de los viales se han previsto conforme a los actuales pavimentos, es decir: 
• Mediante la extensión de 20 cm de zahorra artificial. 
• Mediante la extensión de 15cm de macadam bituminoso y un doble tratamiento superficial.   
• Mediante la extensión de mezclas bituminosas en caliente del tipo AC16 surf D y AC22 bin D. 
En cuanto a la reposición de servicios, se han previsto unas mediciones a justificar en obra, tanto para conducciones 
de abastecimiento como para las de saneamiento, debido a que a priori puede que no sea necesario dicha 
reposición, debido al desconocimiento exacto del trazado de dichas conducciones. El resto de los servicios deberán 
ser identificados previamente al comienzo de los trabajos. 
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17. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Será necesario realizar las siguientes solicitudes de suministro eléctrico a compañía distribuidora, para la 
alimentación a las válvulas motorizadas (Lugar de As Encrucilladas, Lugar de Vilar de Cidre y Lugar de Arnados) y el 
grupo de presión (Lugar de As Encrucilladas). 
En el ANEJO Nº 10 EQUIPOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA se han indicado las características y potencias 
eléctricas de los equipos para la realización de las solicitudes de suministro y acometidas. 
 
18. DOCUMENTO AMBIENTAL 
En el ANEJO Nº 11 DOCUMENTO AMBIENTAL se redacta para efectuar la consulta al órgano ambiental, por si el 
presente proyecto será necesario ser sometido al Estudio de Evaluación Ambiental, según la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. 
 
19. GESTIÓN DE RESIDUOS 
En el ANEJO Nº 12 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS a la presente Memoria se incluye el preceptivo Estudio 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la 
producción y gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición. El importe que supone dicha gestión es de  
27.739,03 € tal y como se ha justificado en capítulo independiente del presupuesto. 
 
20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
Se ha redactado un Estudio de seguridad y salud en cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de Octubre que establece, en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la  obligatoriedad de 
elaborar un Estudio de Seguridad y Salud siempre que se cumpla alguno de estos supuestos: 
a) Que el  presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas sea igual o superior a 450.759,08 
euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20  
trabajadores simultáneamente. 
c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
El presente proyecto cumple las premisas algunas de las premisas anteriores, por lo que es necesaria la redacción 
del citado Estudio, que se puede consultar en el ANEJO Nº 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
21. PLAN DE OBRA 
Se incluye en el ANEJO Nº 16 PLAN DE OBRA, la programación de las obras, determinándose el tiempo necesario 
para la ejecución de las unidades más importantes. 
El período de ejecución deducido para las obras asciende a OCHO (8) MESES. 
 
22. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 
Se llevará a cabo un control de calidad de las obras durante la ejecución, con el fin de asegurar que éstas se 
ejecutan según lo establecido en el presente Proyecto, o en su defecto según lo indicado por la Dirección de las 
Obras. 
Para ello se presentará al principio de las obras un Plan de Control, en el que se especifiquen los controles y 
ensayos a realizar para asegurar las características de calidad de los materiales empleados, su adecuación a las 
obras proyectadas, el seguimiento de las operaciones complementarias necesarias para su adecuada colocación en 
obra, etc. 
El Plan de Control constará de un presupuesto, con los precios unitarios de los ensayos y el precio total, y deberá ser 
aprobado por la Dirección de Obra. Los presupuestos del plan de control estarán compuestos por los presupuestos 
para la vigilancia, control y supervisión, tanto por los que se hacen de forma voluntaria, como por los que se llevan a 
cabo por la Dirección de la Obra, los cuales deberán ser objeto de especial estudio y atención. 
 
23. PLAZO DE GARANTÍA 
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO para todas las obras, contado a partir de la fecha de su recepción 
provisional. En este plazo de tiempo, el contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado. 
 
24. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
A tenor de lo regulado en el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el artículo 86 del TRLCSP 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El presente 
proyecto es una obra completa pudiendo ser entregada al uso general, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de 
que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la 
utilización de la misma. 
 
25. PRESUPUESTOS 
A partir de los Cuadros de Precios y de las mediciones debidamente justificados en el ANEJO Nº 15  -
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS y en el DOCUMENTO Nº 4 – PRESUPUESTO respectivamente, se obtiene el 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las obras asciende a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO 
VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.122.128,42 €). 
 
Aplicando al presupuesto de Ejecución Material el 13% en concepto de Gastos Generales y el 6% en concepto de 
Beneficio Industrial, se obtiene el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA), que asciende a la cantidad de 
UN MILLÓN TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (1.335.332,82 €). 
 
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración se obtendrá sumando al Presupuesto Base de Licitación 
más IVA, el Presupuesto de Expropiaciones. 
 
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN ...................................................................................................... 1.335.332,82 € 
 21% I.V.A. ............................................................................................................................. 280.419,89 € 
 PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES ....................................................................................... 0,00 € 
TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ....................................  1.615.752,71 € 
 
El PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
(1.615.752,71 €) 
 
26. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Según el artículo 65 Exigencia y efectos de la clasificación, del TRLCSP TRLCSP 3/2011 que aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras 
de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar 
obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se 
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Por lo que será 
exigible en el caso que nos ocupa, pues el presupuesto de licitación por contrata asciende a 1.615.752,71 € €, por lo 
tanto será exigible la clasificación de contratistas. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 67, la expresión de la cuantía del contrato se efectuará por referencia al 
valor íntegro de éste, cuando la duración del mismo sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio 
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. Por lo tanto, y como el plazo de ejecución se 
estima en 8 meses, inferior a un año, se propone que para la realización de estas obras el Contratista reúna la 
siguiente clasificación: 
Grupo: A MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PERFORACIONES 
Subgrupo: 1 Desmontes y vaciados 
Categoría c 
Cuando la anualidad media exceda de 120.000 euros y no 




Grupo: E Hidráulica 
Subgrupo: 1 Abastecimientos y Saneamientos 
Categoría e 
Cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no 
sobrepase los 2.400.000 euros 
 
En el ANEJO Nº 17 – CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA se ha realizado la justificación de la misma. 
 
27. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA (ART. 79.BIS Y 122  TRLCSP): 
A los efectos del artículo 79 bis. Concreción de los requisitos y criterios de solvencia, y con el objeto de completar los 
requisitos de publicación de los anuncios de licitación, al presente proyecto, en función de su objeto y naturaleza, le 
correspondería la clasificación de las obras en los siguientes grupos:   
a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 
NACE 
Sección F Construcción Código CPV 
División Grupo Clase Descripción Notas  
45   Construcción. 
Esta división comprende:  
Las construcciones nuevas, obras de restauración 
y reparaciones corrientes.  
45000000 
 45.2  Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 45200000 
   Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales 45231300-8 
 
28. REVISIÓN DE PRECIOS 
El artículo 89 del RDL 3/2011, que aprobó el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece lo 
siguiente: 
 “La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos 
en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o 
pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese 
transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de 
ejecución quedarán excluidos de la revisión.” 
Aunque según la legislación vigente no sea estrictamente necesario, en previsión de un posible alargamiento de los 
trabajos, se propone la siguiente fórmula de revisión de precios, fórmula tipo nº 9. Abastecimientos y distribuciones 
de aguas. Saneamientos. Estaciones depuradoras. Estaciones elevadoras. Redes de alcantarillado. Obras de 
desagüe. Drenajes. Zanjas de telecomunicación. 
Kt=0,33·Ht/Ho+0,16·Et/Eo+0,20·Ct/Co+0,16·St/So+0,15 
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Donde 
Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.  
Ho = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación.  
Ht = Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t.  
Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación.  
Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t.  
Co = Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación.  
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución. 
So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación.  
St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t. 
 
29. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 
El proyecto consta de los siguientes documentos: 
 




ANEJO Nº 1 TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 
ANEJO Nº 2 ESTUDIO DE DEMANDAS Y CAUDALES DE DISEÑO 
ANEJO Nº 3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  
ANEJO Nº 4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
ANEJO Nº 5 ESTADO ACTUAL Y REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
ANEJO Nº 6 TRAZADO CONDUCCIONES 
ANEJO Nº 7  SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON OTROS ORGANIMOS 
ANEJO Nº 8 CÁLCULO DE CONDUCCIONES 
ANEJO Nº 9 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
ANEJO Nº 10 EQUIPOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
ANEJO Nº 11  DOCUMENTO AMBIENTAL  
ANEJO Nº 12  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
ANEJO Nº 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ANEJO Nº 14  SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
ANEJO Nº 15  PLAN DE OBRA 
ANEJO Nº 16 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº 17  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
ANEJO Nº 18  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
  
• DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 
1. PLANOS DE SITUACIÓN: 
 S.1. SITUACIÓN SOBRE TOPOGRÁFICO XUNTA 
 S.2. SITUACIÓN SOBRE ORTO FOTO 2010 
 S.3. SITUACIÓN SOBE NORMAS SUBSIDIARIAS 
2. PLANO TOPOGRÁFICO 
3. PLANOS HOJAS GUÍAS 
4. PLANOS DE CONDUCCIONES 
 4.1. SERIES EN PLANTA 
 4.2. SERIES EN PERFIL 
  4.2.1.  TRAMO1 
  4.2.2.  TRAMO 2 
  4.2.3.  TRAMO 3 
  4.2.4.  TRAMO 4 
  4.2.5.  TRAMO 5 
  4.2.6.  TRAMO 6 
  4.2.7.  TRAMO 7 
  4.2.8.  TRAMO 8 
  4.2.9.  TRAMO 9 
  4.2.10 TRAMO 10 
  4.2.11 TRAMO 11 
 4.3. SECCIONES TIPO 
 4.4. DETALLES 
 4.5  ARQUETAS 
  4.5.1. ARQUETA  H1 
  4.5.2. ARQUETA  H2 
  4.5.3.  ARQUETA  H3 
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• DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
1. INTRODUCCION .................................................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
2. OBJETO DEL PLIEGO ....................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
3. ALCANCE ............................................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
4. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN¡ERROR! MARCADOR NO 
DEFINIDO. 
5. CONDICIONES GENERALES ......................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS..................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN .................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
8. PLAZO DE GARANTÍA ....................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
9. CONDICIONES DE LOS MATERIALES ....................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
10. CONDICIONES DE EJECUCION DE LA OBRA ........................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
11. PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS¡ERROR! MARCADOR NO 
DEFINIDO. 
12. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS ........................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
 
• DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO 
 MEDICIONES AUXILIARES 
 MEDICIONES 
 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES – MATERIALES 
 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES – MAQUINARIA 
 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES – MANO DE OBRA 
 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 PRESUPUESTOS PARCIALES 










Con lo anteriormente expuesto, se considera que el presente Proyecto ha sido redactado conforme a la Legislación 
vigente y la solución que se presenta está adecuada a las mejoras prácticas técnicas, quedando sus características 
plenamente recogidas en el presente, con el objeto de proceder a su contratación y posterior ejecución. 
 
Carballo, Septiembre de 2014 




Fdo. José Manuel Facal Fariña 
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1. INTRODUCCIÓN 
El propósito del presente anejo es el de aportar la topografía de una franja de terreno, en su mayoría vías públicas, 
por donde se ejecutarán las obras del abastecimiento de agua a Razo, desde el Parque Empresarial de Bertoa (junto 
al depósito de 1.000 m³ existente) en todo su recorrido hasta los diferentes núcleos de la Parroquia de Razo. 
 
2. PROYECCIÓN Y REFERENCIA GEOGRÁFICA UTILIZADA 
Se ha utilizado la proyección Universal Transversa de Mercator (U.T.M.), Huso 29.  
El elipsoide utilizado es el Sistema de Referencia Terrestre para Europa denominado European Terrestrial Reference 
System 1989 (ETRS89). 
El Real Decreto 1071/2007 establece ETRS89 como sistema de referencia geodésico oficial en España para la 
referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares. 
 
3. METODOLOGÍA DE OBSERVACIÓN DE LA RED Y ENLACE CON LOS TRAMOS ADYACENTES 
Para la obtención de las coordenadas del trazado de la red de abastecimiento, se han observado y partido de dos 
vértices geodésicos. Para realizar el cálculo en condiciones óptimas se incluyen las coordenadas en WGS84 de un 
vértice de la red regente y descargamos de la página del IGN los datos de la estación de referencia más cercana 
coincidente con la fecha y hora de nuestras observaciones. 
Para la observación de la Red Básica, se han utilizado técnicas GPS, basadas en el método de observación Estático 
Rápido. Para ello, se ha trabajado simultáneamente con dos receptores, manteniendo siempre uno de ellos fijo, el 
tiempo de observación empleado en cada línea-base no ha sido nunca inferior a 10 minutos. 
Los parámetros de control de las baselíneas empleados han sido: 
• Máscara de elevación: 15º 
• Número de satélites mínimos:  
 
4. TOMA DE DATOS EN CAMPO E EQUIPOS UTILIZADOS 
4.1. Toma de datos en campo 
Para la realización de la toma de datos en campo se utilizó un GPS Leica 1200. Para la transformación de las 
coordenadas del sistema WGS84 en coordenadas UTM (ED 50) se utilizó el Sistema Local ya establecido en la 
zona, a partir de los Vértices Geodésicos de la Red Regente nº 4430 (O Cotón), 4450 (Peniqueira), 4554 (Castro de 
Ameás), y 4436 (Neme). 
A partir de estos vértices geodésicos se colocaron las Bases que se distribuyeron uniformemente, a lo largo de toda 
la zona afectada por el abastecimiento. Con una distancia máxima de 2.5 km entre ellas. 
4.2. Características de los equipos utilizados 
Los equipos empleados para la realización del trabajo son los siguientes: 1 GPS LEICA 1200 
 
5. VOLCADO DE DATOS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
Para el cálculo de las observaciones GPS y la obtención de los valores de las líneas base, se ha empleado el 
programa Leica GeoOffice v.5 de Leica Geosystems. 
Se procesan los datos de campo y le damos coordenadas con las bases. 
Para el paso a coordenadas locales UTM-ED50 en el huso 29, se han calculado unos parámetros de transformación 
mediante una transformación Helmert 3D que relaciona las coordenadas medidas en WGS84 con las UTM-ED50 en 
el huso 29 y alturas ortométricas.  
A continuación incluyo el cálculo de estas bases que van a ser la definitivas. Se muestran los ficheros extraídos del 
leica Geo Office: 
 
5.1. Bases observadas, vista gráfica 
En este croquis vemos la distribución de las doce bases que se han observado, incluyendo el vértice geodésico, 
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5.2. Baselíneas 
Una vez obtenidos los datos de campo, procedemos al cálculo de las baselíneas. Para el cálculo de las baselíneas, 
vamos incluir en nuestros datos las observaciones de la antena GNSS más cercana, descargadas de la página de 
IGN. Esto es como si tuviéramos un tercer receptor observando datos en la estación de referencia de A Coruña.  
 
 
En este gráfico vemos como se resuelven las baselineas para darle coordenadas a nuestras bases. Desde uno de 
los vértices que tenemos fijo el GPS radia a la base y le damos coordenadas, algunas incluso con biradiación y dos 
de ellas no logra en el tiempo observado resolver las incógnitas, las descartaremos para este cálculo de red de 
bases. 
En este mismo grafico también vemos los vértice regentes que usamos para hacer la transformación de la zona y 
asegurar unas precisiones optimas, estos vértices regentes han sido observados por el IGN con métodos GPS por lo 
tanto sus coordenada WGS89 están más que consolidadas para incluirlas en el cálculo. Van a ser:  
Vértices x y z 
COTON 520341.17 4779883.19 284.83 
PENIQUEIRA 527149.26 4779861.15 352.385 
CASTRO AMEAS 555014.102 4787840.79 206.505 
MONTENEME 521146.646 4790892.02 385.41 
CASTRO LOURIDO 502260.869 4783808.69 311.779 
ACOR 548701.341 4801455.36 12.558 
SAN NICOLAU 557058.871 4767413.09 427.601 
SEIXAS 519038.852 4764732.06 443.878 
Aparte de las que tenemos observadas Acor y Peniqueira, pero esta última no es regente. 
 
5.3. Tiempos de observación. 
Zona de procesamiento del Leica Geo Office, vemos los tiempos como se solapan los de la estación de referencia 




Con los datos recopilados del IGN y los datos de campo, procedemos al cálculo de la primera transformación de 
coordenadas, que debería ser ampliada para una mejor cobertura de bases.  
La transformación se realizara una clásica 3D, usando las alturas elipsoidales, usaremos cinco puntos comunes para 
calcular la transformación, desechando los de mayor residuo. 
En las próximas hojas se incluye en informe de la transformación realizado con el Leica Geo Office, Podemos ver los 
errores residuales de dicha transformación. Esta será la aplicada en campo para la toma de datos, los siete 
parámetros de los que se componen las transformaciones también quedan reflejados en el informe. 
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6. RESEÑA DE BASES 
Las bases empleadas en la realización del levantamiento son las que figuran en la tabla siguiente: 
COD - BASES X Y Z 
BR-1_ENTRECRUCES 525189.2266 4775794.059 164.0848 
BR-2_OUTEIRO 525910.2511 4778046.447 178.7759 
BR-3_ARTES 527832.831 4782211.596 136.856 
BR-4_SOFAN 529321.3431 4782378.411 182.7799 
BR-5_VERDILLO 528724.1784 4785258.234 204.3141 
BR-6_RIOTORTO 524938.2194 4785353.585 108.1033 
BR-7_OZA 523736.1919 4788991.39 136.0518 
BR-8_RAZO 523166.2349 4792618.641 41.5205 
BR-9_SANTAIRENE 526157.9922 4792562.921 70.5109 
BR-10_MIRADOR 527929.2659 4792923.956 2.6116 
BR-11_PEDRADOSAL 528365.2158 4794545.697 60.0901 
ACOR 548701.341 4801455.361 12.558 
CASTRO AMEAS 555014.102 4787840.79 206.505 
CASTRO LOURIDO 502260.8742 4783808.684 311.5943 
COTON 520341.17 4779883.191 284.83 
MONTENEME 521146.6883 4790892.036 385.9331 
PENIQUEIRA 527149.26 4779861.151 352.385 
SAN NICOLAU 557058.871 4767413.091 427.601 
SEIXAS 519038.8537 4764732.062 443.5523 
 
Puntos de la Red Levantados 
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Carballo, Septiembre de 2014 




Fdo. José Manuel Facal Fariña 






PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 





RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    

































































ANEJO Nº 2 



















PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 





RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA – ANEJO Nº 2 ESTUDIO DE DEMANDAS Y CAUDALES DE DISEÑO 
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................................... 3 
2. ESTIMACIÓN DE LAS DEMANDAS DE CAUDAL ........................................................................................................... 3 
2.1. Metodología ........................................................................................................................................... 4 
2.2. Fundamentos ........................................................................................................................................ 4 
2.3. Criterios generales adoptados ........................................................................................................ 4 
Captaciones ............................................................................................................................................... 4 
Bombeos 4 
Depósitos ................................................................................................................................................... 4 
Conducciones ............................................................................................................................................ 4 
Pérdidas de carga ...................................................................................................................................... 4 
Pérdidas de carga continuas ..................................................................................................................... 4 
Pérdidas de carga locales ......................................................................................................................... 5 
Presiones ................................................................................................................................................... 5 
Velocidades ............................................................................................................................................... 5 
2.4. Demanda ................................................................................................................................................ 5 
Situación actual ......................................................................................................................................... 5 
Situación futura .......................................................................................................................................... 6 
3. DEMANDAS DE ABASTECIMIENTO PARA AÑO HORIZONTE 2030 ...................................................................... 6 
3.1. Coeficiente de Caudales Punta ...................................................................................................... 6 
3.2. Coeficiente de Estacionalidad ......................................................................................................... 6 
3.3. Funcionamiento general del sistema futuro ................................................................................ 6 





































PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 





RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA – ANEJO Nº 2 ESTUDIO DE DEMANDAS Y CAUDALES DE DISEÑO 
1. INTRODUCCIÓN 
Tal y como se mencionó en la Memoria del presente proyecto, en el año 2009 el Ayuntamiento de Carballo elaboró el 
Estudio director para la mejora del abastecimiento en el Término Municipal de Carballo (2009), en donde se 
definieron las estrategias de abastecimiento, que eran: 
1. Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable, a todos los núcleos de 
población superior a 50 habitantes, así como a las nuevas zonas de desarrollo previstas por el planeamiento 
municipal. 
2. Analizar las infraestructuras de abastecimiento existentes, así como las necesarias para corregir las 
situaciones de infradotación de caudales, mala calidad u otro tipo de deficiencias. 
3. Estudiar la posibilidad de interconectar sistemas de abastecimiento dentro del municipio, con el fin de ofrecer 
una mejor garantía de suministro y de calidad. 
4. Estimar la programación e inversiones necesarias en materia de abastecimiento en el término municipal. 
La finalidad del presente anejo es el estudio de las demandas y el cálculo de los caudales necesarios para abastecer 
de agua potable al núcleo de Razo – Parroquia de Razo, Ayuntamiento de Carballo. Ya que aunque tomamos como 
base las determinaciones contenidas en el citado Estudio Director de Abastecimiento (2009), el estudio de demandas 
de este venía considerado para un año horizonte de 2025.  
Sin embargo en este momento el plan general de ordenación municipal está en su última fase de tramitación 
(aprobación provisional), en el cual se ha establecido el año horizonte a 2030. Por lo que para hacer coincidir el 
presente proyecto con el estudio económico – financiero del PGOM, se realiza un nuevo estudio de demandas, en 
donde se estudia la evolución poblacional de cada una de las parroquias que se alimentarán del tronco que abastece 
a Razo, para este nuevo año horizonte, con el objetivo de hacer coincidir las fases de ejecución de los diferentes 
lugares con las inversiones justificadas en el citado estudio económico – financiero.  





• Noicela, y 
• Vilela 
Tanto en el Estudio Director de Abastecimiento (2009) como en el presente anejo, se tuvieron en cuenta los criterios 
establecidos en las Instrucciones Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia (ITOHG- ABA- 1/1 Dotaciones y 
caudales de agua en sistemas de abastecimiento a poblaciones). Y las condiciones particulares establecidas en la 
Ordenanza para la redacción de proyectos de urbanización, control de las obras y recepción de estas del 
Ayuntamiento de Carballo. 
 
Las principales variables e hipótesis adoptadas para la estimación de las demandas al año horizonte 2030,m son: 
• Se consideró la demanda de los núcleos con una población fija superior a 50 hab, así como la de aquellos 
que, teniendo una población inferior, estaban conectados al sistema municipal de abastecimiento o se 
podían conectar fácilmente al sistema. 
• Se consideraron dotaciones de 240 l/hab-d (actualmente con los datos de consumo reales la dotación es de 
211,73 l/hab-d para los núcleos conectados al sistema municipal, en base a los datos facilitados por el 
explotador del servicio de abastecimiento). Estas dotaciones se encuentran dentro de las recomendaciones 
establecidas por las ITOHG, que establecen unas dotaciones máximas para poblaciones de entre 10.000 y 
50.000 habitantes. 
• Se analizó en detalle la población estacional, realizándose un estudio específico para determinarla, 
obteniendo los siguientes coeficientes: Núcleos de Costa (3,0); Núcleos de Parroquias con costa, no en la 
costa (1,5); núcleos de Parroquias de Interior (1,1). 
• Se estimó un coeficiente punta horario de 2,4 para los núcleos conectados y que se prevén conectar al 
sistema municipal (según la ordenanza municipal, ya que según las ITOHG el coeficiente sería de 1,99). 
• Se da por válido que las dos ETAP´s existentes, Anllóns (120 l/s) y Bardoso (50 l/s) son suficientes para 
suministrar el caudal total demandado. 
Al final del presente Anejo se adjunta como Apéndice 1 la determinación de las demandas desglosadas por núcleos 
calculados al año horizonte 2030. 
 
2. ESTIMACIÓN DE LAS DEMANDAS DE CAUDAL 
Por lo tanto una vez determinada la carencia y al mismo tiempo la necesidad de abastecer de agua para consumo 
humano a la población del Ayuntamiento de Carballo, se han buscado soluciones de abastecimiento únicamente 
para los núcleos de más de 50 habitantes que no están conectados a una red de abastecimiento, así como a todos 
los que actualmente ya disponen de suministro de agua (tenidos en cuenta en la modelización). Esta delimitación del 
alcance de la demanda se ha efectuado en base a los siguientes argumentos: 
• Los sistemas que abastecen a más de 50 habitantes o que suministran más de 10 m³/d, son considerados 
por la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) como integrantes del registro de zonas protegidas. 
• En el RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano, se incide en la necesidad de dotar a los sistemas de más de 10 m³/d (unos 50 habitantes) de un 
tratamiento mínimo de desinfección. 
• Resulta extremadamente difícil e inviable, tanto técnica como económicamente, el proponer soluciones de 
abastecimiento a las 326 entidades de población1 que tiene el término municipal. 
1 INE 2013 
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2.1. Metodología 
La metodología para la estimación de la demanda de los caudales fue la siguiente: 
• Estimación de la demanda actual, tanto de agua para consumo humano o agua urbana, como de agua para 
uso industrial. Se estimó la demanda media y las demandas punta estacional y horaria, necesarias para la 
comprobación del funcionamiento y/o dimensionamiento de las infraestructuras de abastecimiento. Mediante 
datos tomados de la ETAP del Anllóns y de los caudalímetros de Depósito de Paraiso facilitados por la 
Compañía Concesionaria del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de Carballo, Viaqua y tomando 
como partida los datos del Estudio Director del Abastecimiento (2009). Incorporando las nuevas zonas de 
abastecimiento objeto del presente proyecto. 
• Estimación de la demanda futura, media y punta, para las poblaciones de más de 50 habitantes al año 
horizonte 2030, de las parroquias de la Zona Norte. 
 
2.2. Fundamentos 
Los cálculos justificativos se han realizado mediante el programa EPANET, que empleando las ecuaciones 
clásicas de la hidráulica de tuberías permite efectuar simulaciones de comportamiento hidráulico de redes de 
abastecimiento en períodos prolongados. 
Considerando el alcance del presente estudio no se ha modelizado la totalidad de la red de abastecimiento, sino 
únicamente los ramales principales, para lo que se han introducido en el modelo las captaciones, bombeos y 
conducciones principales, con sus características. 
Para la situación actual se han comprobado las velocidades y presiones en la red con la demanda estival actual, 
mientras que para la situación futura se han dimensionado los elementos necesarios para que estos parámetros 
se encuentren dentro de los  rangos admisibles. 
 
2.3. Criterios generales adoptados 
Captaciones 
Las captaciones se han simulado como embalses, considerando que el nivel en los puntos de toma de río se 
mantiene aproximadamente constante. 
 
Bombeos 
Se ha supuesto un tiempo de funcionamiento de los bombeos de 14 horas diarias, desde las 10 de la noche 




Los depósitos se han caracterizado por su volumen y sus cotas de funcionamiento. 
 
Conducciones  
Pérdidas de carga 
Las pérdidas de carga en la red se pueden considerar como la suma de dos componentes (continuas y 
locales).  
Pérdidas de carga continuas 
Las pérdidas continuas se estiman como el producto de la longitud de la tubería por la pendiente motriz “I”. 





= ⋅  
dónde: 
 I: pendiente motriz o de energía en (m/m). 
 f: coeficiente de fricción de Darcy- Weisbach (adimensional)  
 v: velocidad media en la sección (m/s). 
 g: aceleración de la gravedad en (m/s2). 
 ID: diámetro interior de la conducción (m). 
 
El EPANET obtiene el coeficiente de fricción de Darcy- Weisbach, mediante diferentes ecuaciones, 
dependiendo del valor del número de Reynolds. 
Para números de Reynolds elevados (>4000), el factor de fricción es sensible a la rugosidad absoluta de la 






























 k: rugosidad absoluta de la conducción, en metros 
 Re: número de Reynolds 
Las rugosidades absolutas se han adoptado siguiendo las recomendaciones que figuran en las 
INSTRUCIÓNS TÉCNICAS PARA OBRAS HIDRÁULICAS EN GALICIA (ITOHG) elaboradas por la Xunta de 
Galicia en colaboración con la Universidad da Coruña (UDC), para tuberías envejecidas. 
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COEFICIENTE DE RUGOSIDAD, K. (mm) 
Material T. nuevas T. envejecidas 
Plástico liso 0,01 0,02 
Poliéster reforzado con fibra de vidrio 0,02 0,04 
Acero 0,1 0,3 
Fundición 0,25 1 
Hormigón 1 3 
Valores de rugosidades absolutas de tuberías 
Fuente: ITOGH-ABA-1/3. Administración Hidráulica de Galicia 
 
Para los tubos de fibrocemento se ha considerado una rugosidad absoluta de 3 mm., según la bibliografía 
consultada. Las conducciones propuestas se han supuesto de fundición (tuberías envejecidas). 
Pérdidas de carga locales 







 ΔHL: perdida de carga localizada (m). 
 λ: coeficiente de perdida local (m). 
 v: velocidad media en la sección (m/s). 
 g: aceleración de la gravedad (m/s²). 
 
Como se desconoce el número de piezas especiales que se precisan en las tuberías, las pérdidas locales se 
han estimado adoptando un valor de λ igual a 5,1 m. por cada 1.000 m. de tubería, que corresponderían 
aproximadamente a la disposición en el tramo de los siguientes elementos: 
 2 codos de radio grande (0,6) 
 2 codos de radio mediano (0,8) 
 1 codo de radio pequeño (0,9) 
 1 válvulas de compuerta (0,2) 
 1 ventosa (0,6) 
 1 desagüe (0,6) 
 
Además, en caso necesario, se han añadido los siguientes elementos: 
 Válvula de regulación (λ =10) 
 Entrada brusca a depósito (λ =0,5) 
 Salida brusca de depósito (λ =1) 
Presiones  
En condiciones normales, las presiones en la red deben oscilar entre los 60 m.c.a. y los 25 m.c.a. 
 
Velocidades  
En general, las velocidades máximas no deben superar los 2 m/s, con el fin de evitar pérdidas de carga 
excesivas en la red. Por otra parte, no deberían bajar de 0,3 m/s para evitar sedimentaciones en las 





Red actual de abastecimiento 
Fuente: Estudio Director Abastecimiento Egis Eyser 2009 
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Situación futura 
La demanda futura se ha modelizado incorporando los caudales determinados en el presente anexo e indicados en el apéndice 1, 
del que se acompaña un resumen a continuación. 
 
3. DEMANDAS DE ABASTECIMIENTO PARA AÑO HORIZONTE 2030 
3.1. Coeficiente de Caudales Punta 
En el nuevo análisis de demandas para el año horizonte 2030, con respecto al Estudio Director de Abastecimiento 
(2009), se corrige el coeficiente de caudal punta pasando del 3,0 utilizado en el Estudio Director a 2,4 según la 
ordenanza municipal para los núcleos conectados y los que se prevén conectar al sistema municipal (según las 
ITOHG el coeficiente sería de 1,99). 
 
3.2. Coeficiente de Estacionalidad 
En el nuevo análisis de demandas para el año horizonte 2030, con respecto al Estudio Director de Abastecimiento 
(2009), se corrige el coeficiente de estacionalidad, adaptándolo al conocimiento y realidad del ayuntamiento, 
quedando como sigue: 
• Núcleos de población con Costa, se pasa de un coeficiente de 5,0 a 3,0;  
• Núcleos de población de Parroquias con costa, pero que no lindan con la costa se pasa de 1,4 a 1,5;  
• Núcleos de Parroquias de Interior se mantiene en 1,1; 
 
3.3. Funcionamiento general del sistema futuro 
De este modo se realiza un estudio de la población desde 2001 – 2013, más actual que el del Estudio Director que 
era 2000 – 2007 y se corrigen las demandas con los nuevos coeficientes (consideradas desproporcionadas con los 
coeficientes anteriores). De este modo se obtienen unas demandas muy similares a las del Estudio Director (2009), 
aunque un poco inferiores, debido a la pérdida de población en algunos núcleos rurales en los dos últimos años. 
Las pequeñas diferencias que existe entre las demandas a 2025 y 2030 se deben a que algunos núcleos han 






TABLA RESUMEN DEMANDA A 2030 PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AL NORTE DE CARBALLO
CANCES (SAN MARTIÑO) 1,59 1,75 4,19 151,01 362,41 142,14 426,43
CANCES DA VILA 0,30 1,10 0,33 2,40 0,79 28,27 67,84 23,76 71,28
CANCES GRANDE 0,92 1,10 1,01 2,40 2,42 87,16 209,17 88,95 266,86
LIÑEIRO 0,22 1,10 0,25 2,40 0,59 21,33 51,18 16,83 50,49
VILARIÑO 0,15 1,10 0,17 2,40 0,40 14,26 34,21 12,60 37,8
LEMA (SAN CRITOVO) 0,80 1,20 2,88 103,68 248,83 79,12 237,37
CAMBRE 0,18 1,50 0,27 2,40 0,65 23,40 56,16 16,38 49,14
CASTRILLON 0,27 1,50 0,40 2,40 0,96 34,56 82,94 30,49 91,47
CENTEAS 0,17 1,50 0,26 2,40 0,62 22,32 53,57 14,11 42,33
IGREXARIO (O) 0,18 1,50 0,27 2,40 0,65 23,40 56,16 18,14 54,43
NOICELA (SANTA MARÍA) 0,82 1,60 3,85 138,60 332,64 132,28 396,83
IMENDE (A) 0,44 1,50 0,66 2,40 1,58 56,88 136,51 96,67 290
RAPADOIRO (O) 0,14 1,50 0,21 2,40 0,50 18,00 43,20 35,61 106,83
PEDRA DO SAL (A) 0,25 3,00 0,74 2,40 1,77 63,72 152,93 0,00 0
OZA (SAN BREIXO) 1,48 1,63 3,92 141,08 338,59 135,41 406,24
ENCRUCILLADAS (AS) 0,20 1,10 0,22 2,40 0,53 19,01 45,62 20,90 62,7
RODO (O) 0,21 1,10 0,23 2,40 0,56 20,06 48,15 22,68 68,04
SERANTES DO MEDIO 0,27 1,10 0,30 2,40 0,72 25,97 62,34 13,46 40,39
TORRES (AS) 0,20 1,10 0,22 2,40 0,53 19,01 45,62 17,64 52,92
VILAR DO CARBALLO 0,43 1,10 0,47 2,40 1,12 40,39 96,94 41,33 123,98
OZA DA CARRETERA 0,18 1,10 0,19 2,40 0,46 16,63 39,92 19,40 58,21
RAZO (SAN MARTIÑO) 1,90 3,94 9,45 340,20 816,48 411,44 1.234,33
ARNADOS 0,72 3,00 2,17 2,40 5,20 187,20 449,28 206,47 619,42
NETOMA 0,49 1,50 0,73 2,40 1,75 63,00 151,20 78,83 236,5
RAZO DA COSTA 0,49 1,50 0,73 2,40 1,75 63,00 151,20 90,66 271,98
VILAR DE CIDRE 0,21 1,50 0,31 2,40 0,75 27,00 64,80 35,48 106,43
REBORDELOS (SAN SALVADOR) 0,26 0,39 0,94 33,84 81,22 88,20 264,60
REBORDELOS 0,26 1,50 0,39 2,40 0,94 33,84 81,22 88,20 264,6
VILELA (SAN MIGUEL) 0,84 0,93 2,22 79,93 191,83 33,46 100,39
CASTELO (O) 0,27 1,10 0,30 2,40 0,72 25,87 62,09 19,60 58,81
SALTO (O) 0,20 1,10 0,22 2,40 0,52 18,75 45,01 13,86 41,58
SAN MIGUEL 0,37 1,10 0,41 2,40 0,98 35,30 84,73 0,00 0


























Dem. Pta. Hor. 
(m³/d) 2030
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Con estas demandas se realiza nueva simulación: 
 
Sectorización de la demanda futura en el modelo 
Fuente: Elaboración propia 
Con ello podemos garantizar que el sistema municipal de abastecimiento con las dos ETAP´s, Anllóns (120 l/s) y 
Bardoso (50 l/s) será suficiente para abastecer a la población actual y futura. En el estado futuro la ETAP del Anllóns 
abastecerá la Zona Industrial y a la zona de la costa, a Cances y a Bértoa 
A continuación mostramos el balance de caudales del depósito de Paraíso (10.000 m³) del que se abastecerá la 
Zona Norte y en el cual se han incluido también las demandas correspondientes al Parque empresarial y la Parroquia 
de Bertoa,  
 
Carballo, Septiembre de 2014 




Fdo. José Manuel Facal Fariña 
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APÉNDICE 1. DEMANDA PORMENORIZADA DE LOS 
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POBLACIÓN POR PARROQUIAS DE CARBALLO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CARBALLO 15036 15442 15849 16462 16672 16968 17365 18019 18305 18857 19024 19201 19346
SÍSAMO 902 911 897 900 863 860 855 850 850 860 874 799 770
BÉRTOA 1349 1340 1331 1332 1445 1551 1353 1368 1526 1397 1397 1413 1415
BERDILLO 1099 1089 1096 1092 1096 1086 1069 1071 1086 1071 1069 1057 1040
ARTES 692 689 681 680 680 675 671 660 643 628 628 630 628
ARDAÑA 779 775 743 738 719 716 718 708 696 694 686 691 685
GOIANS 470 467 456 455 460 464 451 450 461 442 441 441 441
CANCES 676 679 654 654 649 646 650 650 641 627 627 629 620
OZA 783 779 742 739 743 736 722 713 696 675 670 659 657
SOFÁN 1813 1817 1759 1756 1713 1702 1708 1690 1659 1614 1618 1598 1578
ALDEMUNDE 108 89 86 87 116 106 91 89 98 81 81 82 82
RUS 1358 1356 1303 1291 1268 1258 1247 1220 1190 1153 1154 1122 1110
ENTRECRUCES 983 978 966 960 954 933 929 910 897 866 862 876 855
RAZO 896 896 873 872 848 840 830 830 830 817 816 820 810
LEMA 552 554 530 527 504 496 478 480 499 476 476 466 470
VILELA 250 247 251 244 242 239 249 248 235 223 222 209 199
NOICELA 498 486 501 501 483 480 481 480 454 450 444 449 445
REBORDELOS 253 248 231 231 234 229 224 217 224 218 214 216 215




























































































2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
POBLACIÓN REBORDELOS
POBLACIÓN ESTIMADA SEGÚN ITOHG
2003 2008 2013 2003‐2008 2008‐2013 2003‐2008 2008‐2013
CARBALLO 15849 18019 19346 2170 1327 434 265 434 7378 26724
SÍSAMO 897 850 770 ‐47 ‐80 ‐9 ‐16 0 0 770
BÉRTOA 1331 1368 1415 37 47 7 9 9 153 1568
BERDILLO 1096 1071 1040 ‐25 ‐31 ‐5 ‐6 0 0 1040
ARTES 681 660 628 ‐21 ‐32 ‐4 ‐6 0 0 628
ARDAÑA 743 708 685 ‐35 ‐23 ‐7 ‐5 0 0 685
GOIANS 456 450 441 ‐6 ‐9 ‐1 ‐2 0 0 441
CANCES 654 650 620 ‐4 ‐30 ‐1 ‐6 0 0 620
OZA 742 713 657 ‐29 ‐56 ‐6 ‐11 0 0 657
SOFÁN 1759 1690 1578 ‐69 ‐112 ‐14 ‐22 0 0 1578
ALDEMUNDE 86 89 82 3 ‐7 1 ‐1 0 0 82
RUS 1303 1220 1110 ‐83 ‐110 ‐17 ‐22 0 0 1110
ENTRECRUCES 966 910 855 ‐56 ‐55 ‐11 ‐11 0 0 855
RAZO 873 830 810 ‐43 ‐20 ‐9 ‐4 0 0 810
LEMA 530 480 470 ‐50 ‐10 ‐10 ‐2 0 0 470
VILELA 251 248 199 ‐3 ‐49 ‐1 ‐10 0 0 199
NOICELA 501 480 445 ‐21 ‐35 ‐4 ‐7 0 0 445
REBORDELOS 231 217 215 ‐14 ‐2 ‐3 0 0 0 215






AÑOS DIFERENCIA POBLACIÓN INCREMENTO P. ANUAL INCREMENTO 
ANUAL (hab)






















CANCES (SAN MARTIÑO) 611 620 626
CANCES DA VILA 108 107 107 ‐1 ‐0,93 ‐1 ‐0,93 0,300 0,298 0,297
CANCES GRANDE 328 335 335 7 2,13 7 2,13 0,911 0,916 0,917
LIÑEIRO 82 81 81 ‐1 ‐1,22 ‐1 ‐1,22 0,228 0,225 0,224
VILARIÑO 54 54 54 0 0,00 0 0,00 0,150 0,150 0,150
LEMA (SAN CRITOVO) 469 539 591
CAMBRE 65 63 65 0 0,00 ‐2 ‐3,08 0,181 0,173 0,181
CASTRILLON 96 96 96 0 0,00 0 0,00 0,267 0,267 0,267
CENTEAS 32 56 74 42 30,00 24 15,00 0,089 0,126 0,172
IGREXARIO (O) 65 65 65 0 0,00 0 0,00 0,181 0,181 0,181
PEDRA DO SAL (A) 43 72 92 49 45,50 29 20,00 0,119 0,168 0,246
NOICELA (SANTA MARÍA) 438 471 495
IMENDE (A) 158 158 158 0 0,00 0 0,00 0,439 0,439 0,439
RAPADOIRO (O) 50 50 50 0 0,00 0 0,00 0,139 0,139 0,139
OZA (SAN BREIXO) 668 699 721
ENCRUCILLADAS (AS) 72 72 72 0 0,00 0 0,00 0,200 0,200 0,200
RODO (O) 76 76 76 0 0,00 0 0,00 0,211 0,211 0,211
SERANTES DO MEDIO 72 83 91 19 26,39 11 15,28 0,200 0,237 0,273
TORRES (AS) 72 72 72 0 0,00 0 0,00 0,200 0,200 0,200
VILAR DO CARBALLO 153 153 153 0 0,00 0 0,00 0,425 0,425 0,425
OZA DA CARRETERA 63 63 63 0 0,00 0 0,00 0,175 0,175 0,175
RAZO (SAN MARTIÑO) 811 792 800
ARNADOS 260 260 260 0 0,00 0 0,00 0,722 0,722 0,722
NETOMA 175 175 175 0 0,00 0 0,00 0,486 0,486 0,486
RAZO DA COSTA 175 175 175 0 0,00 0 0,00 0,486 0,486 0,486
VILAR DE CIDRE 75 75 75 0 0,00 0 0,00 0,208 0,208 0,208
REBORDELOS (SAN SALVADOR) 218 225 229
REBORDELOS 94 94 94 0 0,00 0 0,00 0,261 0,261 0,261
VILELA (SAN MIGUEL) 228 250 266
CASTELO (O) 98 98 98 0 0,00 0 0,00 0,272 0,272 0,272
SALTO (O) 66 66 66 0 0,00 0 0,00 0,197 0,197 0,197







TABLA RESUMEN DEMANDA A 2030 PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AL NORTE DE CARBALLO
CANCES (SAN MARTIÑO) 1,59 1,75 4,19 151,01 362,41 142,14 426,43
CANCES DA VILA 0,30 1,10 0,33 2,40 0,79 28,27 67,84 23,76 71,28
CANCES GRANDE 0,92 1,10 1,01 2,40 2,42 87,16 209,17 88,95 266,86
LIÑEIRO 0,22 1,10 0,25 2,40 0,59 21,33 51,18 16,83 50,49
VILARIÑO 0,15 1,10 0,17 2,40 0,40 14,26 34,21 12,60 37,8
LEMA (SAN CRITOVO) 0,80 1,20 2,88 103,68 248,83 79,12 237,37
CAMBRE 0,18 1,50 0,27 2,40 0,65 23,40 56,16 16,38 49,14
CASTRILLON 0,27 1,50 0,40 2,40 0,96 34,56 82,94 30,49 91,47
CENTEAS 0,17 1,50 0,26 2,40 0,62 22,32 53,57 14,11 42,33
IGREXARIO (O) 0,18 1,50 0,27 2,40 0,65 23,40 56,16 18,14 54,43
NOICELA (SANTA MARÍA) 0,82 1,60 3,85 138,60 332,64 132,28 396,83
IMENDE (A) 0,44 1,50 0,66 2,40 1,58 56,88 136,51 96,67 290
RAPADOIRO (O) 0,14 1,50 0,21 2,40 0,50 18,00 43,20 35,61 106,83
PEDRA DO SAL (A) 0,25 3,00 0,74 2,40 1,77 63,72 152,93 0,00 0
OZA (SAN BREIXO) 1,48 1,63 3,92 141,08 338,59 135,41 406,24
ENCRUCILLADAS (AS) 0,20 1,10 0,22 2,40 0,53 19,01 45,62 20,90 62,7
RODO (O) 0,21 1,10 0,23 2,40 0,56 20,06 48,15 22,68 68,04
SERANTES DO MEDIO 0,27 1,10 0,30 2,40 0,72 25,97 62,34 13,46 40,39
TORRES (AS) 0,20 1,10 0,22 2,40 0,53 19,01 45,62 17,64 52,92
VILAR DO CARBALLO 0,43 1,10 0,47 2,40 1,12 40,39 96,94 41,33 123,98
OZA DA CARRETERA 0,18 1,10 0,19 2,40 0,46 16,63 39,92 19,40 58,21
RAZO (SAN MARTIÑO) 1,90 3,94 9,45 340,20 816,48 411,44 1.234,33
ARNADOS 0,72 3,00 2,17 2,40 5,20 187,20 449,28 206,47 619,42
NETOMA 0,49 1,50 0,73 2,40 1,75 63,00 151,20 78,83 236,5
RAZO DA COSTA 0,49 1,50 0,73 2,40 1,75 63,00 151,20 90,66 271,98
VILAR DE CIDRE 0,21 1,50 0,31 2,40 0,75 27,00 64,80 35,48 106,43
REBORDELOS (SAN SALVADOR) 0,26 0,39 0,94 33,84 81,22 88,20 264,60
REBORDELOS 0,26 1,50 0,39 2,40 0,94 33,84 81,22 88,20 264,6
VILELA (SAN MIGUEL) 0,84 0,93 2,22 79,93 191,83 33,46 100,39
CASTELO (O) 0,27 1,10 0,30 2,40 0,72 25,87 62,09 19,60 58,81
SALTO (O) 0,20 1,10 0,22 2,40 0,52 18,75 45,01 13,86 41,58
SAN MIGUEL 0,37 1,10 0,41 2,40 0,98 35,30 84,73 0,00 0
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto justificar el cálculo hidráulico y mecánico de las conducciones previstas en el 
PROYECTO DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE 
RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO. 
 
2. CONDICIONANTES DE DISEÑO DE LAS CONDUCCIONES 
2.1. Diámetro  
El diámetro de las tuberías se determinará en función del caudal y de la velocidad de circulación del agua, tras lo que 
se comprobarán las presiones, se evaluarán las pérdidas de carga del sistema y se efectuarán las correcciones 
precisas.  
La Ordenanza para la redacción de proyectos de urbanización, control de las obras y recepción de estas del 
Ayuntamiento de Carballo en su artículo 2.4.2 establece que no se admitirán diámetros nominales inferiores a 63 mm 
en las redes de distribución. 
 
2.2. Material  
Todos los elementos utilizados en las redes de tuberías deberán garantizar, al menos, una vida útil de 50 años, salvo 
casos especiales en los que la utilización de materiales distintos a los señalados pudiera estar justificada.  
Ninguno de los componentes de la red de abastecimiento de agua para consumo humano podrá introducir cambios 
en sus características físicas, químicas, bacteriológicas u organolépticas.  
En la ITOHG-ABA-1/2 se recomienda el material a utilizar en función del diámetro de la tubería necesario. Mientras 
que la Ordenanza para la redacción de proyectos de urbanización, control de las obras y recepción de estas del 
Ayuntamiento de Carballo en su art. 2.4.2 establece que para los diámetros nominales iguales o superiores a 100 
mm las tuberías serán obligatoriamente de Fundición Dúctil y para diámetros inferiores la preferencia es de PEAD 
100 para PN de 16 Atm o superiores. 
 
Con la aparición en el mercado de la Tubería de Fundición Dúctil, Blutop de Saint Gobain, de diámetros de 75 a 160 
mm, a unos precios similares al del PEAD, hace que debido a sus mejores características tanto físicas como 
mecánicas, optemos por la instalación de este tipo de tubería en nuestro proyecto. 
 
2.3. Presiones  
En la ITOHG-ABA-1/2 se indica que, con carácter general, cuando se aborde el diseño de una red de abastecimiento 
se deberá considerar que los diámetros de las tuberías han de resultar adecuados para conseguir que la presión que 
se alcance en la red responda al valor que, dependiendo del sector a abastecer y de la población de la que se trate, 
se tenga establecido.  
 
3. CÁLCULO HIDRÁULICO DE CONDUCCIONES EN PRESIÓN 
3.1. Cálculo en régimen permanente 
3.1.1. Metodología 
Ecuación general 
La ecuación que rige el funcionamiento de las conducciones es la de Bernoulli, que indica la disipación de energía 















 z: cota del eje de la conducción (m). 
 P: presión en el eje de la condución (Pa). 
 γ: peso específico del auga (9.800 N/m3). 
 v: velocidad media en la conducicón (m/s). 
 g: aceleración de la gravedad (9,8 m/s2). 
 ΔH1-2: pérdida de carga en el tránsito entre las secciones 1 y 2 (m). 
 
Pérdidas de carga 
Las pérdidas de carga tienen dos componentes, locales y continuas. Las continuas se calculan como el producto de 
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Dónde: 
 I: pendiente motriz o de energía (m/m). 
 f: coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional). 
 v: velocidad media en la sección (m/s). 
 g: aceleración da la gravedad (m/s2). 
 ID: diámetro interior de la conducción (m). 
 































 f: coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional). 
 K: rugosidad absoluta de la conducción (m). 
 ID: diámetro interior de la conducción (m). 
 Re: número de Reynolds (adimensional), obtenido como Re=v*ID/µ. 
 μ: viscosidad cinemática del agua (10-6 m2/s a temperatura ambiente). 
 
Los valores de la rugosidad absoluta se extraen de la siguiente tabla, en la que se recomienda usar los valores 
correspondientes a las tuberías envejecidas para considerar el funcionamiento de la instalación a lo largo de su vida 
útil: 
COEFICIENTE DE RUGOSIDAD, K. (mm) 
Material T. nuevas T. envejecidas 
Plástico liso 0,01 0,02 
Poliéster reforzado con fibra de vidrio 0,02 0,04 
Acero 0,1 0,3 
Fundición 0,25 1 











 ΔHL: pérdida de carga localizada (m). 
 λ: coeficiente de pérdida local (adimensional). 
 v: velocidad media en la sección (m/s). 
 g: aceleración de la gravedad (m/s2). 
 
Para los coeficientes de pérdidas locales se proponen los siguientes valores según el tipo de accesorio considerado: 
COEFICIENTES DE PÉRDIDAS LOCALES 
Accesorio Coef. Pérdidas 
Válvula de asiento tipo globo, totalmente abierta 10,0 
Válvula de mariposa, totalmente abierta 0,4 
Válvula de compuerta, totalmente abierta 0,2 
Válvula de retención de clapeta 2,5 
Codo de radio pequeño 0,9 
Codo de radio mediano 0,8 
Codo de radio grande 0,6 
Codo a 45º 0,4 
Codo de retorno (180º) 2,2 
“T” estándar (flujo recto) 0,6 
“T” estándar (flujo desviado) 1,8 
Entrada brusca a depósito 0,5 
Salida brusca de depósito 1 
 
Velocidades 
Por razones funcionales, la velocidad de circulación del agua debe estar comprendida entre un valor máximo y un 
mínimo. Si la velocidad es excesivamente elevada, producirá grandes pérdidas de carga y las posibles 
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Además, a grandes velocidades la erosión en las paredes de la tubería por las partículas que trasporta el agua será 
mayor. 
Al contrario, si la velocidad resulta excesivamente baja, además de la infrautilización de la capacidad de la tubería, 
se facilita la formación de depósitos de materiales en suspensión, que pueden provocar obstrucciones e 
incrustaciones en las paredes, con lo que se reduce la sección útil de paso. 
Por todo ello, lo recomendable es que la velocidad esté en el rango de 0,3 a 2 m/s. Además, la ITOHG-ABA-1/2 
recomienda, para evitar la sedimentación, una velocidad mínima de 0,5 m/s, que debe darse en algún momento del 
día. 
También se tiene en cuenta lo indicado en la ITOHG-ABA-1/2, donde se especifican las velocidades máximas 





















En la norma se dice que estos valores se consideran una referencia obligada, aunque si está convenientemente 
justificado se puede considerar un incremento del 20%. 
En el Apéndice nº 1 – Cálculos Hidráulicos se incorporan estos, con las premisas aquí expuestas. 
3.1.2. Caudales considerados  
Los caudales considerados son los que se justifican en el Anejo Nº 2 Estudio de Demandas y Caudales de Diseño. 
 
4. CÁLCULO DEL GOLPE DE ARIETE 
Si el cierre o apertura de la válvula es brusco, es decir, si el tiempo de cierre es menor que el tiempo que tarda la 
onda en recorrer la tubería ida y vuelta. Una expresión práctica propuesta por Allievi, que permite una evaluación 
rápida del valor de la celeridad cuando el fluido circulante es agua, es la siguiente: 
 
Siendo: 
 K: Coeficiente función del módulo de elasticidad (ε) del material constitutivo de la tubería, que 
representa principalmente el efecto de la inercia del grupo motobomba, cuyo valor es: 
 
 D: Diámetro interior de la tubería 
 e: Espesor de la tubería 
 
Se adjuntan a continuación los cálculos para los dos casos más desfavorables: 
1. Tubería de FD de 200 mm de diámetro desde el Parque Empresarial al Lugar de As Encrucilladas, para un 
caudal de 27,45 l/s. 
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Cálculo de la sobrepresión: ALLIEVI, sin calcular tiempo de cierre (suponiendo cierre rápido) 
Tubería 
DN OD (ext) ID (int) e (espesor) E V media c (celeridad) Sobrepresión máxima 
mm mm mm mm Pa m/s m/s Pa Mpa m.c.a. 
Fundición 200 225 215,6 4,70 1E+11 0,75 1034,22 777.621 0,78 79,30 
 
K = 2.100.000.000 Pa Módulo de elasticidad volumétrica del agua 
ro = 1.000 Kg/m3 Densidad del agua 
E = 1E+11 Pa Módulo rigidez material tubería (fundición) 
 





Cálculo de la sobrepresión: ALLIEVI, sin calcular tiempo de cierre (suponiendo cierre rápido) 
Tubería 






(celeridad) Sobrepresión máxima 
mm mm mm mm Pa m/s m/s Pa Mpa m.c.a. 
Fundición 160 160 153,2 3,40 1E+11 1,49 1038,75 1.546.842 1,55 157,74 
K = 2.100.000.000 Pa Módulo de elasticidad volumétrica del agua 
ro = 1.000 Kg/m3 Densidad del agua 
E = 1E+11 Pa Módulo rigidez material tubería (fundición) 
 
Lo que supone un total de 79,30 mca para la tubería de FD de 200 mm y de 157,74 mm para la tubería de 160 mm, 
en todo caso presiones inferiores a  las PMA (Presiones Máximas Admisibles), que son: 
 60 bar (600 m.c.a.) para la tubería de FD de 200 mm de Clase C30 
 30 bar (300 m.c.a.) para la tubería de FD de 160 mm de Clase C25 
Este cálculo, simplificado, ya que no hay bombeos actuando en la tubería se verá minimizado por dos factores 
importantes: 
 La existencia de una válvula reductora de presión. 
 La instalación de válvulas motorizadas con desmultiplicadores lo que impedirá una apertura rápida de la 
válvula y por lo tanto el golpe de ariete por este efecto, que es el único que podría provocarlo. 
5. CÁLCULO MECÁNICO DE LAS CONDUCCIONES 
En este apartado se comprobará si el timbraje seleccionado para las tuberías es el indicado para resistir la presión 
hidráulica interior de la conducción y las acciones externas a las que estarán sometidas en cada caso.  
Se trata de tuberías de fundición dúctil de espesor clase C30. Su diámetro nominal es DN 300 y DN 200, para los 
tramos 1 y 2. El cálculo mecánico se realizará según la UNE 545:2011.   
 
Se trata de fundición dúctil de espesor clase C25. Su diámetro nominal es DN 160, 125, 90 y 75, para el resto de los 
tramos. El cálculo mecánico se realizará según la UNE 545:2011.  
Esta metodología se basa en establecer unas acciones que produzcan la mayor solicitación o deformación en la 
sección. Esto es lo que se conoce como hipótesis pésima de carga. 
En las instalaciones enterradas para tubos de fundición, la hipótesis pésima de carga y la solicitación condicionante 
suele corresponder, en general, a alguna de las siguientes: 
 Estado tensional debido a la acción exclusiva de la presión interna. 
 Deformación causada por la acción exclusiva de las acciones externas (acción del terreno y del tráfico). 
 
5.1. Estado tensional debido a la presión interna: 
Para comprobar el estado la primera hipótesis de carga, se verificará que la presión de diseño de la impulsión y la 
presión máxima de diseño, que es la que incluye las fluctuaciones generadas por el golpe de ariete, no superan los 










        PMAPFAMDP  2,1  
Donde: 
 DP = presión de diseño (N/mm2) 
 MDP = presión máxima de diseño (N/mm2) 
 emin = espesor de la pared del tubo (mm) 
 D = diámetro medio del tubo (mm); Dm= OD - emin 
 OD = diámetro exterior del tubo (mm) 
 Rm = resistencia mínima a tracción (Rm = 420N/mm2) 
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Los valores a sustituir en las expresiones anteriores son los siguientes: 
 FD 200 FD 160 
OD (mm) 225 160 
e (mm) 4,70 3,40 
Rm (N/mm²) 420 420 
D (mm) 215,6 153,2 
DP (mca) 55 120 
MDP (mca) 66 140,4 
DP (N/mm²) 0,55 1,20 
MDP (N/mm²) 0,66 1,40 
Por otra parte:  










   ;  2/0,62,1 mmNPMAPFAMDP   
 










   ;  2/0,32,1 mmNPMAPFAMDP   
Puede comprobarse que la presión de diseño y la máxima presión de diseño son inferiores a estos valores, por lo 
que la tubería resiste la presión hidráulica interior. 
 
5.2. Estado de deformaciones debido a las acciones externas:  
Primeramente se determinarán las acciones externas actuantes y cuál es su valor. Las acciones a considerar serán 
el peso de las tierras sobre la clave de la tubería y las cargas de tráfico. 
La carga de las tierras se calcula mediante la siguiente fórmula:  
HWe    
Dónde: 
 γ = peso específico del relleno, en KN/m³. Del ensayo geotécnico, se obtiene a 18 KN/m³. 
 H = altura, en m., de tierras sobre la clave del tubo. Como mínimo se considerarán 0,7 metros que 
será el caso más desfavorable. 
Por lo tanto: 
2/5,13 mKNWe   
La carga de tráfico se calcula con la siguiente expresión: 
H
DNWt   )1021(40 4  
Donde el coeficiente β se obtiene de la siguiente tabla. Se consideran carreteras principales, por lo tanto β = 1,5. 
Tráfico β 
Intenso 2,00 
Carreteras principales 1,50 
Carreteras intermedias 0,75 
Carreteras rurales 0,50 
Con lo que: 
2/4,38 mKNWt    
Ahora determinaremos la rigidez diametral y la Deformación diametral admisible, de la UNE545:2011. 
La rigidez diametral S de un tubo se expresa por la fórmula: 
 
Dónde: 
 Sc es la rigidez diametral, en KN/m² 
 E es el módulo de elasticidad del material, en megapascales (170 000 MPa); 
 I es el segundo momento de inercia de la pared del tubo por unidad de longitud, en milímetros al 
cubo; 
 estiff es el espesor de la pared del tubo para el cálculo de la rigidez diametral, en milímetros; 
estiff emin. 0, 5 (1, 3 0, 001*DN) 
 D es el diámetro medio del tubo (DE − estiff), en milímetros;  
 DE es el diámetro exterior nominal del tubo, en milímetros. 
 δ = deformación producida en el tubo en %. Para clase C30 y C25 hasta DN300 = 4% 
 




75 - 4,00 
90 - 4,00 
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125 - 4,00 
160 247,20 4,00 
200 286,66 4,00 
300 180 4,00 
 
Una vez conocidas las acciones externas, se calculan las deformaciones que producen en la tubería, para ver si son 
menores que la máxima deformación admisible: 
 










E = módulo de reacción del suelo (N/m2). Se adopta el valor de 2.000 kN/m2  para terreno con compactación 
media. 







Sustituyendo los valores en la fórmula anterior se obtiene: 
 
40,0 < 3,20 para tubo DN 300 
 
Se comprueba por tanto que tanto las tensiones existentes bajo la presión interior y las deformaciones bajo las 
acciones externas, son menores que las admisibles, por lo que la tubería resiste mecánicamente.  
 
Carballo, Septiembre de 2014 




Fdo. José Manuel Facal Fariña 
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TRAMO 1 – PARQUE EMPRESARIAL / LUGAR DAS ENCRUCILLADAS 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
Línea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
1.1 1.1 1.2  VRG/K=0,5 0,02 27,45 300 305 0,004 0,38 
1.2 1.2 1.3 691,25 Fundición/0,03 0,018 27,45 300 300 0,372 0,39 
1.3 1.3 1.4 56,04 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,218 0,87* 
1.5 1.4 1.6 19,02 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,074 0,87 
1.6 1.6 1.7 30,01 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,117 0,87 
1.7 1.7 1.8 86,06 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,334 0,87 
1.8 1.8 1.9 61,46 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,239 0,87 
1.9 1.9 1.10 66,51 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,258 0,87 
1.10 1.10 1.11 52,05 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,202 0,87 
1.11 1.11 1.12 70,06 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,272 0,87 
1.12 1.12 1.13 67,2 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,261 0,87 
1.13 1.13 1.14 107,12 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,416 0,87 
1.14 1.14 1.15 17 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,066 0,87 
1.15 1.15 1.16 58,03 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,225 0,87 
1.16 1.16 1.17 51,06 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,198 0,87 
1.17 1.17 1.18 30,02 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,117 0,87 
1.18 1.18 1.19 50,07 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,194 0,87 
1.19 1.19 1.20 28,03 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,109 0,87 
1.20 1.20 1.21 18,03 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,07 0,87 
1.21 1.21 1.22 27,03 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,105 0,87 
1.22 1.22 1.23 8 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,031 0,87 
1.24 1.23 1.25 12,84 Fundición/0,03 0,017 27,45 200 200 0,05 0,87 
1.25 1.25 3.1  VRG/K=0,5 0,02 1,12 50 53,1 0,007 0,51 
1.4 1.4 1.5 4 Fundición/0,03  0 125 119 0 0 
1.23 1.23 1.24 3,59 Fundición/0,03  0 200 200 0 0 
1.26 1.25 2.1  VRG/K=0,5 0,02 26,33 200 202 0,019 0,82 
 
Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
1.1 154,5 50 204,5 50  -27,45 
1.2 154,5 50 204,496 49,996  0 
1.3 136 68,5 204,124 68,124  0 
1.4 134 70,5 203,907 69,907  0 
1.6 133,2 71,3 203,833 70,633  0 
1.7 134 70,5 203,716 69,716  0 
1.8 137,3 67,2 203,382 66,082  0 
1.9 144,8 59,7 203,143 58,343  0 
1.10 153 51,5 202,885 49,885  0 
1.11 155,2 49,3 202,683 47,483  0 
1.12 158 46,5 202,411 44,411  0 
1.13 163,2 41,3 202,15 38,95  0 
1.14 168,25 36,25 201,734 33,484  0 
1.15 168,6 35,9 201,668 33,068  0 
1.16 170,6 33,9 201,443 30,843  0 
1.17 173 31,5 201,244 28,244  0 
1.18 174,2 30,3 201,128 26,928  0 
1.19 176,9 27,6 200,933 24,033  0 
1.20 178,2 26,3 200,824 22,624  0 
1.21 179,2 25,3 200,754 21,554  0 
1.22 180,5 24 200,649 20,149  0 
1.23 180,6 23,9 200,618 20,018  0 
1.25 180,5 24 200,569 20,069  0 
3.1 180,5 24 200,561 20,061  1,12 
1.5 134 70,5 203,907 69,907  0 
1.24 180,6 23,9 200,618 20,018  0 
2.1 180,5 24 200,55 20,05*  26,33 
NOTA:  - * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  
TRAMO 2 – LUGAR DAS ENCRUCILLADAS / LUGAR DE AS TORRES 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
Línea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
2.1 2.1 2.2 48,9 Fundición/0,1 0,019 26,33 200 200 0,196 0,84 
2.2 2.2 2.3 30,03 Fundición/0,1 0,019 26,33 200 200 0,12 0,84 
2.3 2.3 2.4 79,07 Fundición/0,1 0,019 26,33 200 200 0,316 0,84 
2.4 2.4 2.5 35,02 Fundición/0,1 0,019 26,33 200 200 0,14 0,84 
2.5 2.5 2.5 78,1 Fundición/0,1 0,019 26,33 200 200 0,313 0,84 
2.6 2.5 2.7 45,06 Fundición/0,1 0,019 26,33 200 200 0,18 0,84 
2.7 2.7 2.8 144,08 Fundición/0,1 0,019 26,33 200 200 0,577 0,84 
2.8 2.8 2.9 28 Fundición/0,1 0,019 26,33 200 200 0,112 0,84 
2.9 2.9 2.10 27 Fundición/0,1 0,019 26,33 200 200 0,108 0,84 
2.10 2.10 2.11 66,01 Fundición/0,1 0,019 26,12 200 200 0,26 0,83 
2.11 2.11 2.12 39,02 Fundición/0,1 0,019 26,12 200 200 0,154 0,83 
2.11 2.12 2.13 23,02 Fundición/0,1 0,019 26,12 200 200 0,091 0,83 
2.13 2.13 2.14 62,65 Fundición/0,1 0,019 25,59 200 200 0,238 0,81 
2.10.1 2.10 2.10.1  VRG/K=0,5 0,02 0,21 50 53,1 0 0,09 
2.16 2.14 9.1  VRG/K=0,5 0,02 5,47 100 105,3 0,011 0,63 
2.14 2.14 2.14.1  VRG/K=0,5 0,02 0,32 50 53,1 0,001 0,14 
2.14.1 2.14.1 2.14.2 32,92 Fundición/0,1 0,039 0,32 75 69 0,008 0,09 
2.14.2 2.14.2 2.14.3 30,02 Fundición/0,1 0,039 0,32 75 69 0,007 0,09 
2.14.3 2.14.3 2.14.4 17,01 Fundición/0,1 0,039 0,32 75 69 0,004 0,09 
2.14.4 2.14.4 2.14.5 30,05 Fundición/0,1 0,03 0,16 75 69 0,001 0,04 
2.14.5 2.14.5 2.14.6 32,2 Fundición/0,1 0,03 0,16 75 69 0,002 0,04 
2.14.6 2.14.6 2.14.7 45,29 Fundición/0,1 0,03 0,16 75 69 0,002 0,04 
2.14.7 2.14.7 2.14.8 25,03 Fundición/0,1 0,03 0,16 75 69 0,001 0,04 
2.14.8 2.14.8 2.14.9 31,06 Fundición/0,1 0,03 0,16 75 69 0,001 0,04 
132 2.14.4 2.14.10  VRG/K=5 0,02 0,16 50 53,1 0,001 0,07 
2.14.9 2.14.10 2.14.11 28,02 Fundición/0,1 0,03 0,16 75 69 0,001 0,04 
2.14.10 2.14.11 2.14.12 39,07 Fundición/0,1 0,03 0,16 75 69 0,002 0,04 
2.14.11 2.14.12 2.14.13 39,2 Fundición/0,1 0,03 0,16 75 69 0,002 0,04 
2.14.12 2.14.13 2.14.14 21,06 Fundición/0,1 0,03 0,16 75 69 0,001 0,04 
2.14.13 2.14.14 2.14.15 26,26 Fundición/0,1 0,03 0,16 75 69 0,001 0,04 
2.14.14 2.14.15 2.14.16 51,23 Fundición/0,1 0,03 0,16 75 69 0,002 0,04 
2.14.15 2.14.16 2.14.17 35,05 Fundición/0,1 0,03 0,16 75 69 0,002 0,04 
2.15 2.14 3.1  VRG/K=0,5 0,02 19,8 150 155,1 0,03 1,05* 
2.10.2 2.10.1 2.10.2 8 Fundición/0,1 0,04 0,21 75 69 0,001 0,06 
2.10.3 2.10.2 2.10.3 20 Fundición/0,1 0,04 0,21 75 69 0,002 0,06 
2.10.4 2.10.3 2.10.4 15 Fundición/0,1 0,04 0,21 75 69 0,002 0,06 
2.10.5 2.10.4 2.10.5 20 Fundición/0,1 0,04 0,21 75 69 0,002 0,06 
2.10.6 2.10.5 2.10.6 21 Fundición/0,1 0,04 0,21 75 69 0,002 0,06 
2.10.7 2.10.6 2.10.7 18 Fundición/0,1 0,04 0,21 75 69 0,002 0,06 
2.10.8 2.10.7 2.10.8 15,01 Fundición/0,1 0,04 0,21 75 69 0,002 0,06 
2.10.9 2.10.8 2.10.9 30,01 Fundición/0,1 0,04 0,21 75 69 0,003 0,06 
2.10.10 2.10.9 2.10.11 32,06 Fundición/0,1 0,04 0,21 75 69 0,003 0,06 
2.10.11 2.10.11 2.10.12 55,02 Fundición/0,1 0,04 0,21 75 69 0,006 0,06 
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Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
2.1 180,5 20 200,5 20  -26,33 
2.2 179,3 21,2 200,304 21,004  0 
2.3 178 22,5 200,184 22,184  0 
2.4 174,6 25,9 199,868 25,268  0 
2.5 173,5 27 199,728 26,228  0 
2.5 169,5 31 199,415 29,915  0 
2.7 167,1 33,4 199,235 32,135  0 
2.8 162,3 38,2 198,658 36,358  0 
2.9 162 38,5 198,546 36,546  0 
2.10 161,9 38,6 198,438 36,538  0 
2.11 160,8 39,7 198,178 37,378  0 
2.12 159,5 41 198,024 38,524  0 
2.13 158,5 42 197,933 39,433  0,53 
2.14 155,6 44,9 197,696 42,096  0 
2.10.1 161,9 38,6 198,438 36,538  0 
2.10.2 161,9 38,6 198,437 36,537  0 
2.10.3 161,5 39 198,435 36,935  0 
2.10.4 161,3 39,2 198,433 37,133  0 
2.10.5 161 39,5 198,431 37,431  0 
2.10.6 160,8 39,7 198,429 37,629  0 
2.10.7 160,6 39,9 198,427 37,827  0 
2.10.8 160,1 40,4 198,425 38,325  0 
2.10.9 159,5 41 198,422 38,922  0 
2.10.11 157,6 42,9 198,418 40,818  0 
2.10.12 156,1 44,4 198,413 42,313  0 
2.10.12 152,5 48 198,407 45,907  0,21 
9.1 155,6 44,9 197,685 42,085  5,47 
2.14.1 155,6 44,9 197,695 42,095  0 
2.14.2 157,3 43,2 197,687 40,387  0 
2.14.3 158,5 42 197,68 39,18  0 
2.14.4 159 41,5 197,676 38,676  0 
2.14.5 160,8 39,7 197,674 36,874  0 
2.14.6 164,4 36,1 197,673 33,273  0 
2.14.7 169,5 31 197,671 28,171  0 
2.14.8 170,8 29,7 197,669 26,869  0 
2.14.9 172,7 27,8 197,668 24,968  0,16 
2.14.10 159 41,5 197,674 38,674  0 
2.14.11 160,1 40,4 197,673 37,573  0 
2.14.12 162,4 38,1 197,671 35,271  0 
2.14.13 166,4 34,1 197,669 31,269  0 
2.14.14 168 32,5 197,668 29,668  0 
2.14.15 171,7 28,8 197,667 25,967  0 
2.14.16 176,5 24 197,665 21,165  0 
2.14.17 178,4 22,1 197,663 19,263*  0,16 
3.1 155,6 44,9 197,665 42,065  19,8 
 
NOTA:  










TRAMO 3 –LUGAR DE AS TORRES / LUGAR DE VILAR DE CIDRE 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
Línea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
3.1 3.1 3.2 11,77 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,08 1,07* 
3.2 3.2 3.3 16,67 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,114 1,07 
3.3 3.3 3.4 37,96 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,259 1,07 
3.4 3.4 3.5 40,1 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,274 1,07 
3.5 3.5 3.6 24,7 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,169 1,07 
3.6 3.6 3.7 20,12 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,138 1,07 
3.7 3.7 3.8 18 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,123 1,07 
3.8 3.8 3.9 23,01 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,157 1,07 
3.9 3.9 3.10 44,03 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,301 1,07 
3.10 3.10 3.11 29 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,198 1,07 
3.11 3.11 3.12 34,14 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,233 1,07 
3.12 3.12 3.13 70,98 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,485 1,07 
3.13 3.13 3.14 63 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,431 1,07 
3.14 3.14 3.15 27,93 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,191 1,07 
3.15 3.15 3.16 75,32 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,515 1,07 
3.16 3.16 3.17 41,74 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,285 1,07 
3.17 3.17 3.18 47,03 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,321 1,07 
3.18 3.18 3.19 49,03 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,335 1,07 
3.19 3.19 3.20 43,14 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,295 1,07 
3.20 3.20 3.21 56,05 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,383 1,07 
3.21 3.21 3.22 35,02 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,239 1,07 
3.22 3.22 3.23 27,95 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,191 1,07 
3.23 3.23 3.24 35,07 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,24 1,07 
3.24 3.24 3.25 15 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,103 1,07 
3.25 3.25 3.26 66 Fundición/0,03 0,018 19,8 160 153,2 0,451 1,07 
3.26 3.26 3.27 56 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,367 1,05 
3.27 3.27 3.28 27,01 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,177 1,05 
3.28 3.28 3.29 74,05 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,485 1,05 
3.29 3.29 3.30 116,13 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,76 1,05 
3.30 3.30 3.31 26,13 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,171 1,05 
3.31 3.31 3.32 78,12 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,511 1,05 
3.32 3.32 3.33 103,21 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,676 1,05 
3.33 3.33 3.34 41,17 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,269 1,05 
3.34 3.34 3.35 49,22 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,322 1,05 
3.35 3.35 3.36 44,21 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,289 1,05 
3.36 3.36 3.37 26,06 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,171 1,05 
3.37 3.37 3.38 26,01 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,17 1,05 
3.38 3.38 3.39 45,01 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,295 1,05 
3.39 3.39 3.40 35,95 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,235 1,05 
3.40 3.40 3.41 36,19 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,237 1,05 
3.41 3.41 3.42 86,61 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,567 1,05 
3.42 3.42 3.43 25,33 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,166 1,05 
3.43 3.43 3.44 25,75 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,169 1,05 
3.44 3.44 3.45 25 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,164 1,05 
3.45 3.45 3.46 38,3 Fundición/0,03 0,018 19,34 160 153,2 0,251 1,05 
3.46 3.46 3.47 39,02 Fundición/0,1 0,02 19,34 160 153,2 0,289 1,05 
3.47 3.47 3.48 25,02 Fundición/0,1 0,02 19,34 160 153,2 0,185 1,05 
3.48 3.48 3.49 25 Fundición/0,1 0,02 19,34 160 153,2 0,185 1,05 
3.49 3.49 3.50 25,02 Fundición/0,1 0,02 19,34 160 153,2 0,185 1,05 
3.50 3.50 3.51 25,04 Fundición/0,1 0,02 19,34 160 153,2 0,186 1,05 
3.51 3.51 3.52 27,01 Fundición/0,1 0,02 19,34 160 153,2 0,2 1,05 
3.52 3.52 3.53 27 Fundición/0,1 0,02 19,34 160 153,2 0,2 1,05 
3.53 3.53 3.54 52,02 Fundición/0,1 0,02 19,34 160 153,2 0,385 1,05 
3.54 3.54 3.55 19,11 Fundición/0,1 0,02 19,34 160 153,2 0,142 1,05 
3.55 3.55 3.56  VRG/K=0,2 0,02 18,59 150 155,1 0,012 0,98 
3.56 3.55 10.1  VRG/K=0,2 0,02 0,75 50 53,1 0,001 0,34 
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Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
3.1 155,6 42 197,6 42  -19,8 
3.2 154,6 43 197,52 42,92  0 
3.3 153,6 44 197,406 43,806  0 
3.4 152,15 45,45 197,146 44,996  0 
3.5 151,5 46,1 196,872 45,372  0 
3.6 151,8 45,8 196,703 44,903  0 
3.7 152,1 45,5 196,566 44,466  0 
3.8 152,25 45,35 196,443 44,193  0 
3.9 153 44,6 196,285 43,285  0 
3.10 154,7 42,9 195,984 41,284  0 
3.11 154,35 43,25 195,786 41,436  0 
3.12 154 43,6 195,552 41,552  0 
3.13 151,85 45,75 195,067 43,217  0 
3.14 151,1 46,5 194,637 43,537  0 
3.15 150,7 46,9 194,446 43,746  0 
3.16 151,5 46,1 193,931 42,431  0 
3.17 152,95 44,65 193,645 40,695  0 
3.18 154,5 43,1 193,324 38,824  0 
3.19 155,3 42,3 192,989 37,689  0 
3.20 155,1 42,5 192,694 37,594  0 
3.21 157,4 40,2 192,31 34,91  0 
3.22 158,65 38,95 192,071 33,421  0 
3.23 159,9 37,7 191,88 31,98  0 
3.24 159,4 38,2 191,64 32,24  0 
3.25 159,15 38,45 191,538 32,388  0 
3.26 158,75 38,85 191,086 32,336*  0,46 
3.27 158,8 38,8 190,72 31,92  0 
3.28 158,2 39,4 190,543 32,343  0 
3.29 155,4 42,2 190,058 34,658  0 
3.30 147,9 49,7 189,298 41,398  0 
3.31 146,5 51,1 189,127 42,627  0 
3.32 142,25 55,35 188,616 46,366  0 
3.33 135,7 61,9 187,941 52,241  0 
3.34 132 65,6 187,671 55,671  0 
3.35 127,3 70,3 187,349 60,049  0 
3.36 122,95 74,65 187,059 64,109  0 
3.37 121,15 76,45 186,889 65,739  0 
3.38 120,6 77 186,719 66,119  0 
3.39 119,75 77,85 186,424 66,674  0 
3.40 119,75 77,85 186,189 66,439  0 
3.41 118,15 79,45 185,952 67,802  0 
3.42 113,35 84,25 185,385 72,035  0 
3.43 113,1 84,5 185,219 72,119  0 
3.44 112,5 85,1 185,051 72,551  0 
3.45 112,2 85,4 184,887 72,687  0 
3.46 110,9 86,7 184,636 73,736  0 
3.47 109,7 87,9 184,347 74,647  0 
3.48 108,7 88,9 184,162 75,462  0 
3.49 108,3 89,3 183,977 75,677  0 
3.50 107,25 90,35 183,791 76,541  0 
3.51 105,9 91,7 183,606 77,706  0 
3.52 105,3 92,3 183,405 78,105  0 
3.53 105,3 92,3 183,205 77,905  0 
3.54 106,65 90,95 182,82 76,17  0 
3.55 107,5 90,1 182,678 75,178  0 
3.56 107,5 90,1 182,667 75,167  18,59 
10.1 107,5 90,1 182,677 75,177  0,75 
3.23.1 159,9 37,7 191,88 31,98  0 
 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  
TRAMO 4 – LUGAR DE VILAR DE CIDRE / DERIVACIÓN NÉTOMA 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Línea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
4.01 3.56 4.01 1,51 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,009 1,01 
42 4.01 4.02  VRP/K=0,2  18,59 150 155,1 39,491 0,98 
4.02 4.02 4.03 19,53 Fundición/0,1 0,02 18,59 160 153,2 0,134 1,01 
4.03 4.03 4.04 51,1 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,311 1,01* 
4.04 4.04 4.05 16,59 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,101 1,01 
4.05 4.05 4.06 27,31 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,166 1,01 
4.06 4.06 4.07 73,83 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,449 1,01 
4.07 4.07 4.08 27,02 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,164 1,01 
4.08 4.08 4.09 51,01 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,31 1,01 
4.09 4.09 4.10 25,67 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,156 1,01 
4.10 4.10 4.11 28,71 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,175 1,01 
4.11 4.11 4.12 136,77 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,832 1,01 
4.12 4.12 4.13 80,08 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,487 1,01 
4.13 4.13 4.14 77,95 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,474 1,01 
4.14 4.14 4.15 50,71 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,309 1,01 
4.15 4.15 4.16 25,3 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,154 1,01 
4.16 4.16 4.17 24,87 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,151 1,01 
4.17 4.17 4.18 25,03 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,152 1,01 
4.18 4.18 4.19 50,25 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,306 1,01 
4.19 4.19 4.20 52,74 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,321 1,01 
4.20 4.20 4.21 64,3 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,391 1,01 
4.21 4.21 4.22 35,24 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,214 1,01 
4.22 4.22 4.23 20,16 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,123 1,01 
4.23 4.23 4.24 19,18 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,117 1,01 
4.24 4.24 4.25 18,7 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,114 1,01 
4.25 4.25 4.26 17,47 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,106 1,01 
4.26 4.26 4.27 18,64 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,113 1,01 
4.27 4.27 4.28 17,79 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,108 1,01 
4.28 4.28 4.29 21 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,128 1,01 
4.29 4.29 4.30 26,01 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,158 1,01 
4.30 4.30 4.31 36,02 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,219 1,01 
4.31 4.31 4.32 59,04 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,359 1,01 
4.32 4.32 4.33 23,01 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,14 1,01 
4.33 4.33 4..34 22,02 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,134 1,01 
4.34 4..34 4.35 12,04 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,073 1,01 
4.35 4.35 4.36 24,08 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,146 1,01 
4.36 4.36 4.37 27,07 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,165 1,01 
4.37 4.37 4.38 26,04 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,158 1,01 
4.38 4.38 4.39 26,04 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,158 1,01 
4.39 4.39 4.40 25,11 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,153 1,01 
4.40 4.40 4.41 27,36 Fundición/0,03 0,018 18,59 160 153,2 0,166 1,01 
4.49 4.41 5.1  VRG/K=0,2 0,02 16,84 150 155,1 0,01 0,89 
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Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
3.56 107 75 182 75  -18,59 
4.01 107,5 74,5 181,991 74,491  0 
4.02 107,5 35 142,5 35  0 
4.03 107,1 35,4 142,366 35,266  0 
4.04 106 36,5 142,055 36,055  0 
4.05 105,5 37 141,954 36,454  0 
4.06 105,3 37,2 141,788 36,488  0 
4.07 103,6 38,9 141,339 37,739  0 
4.08 102,6 39,9 141,174 38,574  0 
4.09 101,7 40,8 140,864 39,164  0 
4.10 101,5 41 140,708 39,208  0 
4.11 100,8 41,7 140,533 39,733  0 
4.12 97,6 44,9 139,701 42,101  0 
4.13 98,4 44,1 139,214 40,814  0 
4.14 98,4 44,1 138,74 40,34  0 
4.15 98,3 44,2 138,432 40,132  0 
4.16 98,3 44,2 138,278 39,978  0 
4.17 98 44,5 138,126 40,126  0 
4.18 97 45,5 137,974 40,974  0 
4.19 95,15 47,35 137,668 42,518  0 
4.20 92,9 49,6 137,348 44,448  0 
4.21 86,7 55,8 136,956 50,256  0 
4.22 82,6 59,9 136,742 54,142  0 
4.23 80,6 61,9 136,619 56,019  0 
4.24 79,4 63,1 136,503 57,103  0 
4.25 77,5 65 136,389 58,889  0 
4.26 76 66,5 136,283 60,283  0 
4.27 74,5 68 136,169 61,669  0 
4.28 73,8 68,7 136,061 62,261  0 
4.29 73,5 69 135,933 62,433  0 
4.30 72,75 69,75 135,775 63,025  0 
4.31 71,5 71 135,556 64,056  0 
4.32 69,4 73,1 135,197 65,797  0 
4.33 68,6 73,9 135,057 66,457  0 
4..34 67,75 74,75 134,923 67,173  0 
4.35 66,8 75,7 134,85 68,05  0 
4.36 64,85 77,65 134,703 69,853  0 
4.37 62,85 79,65 134,538 71,688  0 
4.38 61,5 81 134,38 72,88  0 
4.39 60 82,5 134,222 74,222  0 
4.40 57,9 84,6 134,069 76,169  0 
4.41 55,75 86,75 133,902 78,152  0 
5.1 55,75 86,75 133,893 78,143  16,84 
11.1 55,75 86,75 133,892 78,142*  1,75 
 
NOTA:  










TRAMO 5 – DERIVACIÓN NÉTOMA / LUGAR DE ARNADOS - RAZO 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Línea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
5.1 5.1 5.2 18 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,091 0,91* 
5.2 5.2 5.3 23,43 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,119 0,91 
5.3 5.3 5.4 24,38 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,124 0,91 
5.4 5.4 5.6 22,49 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,114 0,91 
5.6 5.6 5.7 33,07 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,168 0,91 
5.7 5.7 5.8 15,06 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,076 0,91 
5.8 5.8 5.9 25,08 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,127 0,91 
5.9 5.9 5.10 45,67 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,231 0,91 
5.10 5.10 5.11 46 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,233 0,91 
5.11 5.11 5.12 47,08 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,239 0,91 
5.12 5.12 5.13 24,03 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,122 0,91 
5.13 5.13 5.14 25,03 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,127 0,91 
5.14 5.14 5.15 25,04 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,127 0,91 
5.15 5.15 5.16 25,06 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,127 0,91 
5.16 5.16 5.17 24,05 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,122 0,91 
5.17 5.17 5.18 63,15 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,32 0,91 
5.18 5.18 5.19 41,04 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,208 0,91 
5.19 5.19 5.20 25 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,127 0,91 
5.20 5.20 5.21 16,68 Fundición/0,03 0,018 16,84 160 153,2 0,085 0,91 
5.22 5.21 5.23 55,5 Fundición/0,03 0,018 15,4577 160 153,2 0,24 0,84 
5.23 5.23 5.24 15,8 Fundición/0,03 0,019 15,2577 160 153,2 0,067 0,83 
5.24 5.24 5.25 50,02 Fundición/0,03 0,019 15,2577 160 153,2 0,211 0,83 
5.25 5.25 5.26 28,49 Fundición/0,03 0,019 15,2577 160 153,2 0,12 0,83 
5.26 5.26 5.27  VRG/K=0,2 0,02 15,2577 150 155,1 0,008 0,81 
5.27.2 5.27 6.2  VRG/K=0,2 0,02 3,5 80 80,9 0,006 0,68 
5.27.1 5.27 6.1  VRG/K=0,2 0,02 3,25 80 80,9 0,005 0,63 
5.23.1 5.23 5.23.1  VRG/K=0,2 0,02 0,2 50 53,1 0 0,09 
5.23.2 5.23.1 5.23.2 17,03 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,001 0,05 
5.23.3 5.23.2 5.23.3 36,06 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,003 0,05 
5.23.4 5.23.3 5.23.4 46,15 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,004 0,05 
5.23.5 5.23.4 5.23.5 60,01 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,005 0,05 
5.23.6 5.23.5 5.23.6 69 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,005 0,05 
5.23.7 5.23.6 5.23.7 56,03 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,004 0,05 
5.29 5.29 5.30 38,82 Fundición/0,1 0,022 8,5077 160 153,2 0,061 0,46 
5.30 5.30 5.31 32,49 Fundición/0,1 0,022 8,5077 160 153,2 0,051 0,46 
5.21.1 5.21 5.21.1  VRG/K=5 0,02 1,3823 50 53,1 0,1 0,62 
5.21.2 5.21.1 5.21.2 24,36 Fundición/0,1 0,028 1,3823 75 69 0,07 0,37 
5.21.3 5.21.2 5.21.3 29 Fundición/0,1 0,028 1,3823 75 69 0,083 0,37 
5.21.4 5.21.3 5.21.4 14,01 Fundición/0,1 0,028 1,3823 75 69 0,04 0,37 
5.21.5 5.21.4 5.21.5 21,01 Fundición/0,1 0,028 1,3823 75 69 0,06 0,37 
5.21.6 5.21.5 5.21.6 18,01 Fundición/0,1 0,028 1,3823 75 69 0,051 0,37 
5.21.7 5.21.6 5.21.7 34,02 Fundición/0,1 0,028 1,3823 75 69 0,097 0,37 
5.21.8 5.21.7 5.21.8 35,03 Fundición/0,1 0,028 1,3823 75 69 0,1 0,37 
5.21.9 5.21.8 5.21.9 32,04 Fundición/0,1 0,028 1,3823 75 69 0,092 0,37 
5.21.10 5.21.9 5.21.10 18,35 Fundición/0,1 0,028 1,3823 75 69 0,052 0,37 
5.21.11 5.21.10 5.31  VRG/K=5 0,02 1,3823 50 53,1 0,1 0,62 
5.27 5.27 5.28  VRG/K=5 0,02 8,5077 150 155,1 0,052 0,45 
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Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
5.1 55,75 78 133,75 78  -16,84 
5.2 53,1 80,65 133,659 80,559  0 
5.3 50,1 83,65 133,54 83,44  0 
5.4 47,6 86,15 133,417 85,817  0 
5.6 45,6 88,15 133,303 87,703  0 
5.7 43,4 90,35 133,135 89,735  0 
5.8 42,1 91,65 133,059 90,959  0 
5.9 40,1 93,65 132,932 92,832  0 
5.10 32,3 101,45 132,7 100,4  0 
5.11 32,6 101,15 132,467 99,867  0 
5.12 29,8 103,95 132,228 102,428  0 
5.13 28,6 105,15 132,107 103,507  0 
5.14 27,3 106,45 131,98 104,68  0 
5.15 25,8 107,95 131,853 106,053  0 
5.16 24,1 109,65 131,726 107,626  0 
5.17 22,5 111,25 131,604 109,104  0 
5.18 18,2 115,55 131,284 113,084  0 
5.19 16,3 117,45 131,076 114,776  0 
5.20 15,8 117,95 130,949 115,149  0 
5.21 15,5 118,25 130,865 115,365  0 
5.23 14,7 119,05 130,624 115,924  0 
5.24 14,6 119,15 130,558 115,958  0 
5.25 13,2 120,55 130,346 117,146  0 
5.26 11,8 121,95 130,226 118,426  0 
5.27 11,8 121,95 130,218 118,418  0 
6.2 11,8 121,95 130,212 118,412  3,5 
6.1 11,8 121,95 130,213 118,413  3,25 
5.23.1 14,7 119,05 130,624 115,924  0 
5.23.2 15,7 118,05 130,623 114,923  0 
5.23.3 17,8 115,95 130,62 112,82  0 
5.23.4 21,5 112,25 130,617 109,117  0 
5.23.5 22,5 111,25 130,612 108,112  0 
5.23.6 22,3 111,45 130,607 108,307  0 
5.23.7 24,2 109,55 130,602 106,402*  0,2 
5.29 11,25 122,5 130,132 118,882  0 
5.30 11,5 122,25 130,07 118,57  0 
5.31 12,6 121,15 130,019 117,419  9,89 
5.21.1 15,5 118,25 130,765 115,265  0 
5.21.2 20,7 113,05 130,695 109,995  0 
5.21.3 21 112,75 130,612 109,612  0 
5.21.4 21,4 112,35 130,572 109,172  0 
5.21.5 20,8 112,95 130,512 109,712  0 
5.21.6 20,25 113,5 130,461 110,211  0 
5.21.7 19,1 114,65 130,363 111,263  0 
5.21.8 17,75 116 130,263 112,513  0 
5.21.9 16,15 117,6 130,172 114,022  0 
5.21.10 12,6 121,15 130,119 117,519  0 
5.28 11,8 121,95 130,166 118,366  0 
 
NOTA:  







TRAMO 6 – LUGAR DE ARNADOS - RAZO 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Línea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
5.27.2 5.27 6.2  VRG/K=0,2 0,02 3,2777 80 80,9 0,005 0,64 
5.27.1 5.27 6.1.1  VRG/K=0,2 0,02 3,4723 80 80,9 0,006 0,68* 
6.1.1 6.1.1 6.1.2 45 Fundición/0,002 0,021 3,4723 90 84 0,26 0,63 
6.1.3 6.1.2 6.1.3 34,02 Fundición/0,002 0,021 3,4723 90 84 0,197 0,63 
6.1.31 6.1.3 6.1.3.1  VRG/K=5 0,02 0,3 50 53,1 0,005 0,14 
6.1.4 6.1.3 6.1.4 9,46 Fundición/0,002 0,022 3,1723 90 84 0,047 0,57 
6.1.3.1 6.1.3.1 6.1.3.2 29,01 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,006 0,08 
6.1.3.2 6.1.3.2 6.1.3.3 50 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,01 0,08 
6.1.3.3 6.1.3.3 6.1.3.4 42 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,009 0,08 
6.1.3.4 6.1.3.4 6.1.3.5 100 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,021 0,08 
6.1.3.5 6.1.3.5 6.1.3.6 47 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,01 0,08 
6.1.3.6 6.1.3.6 6.1.3.7 10 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,002 0,08 
6.1.3.7 6.1.3.7 6.1.3.8 24 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,005 0,08 
6.1.3.8 6.1.3.8 6.1.3.9 21,01 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,004 0,08 
6.1.3.9 6.1.3.9 6.1.3.10 25,02 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,005 0,08 
6.1.3.10 6.1.3.10 6.1.3.11 21,02 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,004 0,08 
6.1.5 6.1.4 6.1.5 20,06 Fundición/0,002 0,025 1,2719 75 69 0,05 0,34 
6.1.6 6.1.5 6.1.6 89,03 Fundición/0,002 0,025 1,2719 75 69 0,223 0,34 
6.1.7 6.1.6 6.1.7 67 Fundición/0,002 0,025 1,2719 75 69 0,168 0,34 
6.1.8 6.1.7 6.1.8 110,03 Fundición/0,002 0,027 1,0719 75 69 0,204 0,29 
6.1.9 6.1.8 6.1.9 32,01 Fundición/0,002 0,027 1,0719 75 69 0,059 0,29 
6.1.10 6.1.9 6.1.10 32,01 Fundición/0,002 0,027 1,0719 75 69 0,059 0,29 
6.1.11 6.1.10 6.1.11 76,54 Fundición/0,002 0,027 1,0719 75 69 0,142 0,29 
6.1.12 6.1.11 6.1.12 25,47 Fundición/0,002 0,027 0,9739 75 69 0,04 0,26 
6.1.13 6.1.12 6.1.13 64,02 Fundición/0,002 0,027 0,9739 75 69 0,101 0,26 
6.1.14 6.1.13 6.1.14 51 Fundición/0,002 0,03 0,7177 75 69 0,047 0,19 
6.1.15 6.1.14 6.1.15 25 Fundición/0,002 0,034 0,4177 75 69 0,009 0,11 
6.1.16 6.1.15 6.1.16 38,01 Fundición/0,002 0,034 0,4177 75 69 0,014 0,11 
6.1.17 6.1.16 6.1.17 36 Fundición/0,002 0,034 0,4177 75 69 0,013 0,11 
6.1.18 6.1.17 6.1.18 25,07 Fundición/0,002 0,034 0,4177 75 69 0,009 0,11 
6.1.19 6.1.18 6.1.19 24,67 Fundición/0,002 0,034 0,4177 75 69 0,009 0,11 
6.1.20 6.1.19 6.1.20 58 Fundición/0,002 0,034 0,4177 75 69 0,021 0,11 
6.2.1 6.2 6.2.1 22 Fundición/0,002 0,021 3,2777 90 84 0,115 0,59 
6.2.2 6.2.1 6.2.3 21 Fundición/0,002 0,021 3,2777 90 84 0,109 0,59 
6.2.3 6.2.3 6.2.4 29,02 Fundición/0,002 0,021 3,2777 90 84 0,151 0,59 
6.2.4 6.2.4 6.2.5 66,3 Fundición/0,002 0,021 3,2777 90 84 0,346 0,59 
6.2.5 6.2.5 6.2.6 25,57 Fundición/0,002 0,024 1,9433 90 84 0,053 0,35 
6.2.6 6.2.6 6.2.7 28,77 Fundición/0,002 0,023 2,1816 90 84 0,073 0,39 
6.2.7 6.2.7 6.2.8 28,51 Fundición/0,002 0,023 2,1816 90 84 0,072 0,39 
6.2.8 6.2.8 6.2.9 45,68 Fundición/0,002 0,024 2,0816 90 84 0,107 0,38 
6.2.9 6.2.9 6.2.10 70,06 Fundición/0,002 0,024 1,9816 90 84 0,15 0,36 
6.2.10 6.2.10 6.2.11 49,95 Fundición/0,002 0,024 1,9816 90 84 0,107 0,36 
6.2.11 6.2.11 6.2.12 27,62 Fundición/0,002 0,024 1,9816 90 84 0,059 0,36 
6.2.12 6.2.12 6.2.13 48,58 Fundición/0,002 0,024 1,8816 90 84 0,095 0,34 
6.2.13 6.2.13 6.2.14 53,66 Fundición/0,002 0,025 1,7816 90 84 0,095 0,32 
6.2.14 6.2.14 6.2.15 32,66 Fundición/0,002 0,025 1,7816 90 84 0,058 0,32 
6.1.28 6.2.15 6.1.27 12,36 Fundición/0,002 0,024 2,0323 90 84 0,028 0,37 
6.1.21 6.1.20 6.1.21 56,41 Fundición/0,002 0,039 -0,2823 75 69 0,011 0,08 
6.1.22 6.1.21 6.1.22 34,43 Fundición/0,002 0,039 -0,2823 75 69 0,006 0,08 
6.1.23 6.1.22 6.1.23 44,39 Fundición/0,002 0,039 -0,2823 75 69 0,008 0,08 
6.1.24 6.1.23 6.1.24 47,17 Fundición/0,002 0,039 -0,2823 75 69 0,009 0,08 
6.1.25 6.1.24 6.1.25 39,09 Fundición/0,002 0,039 -0,2823 75 69 0,007 0,08 
6.1.26 6.1.25 6.1.26 52,06 Fundición/0,002 0,039 -0,2823 75 69 0,01 0,08 
6.1.27 6.1.27 6.1.26  VRG/K=5 0,02 0,2823 50 53,1 0,004 0,13 
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Línea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
6.2.16 6.2.15 6.2.16  VRG/K=5 0,02 -0,2507 50 53,1 0,003 0,11 
6.2.17 6.2.16 6.2.17 74,28 Fundición/0,002 0,04 -0,2507 75 69 0,011 0,07 
6.2.18 6.2.17 6.2.18 20,09 Fundición/0,002 0,04 -0,2507 75 69 0,003 0,07 
6.2.19 6.2.18 6.2.19 68 Fundición/0,002 0,04 -0,2507 75 69 0,01 0,07 
6.2.19 6.2.19 6.2.20 10,69 Fundición/0,002 0,04 -0,2507 75 69 0,002 0,07 
6.2.20 6.2.20 6.2.21 45,43 Fundición/0,002 0,036 -0,3507 75 69 0,012 0,09 
6.2.21 6.2.21 6.2.22 43,59 Fundición/0,002 0,036 -0,3507 75 69 0,012 0,09 
6.2.22 6.2.22 6.2.23 24,24 Fundición/0,002 0,036 -0,3507 75 69 0,007 0,09 
6.2.23 6.2.23 6.2.24 13,71 Fundición/0,002 0,036 -0,3507 75 69 0,004 0,09 
6.2.24 6.2.24 6.2.25 35,35 Fundición/0,002 0,036 -0,3507 75 69 0,01 0,09 
6.2.25 6.2.25 6.2.26 37,78 Fundición/0,002 0,036 -0,3507 75 69 0,01 0,09 
6.2.26 6.2.26 6.2.27 43,9 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,044 0,2 
6.2.27 6.2.27 6.2.28 38 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,038 0,2 
6.2.28 6.2.28 6.2.29 36 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,036 0,2 
6.2.29 6.2.29 6.2.30 37,04 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,037 0,2 
6.2.30 6.2.30 6.2.31 41,03 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,041 0,2 
6.2.31 6.2.31 6.2.32 39,01 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,039 0,2 
6.2.32 6.2.32 6.2.33 72,03 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,072 0,2 
6.2.33 6.2.33 6.2.34 82,07 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,082 0,2 
6.2.34 6.2.34 6.2.35 27 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,027 0,2 
6.2.35 6.2.35 6.2.36 33,06 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,033 0,2 
6.2.36 6.2.36 6.2.37 38,07 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,038 0,2 
6.2.37 6.2.37 6.2.38 35 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,035 0,2 
6.2.38 6.2.38 6.2.39 33 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,033 0,2 
6.2.39 6.2.39 6.2.40 44,05 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,044 0,2 
6.2.40 6.2.40 6.2.41 22,02 Fundición/0,002 0,029 -0,7507 75 69 0,022 0,2 
6.2.41 6.2.41 6.2.42 42 Fundición/0,002 0,027 -0,9507 75 69 0,063 0,25 
6.2.42 6.2.42 6.2.43 22,03 Fundición/0,002 0,027 -0,9507 75 69 0,033 0,25 
6.2.43 6.2.43 6.2.44 14,01 Fundición/0,002 0,027 -0,9507 75 69 0,021 0,25 
6.2.44 6.2.44 6.2.5  VRG/K=5 0,02 -0,9507 50 53,1 0,047 0,43 
6.2.41.1 6.2.41 6.2.41.1 46,02 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,004 0,05 
6.2.5.1 6.2.5 6.2.5.1  VRG/K=5 0,02 0,3837 50 53,1 0,008 0,17 
6.2.5.2 6.2.5.1 6.2.5.2 36,25 Fundición/0,002 0,035 0,3837 75 69 0,011 0,1 
6.2.5.3 6.2.5.2 6.2.5.3 13,98 Fundición/0,002 0,035 0,3837 75 69 0,004 0,1 
6.2.5.4 6.2.5.3 6.2.5.4 17 Fundición/0,002 0,035 0,3837 75 69 0,005 0,1 
6.2.5.5 6.2.5.4 6.2.5.5 24 Fundición/0,002 0,035 0,3837 75 69 0,008 0,1 
6.2.5.6 6.2.5.5 6.1.4.2 25 Fundición/0,002 0,029 0,1454 75 69 0,001 0,04 
6.1.4.2 6.1.4.2 6.1.4.1 51,29 Fundición/0,002 0,025 -1,4004 75 69 0,152 0,37 
6.1.4.1 6.1.4.1 6.1.4  VRG/K=5 0,02 -1,4004 50 53,1 0,103 0,63 
6.2.6.1 6.2.6 6.2.6.1  VRG/K=5 0,02 -0,2383 50 53,1 0,003 0,11 
6.2.6.2 6.2.6.1 6.2.6.2 37,01 Fundición/0,002 0,041 -0,2383 75 69 0,005 0,06 
6.2.6.3 6.2.6.2 6.2.6.3 32 Fundición/0,002 0,041 -0,2383 75 69 0,004 0,06 
6.2.6.4 6.2.6.3 6.2.5.5 27,57 Fundición/0,002 0,041 -0,2383 75 69 0,004 0,06 
6.1.4.3 6.1.4.2 6.1.4.3 18,02 Fundición/0,002 0,024 1,5458 75 69 0,064 0,41 
6.1.4.4 6.1.4.3 6.1.4.4 18,11 Fundición/0,002 0,024 1,5458 75 69 0,064 0,41 
6.1.4.5 6.1.4.4 6.1.4.5 31,01 Fundición/0,002 0,024 1,5458 75 69 0,109 0,41 
6.1.4.6 6.1.4.5 6.1.4.6 32 Fundición/0,002 0,024 1,5458 75 69 0,113 0,41 
6.1.4.7 6.1.4.6 6.1.4.7 48,01 Fundición/0,002 0,024 1,5458 75 69 0,169 0,41 
6.1.4.8 6.1.4.7 6.1.4.8 11 Fundición/0,002 0,024 1,5458 75 69 0,039 0,41 
6.1.4.9 6.1.4.8 6.1.4.9 40,06 Fundición/0,002 0,028 0,8437 75 69 0,049 0,23 
6.1.4.10 6.1.4.9 6.1.4.10 38,04 Fundición/0,002 0,028 0,8437 75 69 0,047 0,23 
6.1.4.11 6.1.4.10 6.1.4.11 38,57 Fundición/0,002 0,028 0,8437 75 69 0,047 0,23 
6.1.4.12 6.1.4.11 6.1.4.12 21,27 Fundición/0,002 0,032 0,5437 75 69 0,012 0,15 
6.1.4.13 6.1.4.12 6.1.4.13 37,39 Fundición/0,002 0,032 0,5437 75 69 0,021 0,15 
6.1.4.14 6.1.4.13 6.1.13.1 74,09 Fundición/0,002 0,032 0,5437 75 69 0,042 0,15 
6.1.13.1 6.1.13.1 6.1.13  VRG/K=5 0,02 0,5437 50 53,1 0,015 0,25 
6.1.11.1 6.1.4.8 6.1.11.1 76,18 Fundición/0,002 0,03 0,702 75 69 0,068 0,19 
115 6.1.11.1 6.1.11  VRG/K=5 0,02 0,702 50 53,1 0,026 0,32 
6.1.14.1 6.1.14 6.1.14.1  VRG/K=5 0,02 0,3 50 53,1 0,005 0,14 
6.1.14.2 6.1.14.1 6.1.14.2 48,34 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,01 0,08 
6.1.14.3 6.1.14.2 6.1.14.3 29,29 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,006 0,08 
Línea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
6.2.8.1 6.2.8 6.2.8.1  VRG/K=5 0,02 0,1 50 53,1 0,001 0,05 
6.2.8.2 6.2.8.1 6.2.8.2 32 Fundición/0,002 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
6.2.9.1 6.2.9 6.2.9.1  VRG/K=5 0,02 0,1 50 53,1 0,001 0,05 
6.2.9.2 6.2.9.1 6.2.9.2 39,01 Fundición/0,002 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
6.2.13.1 6.2.13 6.2.13.1  VRG/K=5 0,02 0,1 50 53,1 0,001 0,05 
6.2.13.2 6.2.13.1 6.2.13.2 42,15 Fundición/0,002 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
6.2.20.1 6.2.20 6.2.20.1  VRG/K=5 0,02 0,1 50 53,1 0,001 0,05 
6.2.20.2 6.2.20.1 6.2.20.2 9,73 Fundición/0,002 0,038 0,1 75 69 0 0,03 
6.2.20.3 6.2.20.2 6.2.20.3 53,47 Fundición/0,002 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
6.2.20.4 6.2.20.3 6.2.20.4 63,76 Fundición/0,002 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
6.2.12.1 6.2.12 6.2.12.1  VRG/K=5 0,02 0,1 50 53,1 0,001 0,05 
6.2.12.2 6.2.12.1 6.2.12.2 26,02 Fundición/0,002 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
6.2.12.3 6.2.12.2 6.2.12.3 57 Fundición/0,002 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
6.2.12.4 6.2.12.3 6.2.12.4 66,02 Fundición/0,002 0,038 0,1 75 69 0,002 0,03 
6.1.3.11 6.1.3.11 6.1.3.12 32,73 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,007 0,08 
6.1.3.12 6.1.3.12 6.1.3.13 12,22 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,003 0,08 
6.1.3.13 6.1.3.13 6.1.3.14 41,01 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,008 0,08 
6.1.3.14 6.1.3.14 6.1.3.15 37,05 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,008 0,08 
6.1.7.1 6.1.7 6.1.7.1 24,84 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,002 0,05 
 
 
Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
5.27 11,8 118,5 130,3 118,5  -6,75 
6.2 11,8 118,5 130,295 118,495  0 
6.1.1 11,8 118,5 130,294 118,494  0 
6.1.2 11,3 119 130,034 118,734  0 
6.1.3 12,5 117,8 129,838 117,338  0 
6.1.3.1 12,5 117,8 129,833 117,333  0 
6.1.4 12,5 117,8 129,791 117,291  0,5 
6.1.3.2 13,4 116,9 129,827 116,427  0 
6.1.3.3 14 116,3 129,817 115,817  0 
6.1.3.4 14,5 115,8 129,808 115,308  0 
6.1.3.5 14,5 115,8 129,787 115,287  0 
6.1.3.6 14 116,3 129,778 115,778  0 
6.1.3.7 13,8 116,5 129,776 115,976  0 
6.1.3.8 13,5 116,8 129,771 116,271  0 
6.1.3.9 13 117,3 129,766 116,766  0 
6.1.3.10 12 118,3 129,761 117,761  0 
6.1.3.11 11 119,3 129,757 118,757  0 
6.1.5 14 116,3 129,741 115,741  0 
6.1.6 16,2 114,1 129,518 113,318  0 
6.1.7 16 114,3 129,35 113,35  0 
6.1.8 13,5 116,8 129,146 115,646  0 
6.1.9 12,9 117,4 129,086 116,186  0 
6.1.10 12,3 118 129,027 116,727  0 
6.1.11 11,7 118,6 128,885 117,185  0,8 
6.1.12 11,5 118,8 128,845 117,345  0 
6.1.13 10,1 120,2 128,744 118,644  0,8 
6.1.14 10,1 120,2 128,697 118,597  0 
6.1.15 10,3 120 128,688 118,388  0 
6.1.16 11 119,3 128,674 117,674  0 
6.1.17 11,3 119 128,661 117,361  0 
6.1.18 10,5 119,8 128,652 118,152  0 
6.1.19 9,3 121 128,643 119,343  0 
6.1.20 9,1 121,2 128,622 119,522  0,7 
6.2.1 11,4 118,9 130,18 118,78  0 
6.2.3 11,4 118,9 130,071 118,671  0 
6.2.4 12,6 117,7 129,919 117,319  0 
6.2.5 17,6 112,7 129,574 111,974  0 
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Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
6.2.7 21,9 108,4 129,448 107,548  0 
6.2.8 23,3 107 129,376 106,076  0 
6.2.9 25 105,3 129,269 104,269  0 
6.2.10 28 102,3 129,119 101,119  0 
6.2.11 30,2 100,1 129,012 98,812  0 
6.2.12 31,3 99 128,953 97,653  0 
6.2.13 33,5 96,8 128,858 95,358  0 
6.2.14 34,4 95,9 128,763 94,363  0 
6.2.15 36,15 94,15 128,705 92,555  0 
6.1.27 36,4 93,9 128,677 92,277  0 
6.1.21 15,9 114,4 128,632 112,732  0 
6.1.22 21,3 109 128,639 107,339  0 
6.1.23 27,15 103,15 128,647 101,497  0 
6.1.24 31,2 99,1 128,656 97,456  0 
6.1.25 33,9 96,4 128,663 94,763  0 
6.1.26 36,4 93,9 128,673 92,273  0 
7.1 36,4 93,9 128,647 92,247*  1,75 
6.2.16 36,15 94,15 128,708 92,558  0 
6.2.17 36,4 93,9 128,719 92,319  0 
6.2.18 36,5 93,8 128,722 92,222  0 
6.2.19 38,5 91,8 128,733 90,233  0 
6.2.20 38,6 91,7 128,734 90,134  0 
6.2.21 39 91,3 128,747 89,747  0 
6.2.22 38,9 91,4 128,758 89,858  0 
6.2.23 38,9 91,4 128,765 89,865  0 
6.2.24 38,7 91,6 128,769 90,069  0 
6.2.25 36,9 93,4 128,778 91,878  0 
6.2.26 35,7 94,6 128,788 93,088  0,4 
6.2.27 34,9 95,4 128,832 93,932  0 
6.2.28 35 95,3 128,87 93,87  0 
6.2.29 34,7 95,6 128,906 94,206  0 
6.2.30 32,9 97,4 128,943 96,043  0 
6.2.31 31,3 99 128,984 97,684  0 
6.2.32 30,3 100 129,023 98,723  0 
6.2.33 28,1 102,2 129,095 100,995  0 
6.2.34 24,6 105,7 129,177 104,577  0 
6.2.35 24,1 106,2 129,204 105,104  0 
6.2.36 22,1 108,2 129,237 107,137  0 
6.2.37 19,8 110,5 129,275 109,475  0 
6.2.38 19,8 110,5 129,31 109,51  0 
6.2.39 19,8 110,5 129,343 109,543  0 
6.2.40 17,7 112,6 129,387 111,687  0 
6.2.41 16,8 113,5 129,409 112,609  0 
6.2.42 17 113,3 129,472 112,472  0 
6.2.43 18,2 112,1 129,505 111,305  0 
6.2.44 17,6 112,7 129,526 111,926  0 
6.2.41.1 15,5 114,8 129,405 113,905  0,2 
6.2.5.1 17,6 112,7 129,566 111,966  0 
6.2.5.2 17,8 112,5 129,555 111,755  0 
6.2.5.3 17,9 112,4 129,55 111,65  0 
6.2.5.4 18 112,3 129,545 111,545  0 
6.2.5.5 18,1 112,2 129,537 111,437  0 
6.1.4.2 17,9 112,4 129,536 111,636  0 
6.1.4.1 12,5 117,8 129,689 117,189  0 
6.2.6.1 20 110,3 129,524 109,524  0 
6.2.6.2 19 111,3 129,529 110,529  0 
6.2.6.3 18,7 111,6 129,534 110,834  0 
6.1.4.3 18,7 111,6 129,473 110,773  0 
6.1.4.4 20,7 109,6 129,409 108,709  0 
6.1.4.5 19,9 110,4 129,3 109,4  0 
6.1.4.6 19,5 110,8 129,187 109,687  0 
6.1.4.7 20,5 109,8 129,017 108,517  0 
Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
6.1.4.8 20,7 109,6 128,978 108,278  0 
6.1.4.9 22,8 107,5 128,929 106,129  0 
6.1.4.10 24,5 105,8 128,883 104,383  0 
6.1.4.11 25,5 104,8 128,836 103,336  0,3 
6.1.4.12 22,5 107,8 128,823 106,323  0 
6.1.4.13 20,5 109,8 128,802 108,302  0 
6.1.13.1 10,1 120,2 128,76 118,66  0 
6.1.11.1 11,7 118,6 128,911 117,211  0 
6.1.14.1 10,1 120,2 128,692 118,592  0 
6.1.14.2 15 115,3 128,682 113,682  0 
6.1.14.3 18,4 111,9 128,676 110,276  0,3 
6.2.8.1 23,3 107 129,375 106,075  0 
6.2.8.2 23 107,3 129,374 106,374  0,1 
6.2.9.1 25 105,3 129,268 104,268  0 
6.2.9.2 24 106,3 129,268 105,268  0,1 
6.2.13.1 33,5 96,8 128,857 95,357  0 
6.2.13.2 30 100,3 128,857 98,857  0,1 
6.2.20.1 38,6 91,7 128,734 90,134  0 
6.2.20.2 38,5 91,8 128,734 90,234  0 
6.2.20.3 36,9 93,4 128,732 91,832  0 
6.2.20.4 35 95,3 128,731 93,731  0,1 
6.2.12.1 31,3 99 128,952 97,652  0 
6.2.12.2 30,25 100,05 128,952 98,702  0 
6.2.12.3 30 100,3 128,951 98,951  0 
6.2.12.4 28,5 101,8 128,949 100,449  0,1 
6.1.3.12 11 119,3 129,75 118,75  0 
6.1.3.13 10 120,3 129,748 119,748  0 
6.1.3.14 9 121,3 129,739 120,739  0 
6.1.3.15 11 119,3 129,731 118,731  0,3 
6.1.7.1 0 130,3 129,348 129,348  0,2 
 
NOTA:  
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TRAMO 7 – LUGAR DE ARNADOS – RAZO / LUGAR DE RAZO DA COSTA 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
7.3 7.2 7.3 36,04 Fundición/0,002 0,025 1,75 90 84 0,062 0,32* 
7.4 7.3 7.4 35,03 Fundición/0,002 0,025 1,75 90 84 0,06 0,32 
7.5 7.4 7.5 33,04 Fundición/0,002 0,025 1,75 90 84 0,057 0,32 
7.6 7.5 7.6 40,01 Fundición/0,002 0,025 1,75 90 84 0,069 0,32 
7.7 7.6 7.7 35,03 Fundición/0,002 0,025 1,75 90 84 0,06 0,32 
7.8 7.7 7.8 21,01 Fundición/0,002 0,025 1,75 90 84 0,036 0,32 
7.9 7.8 7.9 26,03 Fundición/0,002 0,025 1,75 90 84 0,045 0,32 
7.10 7.9 7.10 84,1 Fundición/0,002 0,025 1,55 90 84 0,117 0,28 
7.11 7.10 7.11 73,11 Fundición/0,002 0,025 1,55 90 84 0,102 0,28 
7.12 7.11 7.12 72,09 Fundición/0,002 0,025 1,55 90 84 0,1 0,28 
7.13 7.12 7.13 63,2 Fundición/0,002 0,025 1,55 90 84 0,088 0,28 
7.14 7.13 7.14 11 Fundición/0,002 0,025 1,55 90 84 0,015 0,28 
7.15 7.14 7.15 42,11 Fundición/0,002 0,025 1,55 90 84 0,059 0,28 
7.16 7.15 7.16 27,04 Fundición/0,002 0,025 1,55 90 84 0,038 0,28 
7.17 7.16 7.17 40,05 Fundición/0,002 0,025 1,55 90 84 0,056 0,28 
7.18 7.17 7.18 20,1 Fundición/0,002 0,025 1,55 90 84 0,028 0,28 
7.19 7.18 7.19 26,06 Fundición/0,002 0,025 1,55 90 84 0,036 0,28 
7.20 7.19 7.20 44,04 Fundición/0,002 0,029 0,8 75 69 0,049 0,21 
7.21 7.20 7.21 18,02 Fundición/0,002 0,029 0,8 75 69 0,02 0,21 
7.22 7.21 7.22 26,05 Fundición/0,002 0,029 0,8 75 69 0,029 0,21 
7.23 7.22 7.23 26,81 Fundición/0,002 0,029 0,8 75 69 0,03 0,21 
7.24 7.23 7.24 18,11 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,004 0,08 
7.25 7.24 7.25 52,18 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,011 0,08 
7.26 7.25 7.26 35,13 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,007 0,08 
7.27 7.26 7.27 13,01 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,003 0,08 
7.23.1 7.23 7.23.1  VRG/K=0,2 0,02 0,3 50 53,1 0 0,14 
7.23.2 7.23.1 7.23.2 34,02 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,007 0,08 
7.23.5 7.23.4 7.23.5 11,05 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,002 0,08 
7.23.6 7.23.5 7.23.6 44,18 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,009 0,08 
7.23.7 7.23.6 7.23.7 21,1 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,004 0,08 
7.23.8 7.23.7 7.23.8 22,36 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,005 0,08 
7.28 7.27 7.28 44,07 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,009 0,08 
7.29 7.28 7.29 38,01 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,008 0,08 
7.30 7.29 7.30 37,05 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,008 0,08 
7.31 7.30 7.31 87,05 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,018 0,08 
7.32 7.31 7.32 38,04 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,008 0,08 
7.33 7.32 7.33 15,03 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,003 0,08 
7.19.1 7.19 7.19.1  VRG/K=0,2 0,02 0,4 50 53,1 0 0,18 
7.19.2 7.19.1 7.19.2 39 Fundición/0,002 0,035 0,4 75 69 0,013 0,11 
7.19.3 7.19.2 7.19.3 37 Fundición/0,002 0,035 0,4 75 69 0,012 0,11 
7.19.4 7.19.3 7.19.4 9 Fundición/0,002 0,035 0,4 75 69 0,003 0,11 
7.19.5 7.19.4 7.19.5 27 Fundición/0,002 0,035 0,4 75 69 0,009 0,11 
7.19.6 7.19.5 7.19.6 17 Fundición/0,002 0,035 0,4 75 69 0,006 0,11 
7.19.7 7.19.6 7.19.7 76,01 Fundición/0,002 0,035 0,4 75 69 0,026 0,11 
7.19.8 7.19.7 7.19.8 25,08 Fundición/0,002 0,035 0,4 75 69 0,008 0,11 
7.19.9 7.19.8 7.19.9 25,04 Fundición/0,002 0,035 0,4 75 69 0,008 0,11 
7.19.10 7.19.9 7.19.10 44,55 Fundición/0,002 0,035 0,4 75 69 0,015 0,11 
7.19.11 7.19.10 7.19.11 29,29 Fundición/0,002 0,035 0,4 75 69 0,01 0,11 
7.19.12 7.19.11 7.19.12 23,54 Fundición/0,002 0,035 0,4 75 69 0,008 0,11 
7.19.13 7.19.12 7.19.13 22,19 Fundición/0,002 0,035 0,4 75 69 0,007 0,11 
7.19.13.1 7.19.13 7.19.13.1  VRG/K=0,2 0,02 0,1 50 53,1 0 0,05 
191 7.9 7.9.1  VRG/K=0,2 0,02 0,2 50 53,1 0 0,09 
192 7.9.1 7.9.2 35 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,003 0,05 
193 7.9.2 7.9.3 28 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,003 0,05 
194 7.9.3 7.9.4 40,01 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,004 0,05 
195 7.9.4 7.9.5 16,02 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,001 0,05 
196 7.9.5 7.9.6 22,02 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,002 0,05 
197 7.9.6 7.9.7 41,03 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,004 0,05 
198 7.9.7 7.9.8 48,03 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,004 0,05 
199 7.9.8 7.9.9 45,04 Fundición/0,002 0,037 0,2 75 69 0,004 0,05 
200 7.9.9 7.9.10  VRG/K=0,2 0,02 0,2 50 53,1 0 0,09 
7.19.14 7.19.13 7.19.14 27,92 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,006 0,08 
7.19.15 7.19.14 7.19.15 25,66 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,005 0,08 
7.19.16 7.19.15 7.19.16 36,41 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,008 0,08 
7.23.4 7.23.3 7.23.4 31,05 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,006 0,08 
7.23.3 7.23.2 7.23.3 45 Fundición/0,002 0,038 0,3 75 69 0,009 0,08 
7.2 7.1 7.2 36,27 Fundición/0,002 0,025 1,75 90 84 0,062 0,32 
 
 
Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
7.9.10 38,9 89,5 127,923 89,023  0,2 
7.2 38 90,4 128,338 90,338  0 
7.3 39,7 88,7 128,276 88,576  0 
7.4 41,1 87,3 128,215 87,115  0 
7.5 42,8 85,6 128,158 85,358  0 
7.6 43,7 84,7 128,09 84,39  0 
7.7 45,1 83,3 128,029 82,929  0 
7.8 45,8 82,6 127,993 82,193  0 
7.9 47 81,4 127,948 80,948  0 
7.10 51 77,4 127,832 76,832  0 
7.11 55 73,4 127,73 72,73  0 
7.12 58,5 69,9 127,63 69,13  0 
7.13 63,5 64,9 127,542 64,042  0 
7.14 63,8 64,6 127,526 63,726  0 
7.15 66,9 61,5 127,468 60,568  0 
7.16 68,4 60 127,43 59,03  0 
7.17 70,4 58 127,375 56,975  0 
7.18 72,4 56 127,347 54,947  0 
7.19 74,2 54,2 127,31 53,11  0,35 
7.20 76 52,4 127,261 51,261  0 
7.21 76,8 51,6 127,241 50,441  0 
7.22 78,4 50 127,212 48,812  0 
7.23 80,7 47,7 127,182 46,482  0,2 
7.24 82,7 45,7 127,179 44,479  0 
7.25 87 41,4 127,168 40,168  0 
7.26 90 38,4 127,161 37,161  0 
7.27 90,6 37,8 127,158 36,558  0 
7.23.1 80,7 47,7 127,182 46,482  0 
7.23.2 82 46,4 127,175 45,175  0 
7.23.4 80 48,4 127,159 47,159  0 
7.23.5 79 49,4 127,157 48,157  0 
7.23.6 75 53,4 127,148 52,148  0 
7.23.7 73 55,4 127,144 54,144  0 
7.23.8 69 59,4 127,139 58,139  0,3 
7.28 93 35,4 127,149 34,149  0 
7.29 94 34,4 127,141 33,141  0 
7.30 96 32,4 127,133 31,133  0 
7.31 98,8 29,6 127,115 28,315  0 
7.32 97 31,4 127,107 30,107  0 
7.33 96 32,4 127,104 31,104  0,3 
7.19.1 74,2 54,2 127,31 53,11  0 
7.19.2 73,8 54,6 127,297 53,497  0 
7.19.3 74,2 54,2 127,284 53,084  0 
7.19.4 74,4 54 127,281 52,881  0 
7.19.5 74,7 53,7 127,272 52,572  0 
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Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
7.19.7 76,1 52,3 127,241 51,141  0 
7.19.8 78,1 50,3 127,232 49,132  0 
7.19.9 79,5 48,9 127,224 47,724  0 
7.19.10 86,5 41,9 127,209 40,709  0 
7.19.11 90,6 37,8 127,199 36,599  0 
7.19.12 92,5 35,9 127,191 34,691  0 
7.19.13 95,4 33 127,184 31,784  0 
7.19.13.1 95,4 33 127,184 31,784  0,1 
7.9.1 47 81,4 127,948 80,948  0 
7.9.2 46,9 81,5 127,945 81,045  0 
7.9.3 46,5 81,9 127,943 81,443  0 
7.9.4 45,7 82,7 127,939 82,239  0 
7.9.5 45 83,4 127,938 82,938  0 
7.9.6 44 84,4 127,936 83,936  0 
7.9.7 42,5 85,9 127,932 85,432  0 
7.9.8 40,8 87,6 127,928 87,128  0 
7.9.9 38,9 89,5 127,924 89,024  0 
7.19.14 88,3 40,1 127,178 38,878  0 
7.19.15 101,5 26,9 127,173 25,673  0 
7.19.16 106,2 22,2 127,165 20,965*  0,3 
7.23.3 81,7 46,7 127,166 45,466  0 
7.1 36,4 92 128,4 92  -1,75 
 
NOTA:  


























TRAMO 8 – LUGAR DE VILAR DO CARBALLO 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Línea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
26 2.1 2.2  Bomba  1,02   -31,706  
27 2.2 2.3 28,85 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,054 0,27* 
28 2.3 2.4 36 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,068 0,27 
29 2.4 2.5 46 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,087 0,27 
30 2.5 2.6 23 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,043 0,27 
31 2.6 2.7 16 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,03 0,27 
32 2.7 2.8 18 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,034 0,27 
33 2.8 2.9 10 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,019 0,27 
34 2.9 2.10 33 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,062 0,27 
35 2.10 2.11 41 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,077 0,27 
36 2.11 2.12 36 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,068 0,27 
37 2.12 2.13 30 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,057 0,27 
38 2.13 2.14 51,01 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,096 0,27 
39 2.14 2.15 43,02 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,081 0,27 
40 2.15 2.16 73,08 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,138 0,27 
41 2.16 2.17 28,06 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,053 0,27 
42 2.17 2.18 39,06 Fundición/0,1 0,03 1,02 75 69 0,074 0,27 
43 2.18 2.19 23,01 Fundición/0,1 0,03 0,92 75 69 0,036 0,25 
44 2.19 2.20 60,01 Fundición/0,1 0,036 0,4235 75 69 0,024 0,11 
45 2.20 2.21 49,01 Fundición/0,1 0,033 0,62 75 69 0,038 0,17 
46 2.21 2.22 35,03 Fundición/0,1 0,033 0,62 75 69 0,027 0,17 
47 2.22 2.23 30,05 Fundición/0,1 0,033 0,62 75 69 0,023 0,17 
48 2.23 2.24 52,01 Fundición/0,1 0,033 0,62 75 69 0,04 0,17 
49 2.24 2.25 24,03 Fundición/0,1 0,033 0,62 75 69 0,019 0,17 
50 2.25 2.26 87,02 Fundición/0,1 0,033 0,62 75 69 0,067 0,17 
51 2.26 2.27 69 Fundición/0,1 0,033 0,62 75 69 0,053 0,17 
52 2.27 2.28 37 Fundición/0,1 0,033 0,62 75 69 0,029 0,17 
53 2.28 2.29 20 Fundición/0,1 0,033 0,62 75 69 0,015 0,17 
54 2.29 2.30  VRG/K=0,2 0,02 0,1 50 53,1 0 0,05 
55 2.30 2.30.1 32 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
56 2.30.1 2.30.2 33 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
57 2.30.2 2.30.3 28 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
58 2.30.3 2.30.4 37,01 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
59 2.30.4 2.30.5 42,02 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
60 2.30 2.31 36,05 Fundición/0,1  0 75 69 0 0 
61 2.31 2.32 44,23 Fundición/0,1  0 75 69 0 0 
62 2.32 2.33 57,24 Fundición/0,1  0 75 69 0 0 
63 2.33 2.34 35,16 Fundición/0,1  0 75 69 0 0 
64 2.34 2.35 41,18 Fundición/0,1  0 75 69 0 0 
65 2.35 2.36 46,17 Fundición/0,1  0 75 69 0 0 
66 2.36 2.37 31,05 Fundición/0,1  0 75 69 0 0 
67 2.37 2.38 55,06 Fundición/0,1  0 75 69 0 0 
68 2.18 2.18.1  VRG/K=0,2 0,02 0,1 50 53,1 0 0,05 
69 2.18.1 2.18.2 13,03 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0 0,03 
70 2.18.2 2.18.3 11,19 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0 0,03 
71 2.18.3 2.18.4 25,48 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
72 2.18.4 2.18.5 29,08 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
73 2.19 2.19.1  VRG/K=0,2 0,02 0,1 50 53,1 0 0,05 
74 2.19.1 2.19.2 37,15 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
75 2.19.2 2.19.3 40,01 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
76 2.19.3 2.19.4 28,06 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
77 2.19 2.19.5  VRG/K=0,2 0,02 0,3965 50 53,1 0 0,18 
78 2.19.5 2.19.6 19,06 Fundición/0,1 0,037 0,3965 75 69 0,007 0,11 
79 2.19.6 2.19.7 27,07 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
80 2.19.7 2.19.8 29,01 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
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Línea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
82 2.19.9 2.19.10 11 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0 0,03 
83 2.19.10 2.19.11 14,01 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0 0,03 
84 2.19.6 2.20.8 15,06 Fundición/0,1 0,04 0,2965 75 69 0,003 0,08 
85 2.20.8 2.20.7 33,03 Fundición/0,1 0,04 0,2965 75 69 0,007 0,08 
86 2.20.7 2.20.6 20,05 Fundición/0,1 0,04 0,2965 75 69 0,004 0,08 
87 2.20.6 2.20.5 9,07 Fundición/0,1 0,04 0,2965 75 69 0,002 0,08 
88 2.20.5 2.20  VRG/K=0,2 0,02 0,2965 50 53,1 0 0,13 
89 2.20 2.20.1  VC/K=0,5 0,02 0,1 50 53,1 0 0,05 
90 2.20.1 2.20.2 49,6 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
91 2.20.2 2.20.3 45,89 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
92 2.20.3 2.20.4 29,81 Fundición/0,1 0,038 0,1 75 69 0,001 0,03 
 
 
Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
2.1 180,5 20 200,5 20  -1,02 
2.2 180,5 60 232,206 51,706  0 
2.3 180 60,5 232,152 52,152  0 
2.4 179,5 61 232,084 52,584  0 
2.5 179 61,5 231,997 52,997  0 
2.6 179,2 61,3 231,953 52,753  0 
2.7 179,1 61,4 231,923 52,823  0 
2.8 179 61,5 231,889 52,889  0 
2.9 178,9 61,6 231,87 52,97  0 
2.10 178,7 61,8 231,808 53,108  0 
2.11 179 61,5 231,73 52,73  0 
2.12 179,5 61 231,662 52,162  0 
2.13 179,7 60,8 231,606 51,906  0 
2.14 180,6 59,9 231,509 50,909  0 
2.15 181,9 58,6 231,428 49,528  0 
2.16 185,4 55,1 231,29 45,89  0 
2.17 187,25 53,25 231,237 43,987  0 
2.18 189,4 51,1 231,163 41,763  0 
2.19 190 50,5 231,127 41,127  0 
2.20 188,9 51,6 231,104 42,204  0 
2.21 188 52,5 231,066 43,066  0 
2.22 186,5 54 231,039 44,539  0 
2.23 184,7 55,8 231,015 46,315  0 
2.24 183,7 56,8 230,975 47,275  0 
2.25 182,5 58 230,957 48,457  0 
2.26 180,7 59,8 230,889 50,189  0 
2.27 180,5 60 230,836 50,336  0 
2.28 180,7 59,8 230,807 50,107  0 
2.29 180,8 59,7 230,792 49,992  0,52 
2.30 180,8 59,7 230,792 49,992  0 
2.30.1 180,9 59,6 230,791 49,891  0 
2.30.2 181,2 59,3 230,79 49,59  0 
2.30.3 180,8 59,7 230,79 49,99  0 
2.30.4 181,7 58,8 230,789 49,089  0 
2.30.5 182,9 57,6 230,788 47,888  0,1 
2.31 182,7 57,8 230,792 48,092  0 
2.32 187,25 53,25 230,792 43,542  0 
2.33 192,5 48 230,792 38,292  0 
2.34 195,9 44,6 230,792 34,892  0 
2.35 199,7 40,8 230,792 31,092  0 
2.36 203,7 36,8 230,792 27,092  0 
2.37 205,4 35,1 230,792 25,392  0 
2.38 208 32,5 230,792 22,792  0 
2.18.1 189,4 51,1 231,163 41,763  0 
2.18.2 188,5 52 231,163 42,663  0 
2.18.3 188 52,5 231,163 43,163  0 
2.18.4 186,8 53,7 231,162 44,362  0 
2.18.5 186 54,5 231,161 45,161  0,1 
2.19.1 190 50,5 231,127 41,127  0 
2.19.2 186,7 53,8 231,126 44,426  0 
2.19.3 185,8 54,7 231,125 45,325  0 
2.19.4 183,9 56,6 231,125 47,225  0,1 
2.19.5 190 50,5 231,127 41,127  0 
2.19.6 191,5 49 231,12 39,62  0 
2.19.7 193,5 47 231,119 37,619  0 
2.19.8 194,4 46,1 231,119 36,719  0 
2.19.9 192,7 47,8 231,118 38,418  0 
2.19.10 192,5 48 231,118 38,618  0 
2.19.11 192,1 48,4 231,118 39,018*  0,1 
2.20.8 192,8 47,7 231,117 38,317  0 
2.20.7 191,4 49,1 231,11 39,71  0 
2.20.6 190 50,5 231,106 41,106  0 
2.20.5 188,9 51,6 231,104 42,204  0 
2.20.1 188,9 51,6 231,103 42,203  0 
2.20.2 185,6 54,9 231,102 45,502  0 
2.20.3 182,9 57,6 231,101 48,201  0 
2.20.4 179,3 61,2 231,101 51,801  0,1 
 
NOTA:  
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TRAMO 9 – DERIVACIÓN AL LUGAR DE CANCES 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Línea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
9.1 9.2 9.1 135,42 Fundición/0,1 0,023 -5,47 125 119 0,379 0,49* 
 
Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
9.2 150,6 47 197,221 46,621*  5,47 
9.1 155,6 42 197,6 42  -5,47 
 
NOTA:  
































TRAMO 10 – LUGAR DE VILAR DE CIDRE 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Línea Nudo Orig. 
Nudo 
Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
3.55 3.55 3.56  VRG/K=0,2 0,02 18,59 125 129,7 0,024 1,41* 
3.56 3.55 10.1  VRG/K=0,2 0,02 0,7 80 80,9 0 0,14 
3 10.1 10.2 32 Fundición/0,1 0,032 0,7 75 69 0,027 0,19 
4 10.2 10.3 26 Fundición/0,1 0,032 0,7 75 69 0,022 0,19 
5 10.3 10.4 26,01 Fundición/0,1 0,032 0,7 75 69 0,022 0,19 
6 10.4 10.5 17 Fundición/0,1 0,032 0,7 75 69 0,014 0,19 
7 10.5 10.6 57,53 Fundición/0,1 0,032 0,7 75 69 0,048 0,19 
8 10.6 10.7 25,18 Fundición/0,1 0,032 0,7 75 69 0,021 0,19 
9 10.7 10.8 22,56 Fundición/0,1 0,032 0,7 75 69 0,019 0,19 
10 10.8 10.9 18 Fundición/0,1 0,032 0,7 75 69 0,015 0,19 
11 10.9 10.11 8,06 Fundición/0,1 0,037 0,4 75 69 0,003 0,11 
12 10.11 10.12 18 Fundición/0,1 0,037 0,4 75 69 0,006 0,11 
13 10.12 10.13 19,03 Fundición/0,1 0,037 0,4 75 69 0,006 0,11 
14 10.13 10.14 27,17 Fundición/0,1 0,037 0,4 75 69 0,008 0,11 
15 10.14 10.15 18,11 Fundición/0,1 0,037 0,4 75 69 0,006 0,11 
16 10.15 10.16 24,19 Fundición/0,1 0,037 0,4 75 69 0,008 0,11 
17 10.16 10.17 17,26 Fundición/0,1 0,037 0,4 75 69 0,005 0,11 
18 10.9 10.9.1  VRG/K=5 0,02 0,3 50 53,1 0,005 0,14 
19 10.9.1 10.9.2 15,3 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,003 0,08 
20 10.9.2 10.9.3 22,02 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,004 0,08 
21 10.9.3 10.9.4 27 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,005 0,08 
22 10.9.4 10.9.5 13,01 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,002 0,08 
23 10.9.5 10.9.6 13 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,002 0,08 
24 10.9.6 10.9.7 13 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,002 0,08 
25 10.9.7 10.9.8 16 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,003 0,08 
26 10.9.8 10.9.9 20 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,004 0,08 
27 10.9.9 10.9.10 11,77 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,002 0,08 
28 10.9.10 10.9.11 12,83 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,002 0,08 
29 10.9.11 10.9.12 26,08 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,005 0,08 
30 10.9.12 10.9.13 17,12 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,003 0,08 
31 10.9.13 10.9.14 12,04 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,002 0,08 
32 10.9.14 10.9.15 15,02 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,003 0,08 
33 10.9.15 10.9.16 10,07 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,002 0,08 
34 10.9.16 10.9.17 11,05 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,002 0,08 
35 10.9.17 10.9.18 16,03 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,003 0,08 
36 10.9.18 10.9.19 22,02 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,004 0,08 
37 10.9.19 10.9.20 27,06 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,005 0,08 
38 10.9.20 10.9.21 16,02 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,003 0,08 
39 10.9.21 10.9.22 22,01 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,004 0,08 
40 10.9.22 10.9.23 31,02 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,006 0,08 
41 10.9.23 10.9.24 17,03 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,003 0,08 
42 10.9.24 10.9.25 19,1 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,004 0,08 
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Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
3.55 107,5 75 182,5 75  -19,29 
3.56 107,5 75 182,476 74,976*  18,59 
10.1 107,5 75 182,5 75  0 
10.2 107,1 75,4 182,473 75,373  0 
10.3 106,7 75,8 182,451 75,751  0 
10.4 106,1 76,4 182,43 76,33  0 
10.5 105,8 76,7 182,416 76,616  0 
10.6 98 84,5 182,368 84,368  0 
10.7 95 87,5 182,347 87,347  0 
10.8 90 92,5 182,328 92,328  0 
10.9 90 92,5 182,313 92,313  0 
10.11 89 93,5 182,31 93,31  0 
10.12 89 93,5 182,305 93,305  0 
10.13 88 94,5 182,299 94,299  0 
10.14 85 97,5 182,29 97,29  0 
10.15 83 99,5 182,285 99,285  0 
10.16 80 102,5 182,277 102,277  0 
10.17 77 105,5 182,272 105,272  0,4 
10.9.1 90 92,5 182,308 92,308  0 
10.9.2 87 95,5 182,305 95,305  0 
10.9.3 86 96,5 182,301 96,301  0 
10.9.4 85,5 97 182,296 96,796  0 
10.9.5 85 97,5 182,293 97,293  0 
10.9.6 85 97,5 182,291 97,291  0 
10.9.7 84,8 97,7 182,289 97,489  0 
10.9.8 84,4 98,1 182,286 97,886  0 
10.9.9 84 98,5 182,282 98,282  0 
10.9.10 84,5 98 182,28 97,78  0 
10.9.11 85 97,5 182,277 97,277  0 
10.9.12 87 95,5 182,272 95,272  0 
10.9.13 89 93,5 182,269 93,269  0 
10.9.14 90 92,5 182,267 92,267  0 
10.9.15 90,8 91,7 182,264 91,464  0 
10.9.16 92 90,5 182,262 90,262  0 
10.9.17 93 89,5 182,26 89,26  0 
10.9.18 94 88,5 182,257 88,257  0 
10.9.19 95 87,5 182,253 87,253  0 
10.9.20 96,8 85,7 182,248 85,448  0 
10.9.21 97,5 85 182,245 84,745  0 
10.9.22 98 84,5 182,241 84,241  0 
10.9.23 99 83,5 182,235 83,235  0 
10.9.24 100 82,5 182,231 82,231  0 
10.9.25 102 80,5 182,228 80,228  0 
10.9.26 105,5 77 182,223 76,723  0,3 
 
NOTA:  









TRAMO 11 – LUGAR DE NÉTOMA 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Línea Nudo Orig. Nudo Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
4.49 4.41 5.1  VRG/K=0,2 0,02 16,84 150 155,1 0,01 0,89* 
4.50 4.41 11.1  VRG/K=5 0,02 1,75 100 105,3 0,01 0,2 
3 11.1 11.2 11,39 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,019 0,32 
4 11.2 11.3 15,03 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,025 0,32 
5 11.3 11 70,63 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,118 0,32 
6 11 11.5 47,47 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,079 0,32 
7 11.5 11.6 37,16 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,062 0,32 
8 11.6 11.7 25,05 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,042 0,32 
9 11.7 11.8 23,05 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,038 0,32 
10 11.8 11.9 19,03 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,032 0,32 
11 11.9 11.10 29,11 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,049 0,32 
12 11.10 11.11 35,19 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,059 0,32 
13 11.11 11.12 29,95 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,05 0,32 
14 11.12 11.13 33 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,055 0,32 
15 11.13 11.14 27 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,045 0,32 
16 11.14 11.15 48,03 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,08 0,32 
17 11.15 11.16 25,04 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,042 0,32 
18 11.16 11.17 28,05 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,047 0,32 
19 11.17 11.18 24,07 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,04 0,32 
20 11.18 11.19 22,08 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,037 0,32 
21 11.19 11.20 25,08 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,042 0,32 
22 11.20 11.21 24,12 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,04 0,32 
23 11.21 11.22 23,07 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,038 0,32 
24 11.22 11.23 27,03 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,045 0,32 
25 11.23 11.24 41,08 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,069 0,32 
26 11.24 11.25 34,17 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,057 0,32 
27 11.25 11.26 41,09 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,069 0,32 
28 11.26 11.27 26,06 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,043 0,32 
29 11.27 11.28 14,04 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,023 0,32 
30 11.28 11.29 18,06 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,03 0,32 
31 11.29 11.30 48,07 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,08 0,32 
32 11.30 11.31 12,22 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,02 0,32 
33 11.31 11.32 15,05 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,025 0,32 
34 11.32 11.33 27,12 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,045 0,32 
35 11.33 11.34 22,05 Fundición/0,1 0,028 1,75 90 84 0,037 0,32 
36 11.34 11.35 49,11 Fundición/0,1 0,03 1,1612 90 84 0,039 0,21 
37 11.35 11.36 13,06 Fundición/0,1 0,032 0,8612 90 84 0,006 0,16 
38 11.36 11.37 24,07 Fundición/0,1 0,036 0,5167 90 84 0,005 0,09 
39 11.37 11.38 19,06 Fundición/0,1 0,036 0,5167 90 84 0,004 0,09 
40 11.38 11.39 31,04 Fundición/0,1 0,036 0,5167 90 84 0,006 0,09 
41 11.39 11.40 18,04 Fundición/0,1 0,036 0,5167 90 84 0,003 0,09 
42 11.40 11.41 20,02 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,004 0,08 
43 11.41 11.42 21,03 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,004 0,08 
44 11.42 11.43 16,01 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,003 0,08 
45 11.43 11.44 22,59 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,004 0,08 
46 11.40 11.40.1  VRG/K=5 0,02 0,2167 50 53,1 0,002 0,1 
47 11.40.1 11.40.2 12 Fundición/0,1 0,041 0,2167 75 69 0,001 0,06 
48 11.40.2 11.40.3 17 Fundición/0,1 0,041 0,2167 75 69 0,002 0,06 
49 11.40.3 11.36.11 28,09 Fundición/0,1 0,041 0,2167 75 69 0,003 0,06 
75 11.36.11 11.36.11.1  VRG/K=5 0,02 0,25 50 53,1 0,003 0,11 
76 11.36.11.1 11.36.11.2 21,13 Fundición/0,1 0,042 0,25 75 69 0,003 0,07 
77 11.36.11.2 11.36..11.2 33,11 Fundición/0,1 0,042 0,25 75 69 0,005 0,07 
60 11.36.1 11.36  VRG/K=5 0,02 -0,3445 50 53,1 0,006 0,16 
59 11.36.2 11.36.1 44,72 Fundición/0,1 0,038 -0,3445 75 69 0,011 0,09 
58 11.36.3 11.36.2 20,08 Fundición/0,1 0,038 -0,3445 75 69 0,005 0,09 
57 11.36.4 11.36.3 13,24 Fundición/0,1 0,038 -0,3445 75 69 0,003 0,09 
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Línea Nudo Orig. Nudo Dest. L.real (m) Mat./Rug.(mm)/K f Q (l/s) Dn (mm) Dint (mm) hf (mca) V (m/s) 
55 11.36.6 11.36.5 14,08 Fundición/0,1 0,116 -0,0333 75 69 0 0,01 
54 11.36.7 11.36.6 25,18 Fundición/0,1 0,116 -0,0333 75 69 0 0,01 
53 11.36.8 11.36.7 21,01 Fundición/0,1 0,116 -0,0333 75 69 0 0,01 
52 11.36.9 11.36.8 9,02 Fundición/0,1 0,116 -0,0333 75 69 0 0,01 
51 11.36.10 11.36.9 8,01 Fundición/0,1 0,116 -0,0333 75 69 0 0,01 
50 11.36.11 11.36.10 14,97 Fundición/0,1 0,116 -0,0333 75 69 0 0,01 
61 11.36.4 11.34.11 9,67 Fundición/0,1 0,039 0,3112 75 69 0,002 0,08 
62 11.34.11 11.34.10 9,02 Fundición/0,1 0,039 0,3112 75 69 0,002 0,08 
63 11.34.10 11.34.9 21 Fundición/0,1 0,039 0,3112 75 69 0,004 0,08 
78 11.34.9 77  VRG/K=5 0,02 0,6 50 53,1 0,019 0,27 
79 77 78 24,05 Fundición/0,1 0,033 0,6 75 69 0,015 0,16 
80 78 79 25,08 Fundición/0,1 0,033 0,6 75 69 0,016 0,16 
81 79 80 26,24 Fundición/0,1 0,033 0,6 75 69 0,017 0,16 
82 80 81 19,01 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,004 0,08 
83 81 82 24,03 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,005 0,08 
84 82 83 12 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,002 0,08 
85 83 84 42 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,008 0,08 
86 84 85 42,02 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,008 0,08 
87 85 86 51,01 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,01 0,08 
88 86 87 39,08 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,007 0,08 
89 80 88 26,25 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,005 0,08 
90 88 89 27,46 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,005 0,08 
91 89 90 27,29 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,005 0,08 
92 90 91 16,03 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,003 0,08 
93 91 92 19,03 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,004 0,08 
94 92 93 41,77 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,008 0,08 
95 93 94 33,14 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,006 0,08 
96 11.35 11.35.1  VRG/K=5 0,02 0,3 50 53,1 0,005 0,14 
97 11.35.1 11.35.2 21,04 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,004 0,08 
98 11.35.2 11.35.3 38 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,007 0,08 
99 11.35.3 11.35.4 28,03 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,005 0,08 
100 11.35.4 11.35.5 19 Fundición/0,1 0,04 0,3 75 69 0,004 0,08 
72 11.34.1 11.34  VRG/K=5 0,02 -0,5888 50 53,1 0,018 0,27 
71 11.34.2 11.34.1 30,01 Fundición/0,1 0,033 -0,5888 75 69 0,018 0,16 
70 11.34.3 11.34.2 22,04 Fundición/0,1 0,033 -0,5888 75 69 0,014 0,16 
69 11.34.4 11.34.3 19,01 Fundición/0,1 0,033 -0,5888 75 69 0,012 0,16 
68 11.34.5 11.34.4 9 Fundición/0,1 0,033 -0,5888 75 69 0,006 0,16 
67 11.34.6 11.34.5 22,02 Fundición/0,1 0,04 -0,2888 75 69 0,004 0,08 
66 11.34.7 11.34.6 13,08 Fundición/0,1 0,04 -0,2888 75 69 0,002 0,08 
65 11.34.8 11.34.7 13,04 Fundición/0,1 0,04 -0,2888 75 69 0,002 0,08 
64 11.34.9 11.34.8 12,07 Fundición/0,1 0,04 -0,2888 75 69 0,002 0,08 
73 11.34.5 11.34.5.1  VRG/K=5 0,02 0,3 50 53,1 0,005 0,14 



















Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
4.41 55,75 78 133,75 78  -18,59 
5.1 55,75 78 133,74 77,99  16,84 
11.1 55,75 78 133,74 77,99  0 
11.2 52,8 80,95 133,721 80,921  0 
11.3 51,8 81,95 133,696 81,896  0 
11 4 129,75 133,578 129,578  0 
11.5 47,5 86,25 133,499 85,999  0 
11.6 44,1 89,65 133,437 89,337  0 
11.7 42,5 91,25 133,395 90,895  0 
11.8 41 92,75 133,356 92,356  0 
11.9 40 93,75 133,325 93,325  0 
11.10 37,5 96,25 133,276 95,776  0 
11.11 34,6 99,15 133,217 98,617  0 
11.12 33,5 100,25 133,167 99,667  0 
11.13 33,35 100,4 133,112 99,762  0 
11.14 33,65 100,1 133,067 99,417  0 
11.15 35,25 98,5 132,987 97,737  0 
11.16 36,6 97,15 132,945 96,345  0 
11.17 38,2 95,55 132,899 94,699  0 
11.18 40 93,75 132,858 92,858  0 
11.19 41,9 91,85 132,822 90,922  0 
11.20 43,9 89,85 132,78 88,88  0 
11.21 46,35 87,4 132,739 86,389  0 
11.22 48,2 85,55 132,701 84,501  0 
11.23 49,5 84,25 132,656 83,156  0 
11.24 52 81,75 132,587 80,587  0 
11.25 55,4 78,35 132,53 77,13  0 
11.26 58,15 75,6 132,462 74,312  0 
11.27 59,95 73,8 132,418 72,468  0 
11.28 61 72,75 132,395 71,395  0 
11.29 62,5 71,25 132,365 69,865  0 
11.30 65 68,75 132,285 67,285  0 
11.31 67,3 66,45 132,264 64,964  0 
11.32 68,5 65,25 132,239 63,739  0 
11.33 71,05 62,7 132,194 61,144  0 
11.34 72,5 61,25 132,157 59,657  0 
11.35 75,75 58 132,118 56,368  0 
11.36 77 56,75 132,112 55,112  0 
11.37 78,8 54,95 132,107 53,307  0 
11.38 80,25 53,5 132,104 51,854  0 
11.39 81,8 51,95 132,098 50,298  0 
11.40 82,95 50,8 132,095 49,145  0 
11.41 83,8 49,95 132,091 48,291  0 
11.42 84,9 48,85 132,087 47,187  0 
11.43 95,5 38,25 132,084 36,584  0 
11.44 85 48,75 132,08 47,08  0,3 
11.40.1 82,95 50,8 132,092 49,142  0 
11.40.2 83,25 50,5 132,091 48,841  0 
11.40.3 83,1 50,65 132,089 48,989  0 
11.36.11 81,7 52,05 132,086 50,386  0 
11.36.11.1 81,7 52,05 132,083 50,383  0 
11.36.11.2 84 49,75 132,08 48,08  0 
11.36..11.2 86,7 47,05 132,076 45,376  0,25 
11.36.1 77 56,75 132,106 55,106  0 
11.36.2 75,25 58,5 132,095 56,845  0 
11.36.3 73,5 60,25 132,09 58,59  0 
11.36.4 73,15 60,6 132,087 58,937  0 
11.36.5 76,5 57,25 132,087 55,587  0 
11.36.6 78 55,75 132,087 54,087  0 
11.36.7 81 52,75 132,087 51,087  0 
11.36.8 81,5 52,25 132,087 50,587  0 
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Nudo Cota (m) P.estática (mca) H (mca) Presión (mca) Nº de Viviendas Caudal (l/s) 
11.36.10 80,5 53,25 132,086 51,586  0 
11.34.11 74,1 59,65 132,085 57,985  0 
11.34.10 74,7 59,05 132,083 57,383  0 
11.34.9 74,4 59,35 132,079 57,679  0 
77 74,4 59,35 132,06 57,66  0 
78 75,9 57,85 132,045 56,145  0 
79 77,85 55,9 132,029 54,179  0 
80 81,4 52,35 132,013 50,613  0 
81 82,15 51,6 132,009 49,859  0 
82 83,4 50,35 132,004 48,604  0 
83 83,5 50,25 132,002 48,502  0 
84 83,1 50,65 131,994 48,894  0 
85 84,5 49,25 131,986 47,486  0 
86 85,5 48,25 131,977 46,477  0 
87 83 50,75 131,969 48,969  0,3 
88 85 48,75 132,008 47,008  0 
89 90 43,75 132,002 42,002  0 
90 94 39,75 131,997 37,997  0 
91 95 38,75 131,994 36,994  0 
92 94 39,75 131,991 37,991  0 
93 102 31,75 131,983 29,983  0 
94 105 28,75 131,977 26,977*  0,3 
11.35.1 75,75 58 132,113 56,363  0 
11.35.2 77 56,75 132,109 55,109  0 
11.35.3 77,5 56,25 132,102 54,602  0 
11.35.4 76,25 57,5 132,097 55,847  0 
11.35.5 76,5 57,25 132,093 55,593  0,3 
11.34.1 72,5 61,25 132,139 59,639  0 
11.34.2 71,75 62 132,12 60,37  0 
11.34.3 70,45 63,3 132,107 61,657  0 
11.34.4 70 63,75 132,095 62,095  0 
11.34.5 69,7 64,05 132,09 62,39  0 
11.34.6 70,6 63,15 132,086 61,486  0 
11.34.7 72,05 61,7 132,084 60,034  0 
11.34.8 73,1 60,65 132,081 58,981  0 
11.34.5.1 69,7 64,05 132,085 62,385  0 
11.34.5.2 67,85 65,9 132,077 64,227  0,3 
 
NOTA:  
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1. ANTECEDENTES 
La ley de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre de 1.995 y su modificación por la Ley 54/2003, 
dictaminan la normativa básica y las disposiciones legales en el marco de la prevención de la seguridad y salud de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados de las actuaciones y condiciones en el trabajo. 
Con el Real Decreto 1.627/1.997 del 24 de octubre se establecen las disposiciones mínimas de prevención en 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
En el capítulo 2 de dicho decreto se encuadran las disposiciones específicas de seguridad y salud  durante las fases 
de proyección y ejecución de las obras, si bien dichas disposiciones pueden ser mejoradas por el contratista en 
función del proceso de ejecución, de la evolución de las obras y de las posibles modificaciones o incidencias que 
puedan surgir a lo largo de las mismas. 
 
2. OBJETO 
Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra de “RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A 
CORUÑA)”, las previsiones respecto a la presencia de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como los derivados del trabajo de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se ha redactado de manera que en su MEMORIA se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la forma de prevenir 
éstos, así como las restantes circunstancias de la función laboral. 
Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la máquina e emplear, de tal 
manera que mediante el uso y consulta de éste documento, en cualquier momento durante la realización de los 
trabajos, o antes del inicio de los mismos, se puedan adoptar las medidas de prevención que nos aseguren la 
eliminación de los riesgos previsibles. 
La interpretación de estas normas corresponde a personal calificado; jefes de obra, encargados y vigilantes de 
seguridad; de tal forma que mediante su estudio y análisis pueda ser convenientemente redactado el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para la elaboración del Plan de Seguridad y 
Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio. 
El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente Informe de la Dirección Facultativa se elevará para su 
aprobación a la Administración de acuerdo con el R.D. 1627/1997 del 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las obras, siempre que se 
presenten alguno de los supuestos siguientes: 
a) Que el  presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas sea igual o superior a 450.759,08 
euros. Este presupuesto global del proyecto será el que comprenda todas las fases de ejecución de la obra, 
con independencia de que la financiación de cada una de estas fases se haga para distintos ejercicios 
económicos y aunque la totalidad de los créditos para su realización no queden comprometidos al inicio de la 
misma. 
b) Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20  trabajadores simultáneamente. 
c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
En caso de que en los proyectos de obras no se contemplen ninguno de los supuestos mencionados anteriormente, 
será obligatoria la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, sin que ello conlleve previsión económica 
alguna dentro del proyecto. 
Así, para el presente proyecto: 
a. El presupuesto de ejecución material de las obras contempladas en el proyecto es de 1.615.752,71 €, superior 
a 450.759,08 euros, de los cuales se destinarán a Seguridad y Salud 25.720,57 € (1,60 %). 
b. El plazo de ejecución estimado para la ejecución de las obras se ha considerado de OCHO (8) meses. 
c. En cuanto a la mano de obra y en función de las características de la obra a ejecutar, se considera que el 
número de operarios que normalmente trabajarán en la obra será de 10 operarios. 
Así, sobre la base de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 se justifica la redacción de este Estudio de 
Seguridad y Salud.  
 En aplicación del Estudio, una vez sea aprobada la ejecución del presente proyecto, el Contratista deberá presentar 
un Plan de Seguridad y Salud de las obras, que deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por la Dirección 
Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud. 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
4.1. Ámbito de actuación 
Las actuaciones proyectadas se sitúan en el Término Municipal de Carballo, perteneciente a la provincia de A 
Coruña.  
 
4.2. Descripción de las obras 
Las actuaciones que se proponen benefician directamente (red troncal)  a una población de 1.160 habitantes en el 
año horizonte 2030, e indirectamente (ramificaciones de la red troncal) a 3.728 habitantes para ese mismo año, 
completando la red de abastecimiento con las Parroquias de Cances, Lema, Rebordelos, Noicela y Vilela. 
El diseño final de las obras sale de la elección de la Alternativa nº 2 como la más favorable, y que consistirá en 
abastecer directamente la Costa desde el Depósito principal de 10.000 m³ (cota + 215 m) comprobando si nos 
permite sobrepasar el lugar de As Encrucilladas (punto más elevado a una cota de +180,5 m) para luego llegar al 
núcleo de Razo a cota +10 m, casi a de nivel de mar. 
Tal y como se mencionó anteriormente el objeto del presente proyecto es el de abastecer a la Parroquia de Razo, sin 
embargo esta conducción deberá ser el tronco del subsistema norte, que incluye también el abastecimiento a las 
poblaciones de toda la Costa, Cances y Bertoa (ya ejecutada actualmente). 
o Subsistema Norte: 
 Captación: actual en el Anllóns. 
 ETAP: actual Anllóns (432 m³/h). 
 Depósito: Norte 6.000 m³ (propuesto). 
 Abastecerá a: la zona industrial, la Costa, Cances y Bértoa. 
Las actuaciones previstas benefician directamente a todos los núcleos de población de la Parroquia de Razo con 
más de 50 habitantes a la fecha horizonte de 2030. Por ello las actuaciones se plantean contemplando dicho 
horizonte temporal.  
El abastecimiento se realizará directamente desde la red municipal existente en el casco urbano y se diseñó 
teniendo cuenta que el trazado hasta Razo es el tronco por el cual deberá circular el agua que en un futuro 
abastecerá también a las Parroquias de Oza, Cances, Lema, Rebordelos y Noicela. Por lo que se ha tenido presente 
en el dimensionamiento del presente proyecto.  
 
4.3. Nueva Conducción de Abastecimiento  
La conducción de la red de abastecimiento se proyecta de fundición dúctil, de clases C30 y C25 en función de su 
diámetro tal y como se indica en el Anejo 6 - Trazado, tendrá una longitud de: 
 Clase C30 (Diámetros FD 200 y 300 mm): 2.388 m 
 Clase C25 (Diámetros FD 75, 90, 110, 125 y 160 mm): 18.301 m 
y discurrirá por viales existentes en todo su recorrido. 
4.4. Arquetas 
A lo largo de la conducción se proyectó la colocación de diferentes elementos singulares para el correcto 
funcionamiento de la instalación, como por ejemplo; una  ventosa y dos desagües, tres válvulas motorizadas, una 
válvula reductora y sostenedora de presión y un grupo de presión, que se alojarán en arquetas del siguiente tipo: 
Arquetas H1 – Para el alojamiento de Ventosas,  
Arquetas H2 – Para el alojamiento de desagües y válvulas motorizadas con desmultiplicador 
Las válvulas motorizadas se instalarán para sectorizar automáticamente la red y se ubicarán en el Lugar de As 
Encrucilladas, Lugar de Vilar de Cidre y Lugar de Arnados, lo que permitirá la posibilidad de su telegestión, en caso 
de que el Ayuntamiento decida incorporar ese sistema en un futuro, del que hoy en día no disponen. 
Arquetas H3 – Para el alojamiento del Grupo de Presión de Vilar do Carballo y Reductora de Presión de Vilar de 
Cidre 
 
4.5. Interferencias y servicios afectados 
Antes del comienzo de las actuaciones se solicitará por escrito de las compañías suministradoras la información 
necesaria sobre plano de la exacta ubicación de sus líneas, con el fin de tomar las medidas precisas en orden a la 
debida seguridad de los trabajos. Habiendo descargado en el presente proyecto los planos de estos servicios 
afectados de la Plataforma INKOLAN que estas tienen a disposición.  
 
5. MEMORIA INFORMATIVA 
5.1. Emplazamiento 
El presente Estudio forma parte integrante del proyecto de “RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL 
NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)” 
La obra se emplaza en el Término Municipal de Carballo, provincia de A Coruña. 
Es el objetivo del presente Estudio de Seguridad la prevención de todos los riesgos que indudablemente se 
producen en cualquier proceso laboral y está encaminado a proteger la integridad de las personas y los bienes, 
indicando y recomendando los medios y métodos que habrán de emplearse, así como las secuencias de los 
procesos laborales adecuados en cada trabajo específico, a fin de que contando con la colaboración de todas las 
personas que intervienen en los trabajos a conseguir un RIESGO NULO durante el desarrollo de los mismos. 
Se atenderá especialmente a los trabajos de mayor riesgo como son los que se efectúan en el interior de zanjas, 
circulación de maquinaria pesada y manejo de máquinas herramientas, y se cuidarán las medidas para las 
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5.2. Centros asistenciales más próximos 
Los centros asistenciales más próximos son: 
 Centro de saúde de Carballo: 
Avenida del Ambulatorio S/N- 15100 Carballo (A Coruña) 
Tlf.: 981 701 828 
 Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC): 
Xubias de Arriba, 84- A Coruña 
Tlf.: 981 178 000 
 La localización de dichos centros asistenciales se muestra en el plano de Vías de Evacuación del presente Anejo. 
 
6. ANÁLISIS GENERAL DE LAS OBRAS A REALIZAR 
Las actuaciones a realizar en el proyecto constructivo están definidas en la memoria y los distintos anejos del 
presente proyecto. Por ello, en la siguiente relación se indican aquellas ejecuciones de interés en el campo de la 
seguridad y salud: 
 Demolición de firmes y obras de drenaje 
 Movimiento de tierras en general 
 Ejecución de conducciones en zanja 
 Trabajos con hormigón: arquetas, macizos de anclaje y refuerzo de tuberías 
 Trabajos con acero: armaduras y estructuras metálicas 
 Reposición firmes y obras de drenaje 
 Empleo de herramientas manuales 
 Empleo de herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas 
 Empleo de maquinaria pesada (Retroexcavadoras, Camiones, etc.) 
 Transporte, izado y descarga de materiales (especialmente tubería) 
El Plan de Obra se encuentra definido en el anejo correspondiente de la memoria de este proyecto por lo que no se 
adjunta en este Estudio.  
 
7. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
7.1. Estimación de la magnitud de riesgos 
Para poder determinar la importancia de los riesgos detectados, es importante poder clasificarlos. Esta clasificación 
está definida por dos variables: La severidad y la probabilidad. 
Severidad: Indica el daño que puede producir al trabajador el riesgo detectado. 
 Lesión leve: Representa aquellas lesiones o trastornos que no requieren baja médica. 
 Daños superficiales 
 Cortes y contusiones superficiales 
 Irritación de los ojos por el polvo 
 Molestias e irritación, dolor de cabeza, disconfort. 
 Lesión grave: Representa aquellas lesiones que provocan incapacidad menor 
 Laceraciones, quemaduras extensas, conmociones, torceduras importantes, fracturas 
 Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos 
 Lesión extremadamente grave o mortal: Abarca aquellas lesiones que provocan incapacidades importantes, 
o que acorten severamente la vida 
 Fracturas mayores 
 Intoxicaciones 
 Incapacidad permanente 
 Cáncer 
 Gran invalidez 
 Muerte 
 
Probabilidad: Define la frecuencia con la que un riesgo se puede producir. 
 Alta: la lesión se produce siempre o casi siempre 
 Media: la lesión se produce en algunas ocasiones 
 Baja. La lesión se produce raras veces 
 
7.2. Clasificación del riesgo del accidente 
La clasificación del riesgo de accidente queda definida en el siguiente cuadro: 
 
SEVERIDAD 














Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 
Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 
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8. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
8.1. ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
 Criterios de selección de las medidas preventivas 
Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, por el empresario, estarán constituidas por el conjunto 
coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a: 
 Evitar los riesgos. 
 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes. 
 Combatir los riesgos en su origen. 
 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 
así como a la selección de los métodos de trabajo y de producción, con miras, en especial, a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 
 Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del 
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo. 
 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que las mismas pudieran 
implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de 
los que se pretende controlar y no existen alternativas razonables más seguras. 
 
 Planificación y organización 
La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del trabajo, siendo, por 
tanto, responsabilidad del empresario, quien deberá orientar esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo 
y disponer de los medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. 
La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la planificación, organización y 
ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a la obra, a la empresa constructora 
principal y a las subcontratas. 
El empresario deberá reflejar documentalmente la planificación y organización de la acción preventiva, dando 
conocimiento y traslado de dicha documentación, entre otros, al responsable del seguimiento y control del Plan de 
Seguridad y Salud, con carácter previo al inicio de las obras, para su aprobación. 
El empresario, en base a la evaluación inicial de las condiciones de trabajo y a las previsiones establecidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud (E.Seguridad y Salud en adelante), planificará la acción preventiva.  El empresario 
deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de seguridad y salud, de los trabajadores 
en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos graves. 
 
 Coordinación de actividades empresariales 
El empresario principal adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas 
subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las correspondientes 
medidas de prevención. 
Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, vinculadas o no entre sí 
contractualmente, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las prescripciones y criterios contenidos en este 
Pliego, conjunta y separadamente. A tal fin, deberán establecerse entre estas empresas, y bajo la responsabilidad de 
la principal, los mecanismos necesarios de coordinación en cuanto a la seguridad y salud se refiere. 
El empresario deberá comprobar que los subcontratistas o empresas con las que ellos contraten determinados 
trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas 
en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de 
suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las actuaciones que tendrán que llevarse a cabo para el 
cumplimiento de la normativa de aplicación sobre seguridad y salud en el trabajo.  La empresa principal deberá 
vigilar que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los trabajadores en la ejecución 
de los trabajos que desarrollen. 
 
8.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
Servicios de Prevención 
El empresario, en los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes, deberá disponer de los 
servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya actividad participarán los trabajadores conforme a 
los procedimientos establecidos. 
El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho servicio será organizado por el empresario 
directamente o mediante concierto.  Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente 
a: 
 Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva. 
 Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física de los trabajadores. 
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 La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores. 
 Asegurar la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo. 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinar, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus 
funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en cuanto a su formación, especialidad, capacitación, dedicación 
y número, así como los recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a 
desarrollar en función del tamaño de la empresa, tipos de riesgo a los que puedan enfrentarse los trabajadores y 
distribución de riesgos en la obra. 
 
Los representantes de los trabajadores 
Los representantes del personal que en materia de prevención de riesgos hayan de constituirse según las 
disposiciones vigentes, contarán con una especial formación y conocimiento sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El empresario deberá proporcionar a los representantes de los trabajadores la formación complementaria, en materia 
preventiva, que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones, por sus propios medios o por entidades 
especializadas en la materia. Dicha formación se reiterará con la periodicidad necesaria. 
 
Vigilante y Comité de Seguridad y Salud 
Se constituirá obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud cuando la obra cuente con 50 o más trabajadores. 
Estará compuesto por los representantes de los trabajadores y por el empresario o sus representantes, en igual 
número. Su organización, funciones, competencias y facultades serán las determinadas legalmente. 
En las empresas no obligadas a constituir Comités de S.H. y que ocupen a 5 o más trabajadores, el empresario 
designará un vigilante de Seguridad, cuyo nombramiento deberá recaer en la persona más cualificada en materia de 
Seguridad y Salud. 
 
 Coordinador de Seguridad y Salud, técnicos y mandos intermedios 
El empresario deberá nombrar, entre el personal técnico adscrito a la obra, al representante de seguridad que 
coordinará la ejecución del Plan de Seguridad y Salud y será su representante e interlocutor ante el responsable del 
seguimiento y control del mismo, en el supuesto de no ejercitar por sí mismo tales funciones de manera permanente 
y continuada. 
Antes del inicio de la obra, el empresario habrá de dar conocimiento al responsable del seguimiento y control del 
Plan de quien asumirá los cometidos mencionados, así como de las sustituciones provisionales o definitivas del 
mismo, caso que se produzcan. 
La persona asignada para ello deberá estar especializada en prevención de riesgos profesionales y acreditar tal 
capacitación mediante la experiencia, diplomas o certificaciones pertinentes. 
El coordinador de la seguridad deberá ejercer sus funciones de manera permanente y continuada, para lo que le 
será preciso prestar la dedicación adecuada, debiendo acompañar en sus visitas a la obra al responsable del 
seguimiento y control del Plan de Seguridad y recibir de éste las órdenes e instrucciones que procedan, así como 
ejecutar las acciones preventivas que de las mismas pudieran derivarse. 
El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos a la obra, tanto de la empresa 
principal como de las subcontratas, con misiones de control, organización y ejecución de la obra, deberán estar 
dotados de la formación suficiente en materia de prevención de riesgos y salud laboral, de acuerdo con los 
cometidos a desempeñar. 
En cualquier caso, el empresario deberá determinar, antes del inicio de la obra, los niveles jerárquicos del personal 
técnico y mandos intermedios adscritos a la misma, dando conocimiento, por escrito, de ello al responsable del 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
 
 Coordinación de los distintos órganos especializados 
Los distintos órganos especializados que coincidan en la obra, deberán coordinar entre si sus actuaciones en 
materia preventiva, estableciéndose por parte del contratista la programación de las diversas acciones, de modo que 
se consiga una actuación coordinada de los intervinientes en el proceso y se posibilite el desarrollo de sus funciones 
y competencias en la seguridad y salud del conjunto de la obra. 
El empresario de la obra o su representante en materia de prevención de riesgos deberán poner en conocimiento del 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud cuantas acciones preventivas hayan de 
tomarse durante el curso de la obra por los distintos órganos especializados. 
El empresario principal organizará la coordinación y cooperación en materia de seguridad y salud que propicien 
actuaciones conjuntas sin interferencias, mediante un intercambio constante de información sobre las acciones 
previstas o en ejecución y cuantas reuniones sean necesarias para contraste de pronunciamientos y puesta en 
común de las actuaciones a emprender. 
 
8.3. NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Toma de decisiones 
Con independencia de que por parte del empresario, su representante, los representantes legales de los 
trabajadores o Inspección de Trabajo se pueda llevar a cabo la vigilancia y control de la aplicación correcta y 
adecuada de las medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relación 
con el mismo corresponderá únicamente al Aparejador o Arquitecto Técnico responsable de su seguimiento, salvo 
que se trate de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la marcha que, en cualquier caso, podrán 
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En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores que hagan necesaria 
la paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte la anomalía referida y esté facultado 
para ello sin necesidad de contar con la aprobación previa del responsable del seguimiento y control del Plan de 
Seguridad y Salud, aun cuando haya de darse conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones 
posteriores. 
 
Evaluación continua de los riesgos 
Por parte del empresario principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación continuada de los 
riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud, cuando cambien 
las condiciones de trabajo o con ocasión de los daños para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, 
si procede, la revisión del Plan aprobado al responsable de su seguimiento y control antes de reiniciar los trabajos 
afectados.  Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los 
sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones de los equipos de 
trabajo, el empresario deberá efectuar una nueva evaluación de riesgos previsibles y, en base a ello, proponer, en su 
caso, las medidas preventivas a modificar, en los términos reseñados anteriormente. 
 
Controles periódicos 
La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar la actividad de los 
trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 
Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia del estado de salud 
de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de prevención adoptadas 
resultan insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas 
de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por caso de 
accidente. 
Asimismo, el empresario deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que pueda producirse en 
la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de accidentes, tipología, gravedad y 
duración de la incapacidad (en su caso) y relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias. Todos estos 
datos estarán a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, con 
independencia de otros agentes intervinientes que vengan exigidos por las normas en vigor. 
La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan la normativa de protección de la salud de los 
trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en la ejecución de los trabajos que 
desarrollen en la obra.  El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, 
técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus 
órdenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y las normas o disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
Adecuación de medidas preventivas y adopción de medidas correctoras 
Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se apreciase por el 
empresario la inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se procederá a la modificación 
inmediata de las mismas en el caso de ser necesario, proponiendo al responsable del seguimiento y control del Plan 
de Seguridad y Salud su modificación en el supuesto de que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. En 
cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las medidas preventivas provisionales que puedan eliminar o 
disminuir el riesgo, se interrumpirán, si fuere preciso, los trabajos afectados. 
Cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
observase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales o la inadecuación a las previsiones 
reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud y requiriese al empresario para la adopción de las medidas correctoras 
que procedan mediante la correspondiente anotación en el libro de incidencias, el empresario vendrá obligado a su 
ejecución en el plazo que se fije para ello. 
 
Paralización de los trabajos 
Cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, podrá disponer la paralización de los tajos 
afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa principal asegurar el conocimiento de dicha 
medida a los trabajadores afectados. 
Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las causas que provocaron 
el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, podrá acordarse la 
reanudación total o parcial de las tareas paralizadas mediante la orden oportuna. 
 
El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los técnicos y mandos intermedios 
adscritos a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro inminente de 
accidentes o de otros siniestros profesionales, sin necesidad de contar previamente con la aprobación del Arquitecto 
Técnico responsable del seguimiento y control del Plan, si bien habrá de comunicársele inmediatamente dicha 
decisión. 
A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo grave e 
inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerárquico y no se hubiesen adoptado las 
necesarias medidas correctivas. Se exceptúan de esa obligación de información los casos en que el trabajador no 
pudiera ponerse en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá 
pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá 
informarse, por parte del empresario principal o su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la 
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Registro y comunicación de datos e incidencias 
Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de 
las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el Aparejador o Arquitecto Técnico responsable 
del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, por la Dirección facultativa, por el contratista principal, por los 
subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud, por la 
Inspección de Trabajo, por miembros del Comité de Seguridad y Salud y por los representantes de los trabajadores 
en la obra. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal deberá remitir en el plazo máximo de 24 
horas copias a la Inspección de Trabajo de la provincia en que se realiza la obra, al responsable del seguimiento y 
control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al representante de los trabajadores. Conservará las destinadas a 
sí mismo, adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposición de los anteriormente relacionados. 
Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner en conocimiento del 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, de forma inmediata, cualquier incidencia 
relacionada con el mismo, dejando constancia fehaciente de ello. 
Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los órganos que resulten 
legitimados para ello, acerca del Plan de Seguridad y Salud, sobre las medidas de prevención adoptadas o sobre 
cualquier incidencia producida durante la ejecución de la obra, habrán de ser comunicadas a la mayor brevedad por 
el empresario al responsable del seguimiento y control del Plan. 
Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la Seguridad y Salud que se cursen por escrito por 
quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del responsable del seguimiento y control del 
Plan de Seguridad y Salud 
Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los apartados anteriores 
serán objeto de registro y archivo en obra por parte del empresario, y a ellos deberá tener acceso el responsable del 
seguimiento y control del Plan. 
 
Colaboración con el Coordinador del Plan de Seguridad y Salud 
El empresario deberá proporcionar al Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan 
de Seguridad y Salud cuantos medios sean precisos para que pueda llevar a cabo su labor de inspección y 
vigilancia, y lo hará acompañar en sus visitas a la obra por quien ostente su representación o delegación en la 
materia. 
El empresario se encargará de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y control que se lleven a cabo por 
los distintos órganos facultados para ello, de manera que no se produzcan interferencias y contradicciones en la 
acción preventiva y deberá, igualmente, establecer los mecanismos que faciliten la colaboración e interconexión 
entre los órganos referidos. 
El empresario habrá de posibilitar que el Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del 
Plan pueda seguir el desarrollo de las inspecciones e investigaciones que lleven a cabo los órganos competentes.  
Del resultado de las visitas a obra del responsable del seguimiento y control del Plan se dará cuenta por parte del 
contratista principal a los representantes de los trabajadores. 
 
8.4. REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO 
Las reuniones de seguimiento y control interno de la seguridad y salud de la obra tendrán como objetivo la consulta 
regular y periódica de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa, el análisis y evaluación 
continuada de las condiciones de trabajo y la promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos para la 
efectiva prevención de los riesgos, así como propiciar la adecuada coordinación entre los diversos órganos 
especializados que incidan en la seguridad y salud de la obra. 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, cuando se hubiese constituido, participarán, con voz, pero sin 
voto, además de sus elementos constitutivos, los responsables técnicos de la seguridad de la empresa. Pueden 
participar, en las mismas condiciones, trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 
información respecto de concretas cuestiones a debatir en dicho órgano, o técnicos en prevención ajenos a la 
empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones del Comité. 
De no ser preceptiva la constitución del citado Comité, se llevarán a cabo reuniones que persigan los objetivos 
reseñados y en las que participarán representantes de los trabajadores, según se trate, y los responsables técnicos 
de la seguridad de la empresa, así como las personas referidas anteriormente que sean solicitadas por aquéllos. 
Corresponden al empresario o sus representantes la organización y programación de esas reuniones, caso de no 
venir reguladas por las disposiciones vigentes. 
Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo como mínimo, una reunión 
mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con independencia de las que fueren, además, necesarias 
ante situaciones que requieran una convocatoria urgente, o las que se estimen convenientes por quienes estén 
facultados para ello. 
Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente o por los Convenios Colectivos Provinciales, las reuniones 
se celebrarán en la propia obra y dentro de las horas de trabajo. En caso de prolongarse fuera de éstas, se abonarán 
sin recargo, o se retardará, si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar 
durante el descanso del mediodía.  Las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las reuniones se 
establecerán de conformidad con lo estipulado al respecto por las normas vigentes o según acuerden los órganos 
constitutivos de las mismas. 
Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se recojan las deliberaciones y 
acuerdos adoptados. Se remitirá una copia al Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control 
del Plan de Seguridad y Salud. Este requisito será indispensable para que, por parte del mismo profesional pueda 
darse conformidad al abono de las partidas correspondientes del Presupuesto. El empresario o su representante 
vienen obligados a proporcionar, además, al técnico mencionado cuanta información o documentación le sea 
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Se llevará, asimismo, un libro de actas y se redactará una memoria de actividades, y en casos graves y especiales 
de accidentes o enfermedades profesionales se emitirá un informe completo con el resultado de las investigaciones 
realizadas y la documentación se pondrá a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan.  Con 
independencia de las reuniones anteriormente referidas, el empresario principal deberá promover además, las que 
sean necesarias para posibilitar la debida coordinación entre los diversos órganos especializados y entre las distintas 
empresas o subcontratas que pudieran concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios y evitar interferencias 
y disparidades contraproducentes. 
 
8.5. DE LA FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
ACCIONES FORMATIVAS 
Normas generales 
El empresario está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y práctica apropiada en 
materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como 
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en 
los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse 
periódicamente. 
El tiempo dedicado a la formación que el empresario está obligado a posibilitar, como consecuencia del apartado 
anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, será considerado como tiempo de trabajo.  La 
formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, 
proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas 
adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en 
general, de las medidas de prevención de cualquier índole. 
Con independencia de la formación impartida directamente a cuenta del empresario o sus representantes, en 
cumplimiento de lo estipulado anteriormente, se emplearán además, y como mínimo, las horas que se consideran en 
el presupuesto para formación de los trabajadores en la misma obra y dentro de la jornada laboral o fuera de ésta, 
considerando el tiempo empleado como tiempo de trabajo. A las sesiones que a tal fin se establezcan deberán 
asistir, también, los trabajadores de los subcontratistas. 
 
Contenido de las acciones de formación 
A) A nivel de mandos intermedios, el contenido de las sesiones de formación estará principalmente integrado, entre 
otros, por los siguientes temas: 
 Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de cumplimentar los partes y estadillos 
de régimen interior. 
 Normativa sobre Seguridad y Salud. 
 Factores técnicos y humanos. 
 Elección adecuada de métodos de trabajo para atenuar los monótonos y repetitivos. 
 Protecciones colectivas e individuales. 
 Salud laboral. 
 Socorrismo y primeros auxilios. 
 Organización de la Seguridad y Salud de la obra. 
 Responsabilidades. 
 Obligaciones y derechos de los trabajadores. 
B) A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará fundamentalmente en función de 
los riesgos específicos de la obra y estará integrado principalmente, entre otros, por los siguientes temas: 
 
 Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de Seguridad y Salud 
 Causas y consecuencias de los accidentes. 
 Normas de S. y S. (señalización, circulación, manipulación de cargas, etc.). 
 Señalizaciones y sectores de alto riesgo. 
 Socorrismo y primeros auxilios. 
 Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente. 
 Salud laboral. 
 Obligaciones y derechos. 
C) A nivel de representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, el contenido de las sesiones de 
formación estará integrado, además de por los temas antes especificados para su categoría profesional, por los 
siguientes: 
 Investigación de los accidentes y partes de accidentes. 
 Estadística de la siniestralidad. 
 Inspecciones de seguridad. 
 Legislación sobre Seguridad y Salud. 
 Responsabilidades. 
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Organización de la acción formativa 
Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y capacitado en la docencia de 
Seguridad y Salud contándose para ello con los servicios de seguridad de la empresa, representante o delegado de 
ésta en la obra, servicios de prevención, mutuas, organismos oficiales especializados, representantes cualificados de 
los trabajadores y servicio médico, propio o mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la obra en 
materia especifica de seguridad y salud sean los más aconsejables en cada caso. 
Se utilizarán los medios didácticos más apropiados, tales como: transparencias, diapositivas, videos, etc.  En el Plan 
de Seguridad y Salud que haya de presentar el empresario se establecerá la programación de las acciones 
formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente Pliego y según lo establecido, en su caso, por los 
Convenios Colectivos, precisándose de forma detallada: número, duración por cada sesión, períodos de impartición, 
frecuencia, temática, personal al que van dirigidas, lugar de celebración y horarios. 
Debe deducirse que, como mínimo, se cubrirán las horas que se derivan de las obligaciones referidas en los 
apartados anteriores. 
 
Justificaciones para el abono 
Será requisito necesario para el abono de las partidas correspondientes, previstas en el presupuesto, que se 
justifiquen debidamente por el empresario principal de la obra las horas impartidas en formación del personal 
adscrito a la obra, de acuerdo con las condiciones establecidas en este Pliego y a la programación fijada en el Plan. 
Para ello será precisa la pertinente acreditación documental conformada por los representantes legítimos de los 
trabajadores en materia de seguridad y Salud. 
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 
Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el trabajador comience a 
desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones de 
los métodos de trabajo inicialmente previstos, habrán de facilitársele, por parte del empresario o sus representantes 
en la obra, las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su 
ocupación habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las referidas a las medidas 
preventivas que deban observarse, así como acerca del manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestará 
especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de 
caída de altura, atrapamientos o electrocución. 
El empresario habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas que intervengan 
en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado. 
Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de palabra, según el 
trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados. 
Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros análogos se referirán, además 
de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulación, verificación y mantenimiento 
de equipos de trabajo. Deberán figurar también de forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que 
sea posible. 
Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de situaciones de emergencia 
habrán de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos relacionados con dichos aspectos y 
deberán figurar, además, por escrito en lugares visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como 
oficina de obra, comedores y vestuarios. 
Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no intervengan directamente 
en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla serán previamente advertidas por el 
empresario o sus representantes sobre los riesgos a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas 
que han de seguir y utilización de las protecciones individuales de uso obligatorio. 
 
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
El empresario o sus representantes en la obra deberán informar a los trabajadores de: 
 Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral correspondientes a sus puestos 
de trabajo, así como los datos relativos a su estado de salud en relación con los riesgos a los que puedan 
encontrarse expuestos. 
 Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas técnicas de prevención o 
de emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse por el empresario, en su caso, 
especialmente aquéllas cuya ejecución corresponde al propio trabajador y, en particular, las referidas a 
riesgo grave e inminente. 
 La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las disposiciones adoptadas 
o que deban adoptarse en materia de protección, incluyendo las relativas a la evacuación de su puesto de 
trabajo. Esta información, cuando proceda, deberá darse lo antes posible. 
 El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo grave e 
inminente para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto de forma inmediata con su superior 
jerárquico o, habiéndoselo comunicado a éste, no se hubiesen adoptado las medidas correctivas 
necesarias. 
Las informaciones anteriormente mencionadas deberán ser proporcionadas personalmente al trabajador, dentro del 
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Asimismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el empresario o sus representantes en la 
obra, sobre: 
 Obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores. 
 Funciones y facultades de los Servicios de Prevención, Comités de Salud y Seguridad y delegados de 
Prevención. 
 Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y ubicación del centro asistencial al 
que acudir en caso de accidente. 
 Organigrama funcional del personal de seguridad y salud de la empresa adscrita a la obra y de los 
órganos de prevención que inciden en la misma. 
 Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas que se llevan a cabo 
en la obra por la empresa. 
 Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores. 
Toda la información referida se le suministrará por escrito a los trabajadores o, en su defecto, se expondrá en 
lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra, vestuarios o comedores, en cuyo caso habrá de 
darse conocimiento de ello. 
El empresario deberá disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud aprobado y de las 
normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra.  En la oficina de obra se contará, también, con un ejemplar 
del Plan y de las normas señaladas, para ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones hayan de 
intervenir, reglamentariamente, en relación con ellos. 
El empresario o sus representantes deberán proporcionar al Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del 
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud toda la información documental relativa a las distintas 
incidencias que puedan producirse en relación con dicho Plan y con las condiciones de trabajo de la obra. 
El empresario deberá colocar en lugares visibles de la obra rótulos o carteles anunciadores, con mensajes 
preventivos de sensibilización y motivación colectiva. Deberá exponer, asimismo, los que le sean proporcionados por 
los organismos e instituciones competentes en la materia sobre campañas de divulgación. 
El empresario deberá publicar mediante cartel indicador, en lugar visible y accesible a todos los trabajadores, la 
constitución del organigrama funcional de la seguridad y salud de la obra y de los distintos órganos especializados 
en materia de prevención de riesgos que incidan en la misma, con expresión del nombre, razón jurídica, categoría o 
cualificación, localización y funciones de cada componente de los mismos. De igual forma habrá de publicar las 
variaciones que durante el curso de la obra se produzcan en el seno de dichos órganos. 
 
 
8.6. ASISTENCIA MÉDICO-SANITARIA 
SERVICIOS ASISTENCIALES 
Prestaciones generales 
El empresario deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a todos los 
trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios, de 
asistencia médico-preventiva y de urgencia y de conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores. A 
tales efectos deberá concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios médicos y preventivos 
exteriores e interiores que correspondan, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo las funciones sanitarias 
exigidas por las disposiciones vigentes. 
 
Características de los servicios 
Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán reunir las características establecidas por las 
disposiciones vigentes sobre la materia. Deberán quedar precisados en el Plan de Seguridad y Salud los servicios a 
disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su localización e identificación inmediata. 
 
Accidentes 
El empresario deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus obligaciones en 
materia de Seguridad Social y Salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes, 
debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones cuando le sea requerido por el 
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
En el Plan de Seguridad y Salud deberá detallarse el centro o los centros asistenciales más próximos a la obra, 
donde podrán ser atendidos los trabajadores en caso de accidente.  Se dispondrán en lugares y con caracteres 
visibles para los trabajadores (oficina de obra, vestuarios, etc.) las indicaciones relativas al nombre, dirección y 
teléfonos del centro o centros asistenciales a los que acudir en caso de accidentes así como las distancias existentes 
entre éstos y la obra y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos. 
En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las disposiciones vigentes, debiendo 
facilitar el empresario al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud una copia de los 
mismos y cuantos datos e informaciones complementarias le fuesen recabados por el propio responsable. 
En caso de accidente, el empresario habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su causa y forma 
en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los datos obtenidos como resultado 
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El empresario deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los trabajadores, mediante los 
reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que 
preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus actividades como a los que se deban 
repetir posteriormente. 
Los trabajadores deberán ser informados por el empresario, con carácter previo al inicio de sus actividades, de la 
necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios.  De acuerdo con lo establecido por este Pliego, por las 
disposiciones vigentes en el momento de realizar la obra y por el Convenio Colectivo Provincial, en su caso, en el 
Plan de Seguridad y Salud deberá detallarse la programación de reconocimientos médicos a efectuar durante el 
curso de la obra, en base a las previsiones de trabajadores que hayan de concurrir en la misma, con indicación de: 
número, servicios médicos donde se llevarán a cabo, frecuencia, tipo y finalidad, planteamiento, duración y 
seguimiento. 
Será preceptivo, como requisito previo para el abono de las previsiones económicas recogidas a tal efecto en el 
Estudio de Seguridad y Salud, que el empresario justifique al responsable del seguimiento y control del Plan de 




El empresario deberá facilitar y asegurar la vacunación de los trabajadores cuando fuere indicada por las autoridades 
sanitarias y, en general, el cumplimiento de las disposiciones que dictarán, en su caso, las mencionadas autoridades 
en orden a la prevención de enfermedades. 
 
BOTIQUÍN DE OBRA 
Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente o 
lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible de la obra y convenientemente señalizado.  Se hará cargo del 
botiquín, por designación del empresario, la persona más capacitada, que deberá haber seguido con 
aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. 
La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, que será 
sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad de 
los medicamentos. 
El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de cierre hermético 
que evite la entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con compartimientos o cajones debidamente 
señalizados en función de sus indicaciones, serán colocados de forma diferenciada, en cada uno de los 
compartimientos, los medicamentos que tienen una acción determinada sobre los componentes de cada aparato 
orgánico o acción terapéutica común.  El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: 
 Antisépticos, desinfectantes y material de cura: -Agua oxigenada. Alcohol de 96°. -Tintura de yodo. 
Mercurocromo. -Amoniaco. Dediles de goma. Linitul. -Tablillas. Gasa estéril. Algodón hidrófilo. Vendas. 
Esparadrapo. -Torniquetes. Tijeras. 
 Material quirúrgico: Bolsas de goma para agua o hielo. Guantes esterilizados. -Jeringuillas desechables. 
Agujas para inyectables desechables. -=Termómetro clínico. Pinzas. 
 Antibióticos y sulfamidas. 
 Antitérmicos y analgésicos. 
 Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 
 Antihemorrágicos y antialérgicos. 
 Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo. 
 Anestésicos locales. 
El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a cabo por personal sanitario 
facultado para ello.  El uso de antibióticos, sulfamidas, antiespasmódicos, tónicos cardíacos, antihemorrágicos, 
antialérgicos, anestésicos locales y medicamentos para la piel, ojos y aparato digestivo, requerirá la consulta, 
asesoramiento y dictamen previo de un facultativo, debiendo figurar tal advertencia de manera llamativa en los 
medicamentos. 
Las condiciones de los medicamentos, materiales de cura y quirúrgico, incluido el botiquín, habrán de estar en todo 
momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material será de fácil acceso, prestándose especial vigilancia 
a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda.  En el interior del botiquín 
figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas 
de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, 
quemaduras, etc. 
 
NORMAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 
Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que puedan originarse por las 
circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el empresario deberá asegurar el diseño y el establecimiento 
de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo que habrán de observarse por quienes tengan asignado el 
cometido de su puesta en práctica. 
Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o primera cura de los 
operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y a salvar la vida de los sujetos.  Para 
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elaborarse de manera que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud técnica, facilidad de 
comprensión y aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios complicados. 
En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de actuación y las conductas a 
seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden aprisionados, pérdidas del conocimiento, 
asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, electrocución, contusiones, fracturas, picaduras y mordeduras. Se 
especificará, para cada caso concreto: forma de manejar al herido, traslados del accidentado, posiciones 
convenientes, principios de reanimación y métodos de respiración artificial, primeras curas a realizar, fármacos o 
bebidas que deben, o no, administrarse, etc. 
Todos los trabajadores deberán ser adiestrados en técnicas elementales de reanimación para que, en caso de 
accidente en su área de trabajo, puedan actuar rápida y eficazmente.  Asimismo, habrá de ponerse en conocimiento 
de todo el personal de la obra la situación de los teléfonos de urgencia, del botiquín de obra, de las normas sobre 
primeros auxilios y de los anuncios indicativos que hayan de exponerse en relación con la localización de servicios 
médicos, ambulancias y centros asistenciales. 
Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares accesibles y bien visibles de la 
obra.  En cumplimiento de las prescripciones anteriormente establecidas y de las disposiciones vigentes que regulen 
la materia, el Plan de Seguridad y Salud deberá recoger de forma detallada las normas e instrucciones a seguir para 
primeros auxilios. 
 
8.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 MEDIDAS GENERALES Y PLANIFICACIÓN 
El empresario deberá reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de emergencia y establecer 
las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, atendiendo a 
las previsiones fijadas en el Estudio de Seguridad y Salud y designando para ello al personal encargado de poner en 
práctica estas medidas. Este personal deberá poseer la formación conveniente, ser suficientemente numeroso y 
disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y los riesgos específicos de la obra. 
El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la legislación vigente, se aplicará a 
los que estén encargados de las medidas de emergencia.  Deberá asegurarse la adecuada administración de los 
primeros auxilios y/o el adecuado y rápido transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los 
supuestos en los que el daño producido así lo requiera. 
El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la empresa que puedan 
realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, lucha contra 
incendios y evacuación de personas.  En el Plan Salud deberá establecerse la planificación de las medidas de 
emergencia adoptadas para la obra, especificándose de forma detallada las previsiones consideradas en relación 
con los aspectos anteriormente reseñados.  En lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas 
sobre las medidas que habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia. 
 
 VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y en las condiciones de 
máxima seguridad para los trabajadores.  El número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
que habrán de disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las obras, 
fase de ejecución en que se encuentren las obras y número máximo de personas que puedan estar presentes.  Las 
vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la normativa vigente. Dicha señalización habrá 
de ser duradera y fijarse en lugares adecuados y perfectamente visibles. 
Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo que puedan ser utilizadas 
sin trabas en cualquier momento.  En caso de avería del sistema de alumbrado y cuando sea preceptivo, las vías y 
salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con luces de seguridad de suficiente 
intensidad.  Las puertas de emergencia, cuando procedan, deberán abrirse hacia el exterior y dispondrán de fácil 
sistema de apertura, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas 
fácil e inmediatamente. 
 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Disposiciones generales 
Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las normas y disposiciones 
vigentes sobre la materia.  En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las 
prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas 
por las correspondientes ordenanzas municipales. 
Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y en función de 
las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos que contengan, características físicas y 
químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y número máximo de personal que pueda hallarse en 
los lugares y locales de trabajo. 
 
Medidas de prevención y extinción 
Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se indican a continuación, 
combinando su empleo, en su caso, con la protección general más próxima que puedan prestar los servicios públicos 
contra incendios. 
 
Uso del agua: Si existen conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a 
distancias convenientes y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del personal, colocándose 
junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia adecuadas.  Cuando se 
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combatir los posibles incendios.  En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el 
empleo de extintores con espuma química, soda ácida o agua. 
 
Extintores portátiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio 
visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, 
mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa determinante del 
fuego a extinguir.  Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar 
y clase de incendio en que deben emplearse.  Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los 
fabricantes, inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 
 
Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá terminantemente 
fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con carteles visibles a la 
entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias.  Se prohibirá igualmente al personal introducir o 




El empresario deberá prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio de Seguridad y Salud en su caso y siguiendo las 
normas de las compañias suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas de gas, 
roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamientos y hundimientos, estableciendo en el Plan de 
Seguridad y Salud las previsiones y normas a seguir para tales casos de emergencia. 
 
8.8. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
LOCALES Y SERVICIOS Y SALUD Y BIENESTAR 
Emplazamiento, uso y permanencia en obra 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el presente Estudio o 
por las disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del 
personal adscrito a la misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra 
hasta su total terminación. 
De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se admitirá modificar con 
posterioridad su emplazamiento y/o características en función del proceso de ejecución de la obra, siempre que se 
cumplan la prescripción anterior y las demás condiciones establecidas para los mismos en el presente Pliego. 
En el Plan de Seguridad y Salud deberán quedar fijados de forma detallada y en función del programa de trabajos, 
personal y dispositivos de toda índole previstos por la empresa los emplazamientos y características de los servicios 
de higiene y bienestar considerados como alternativas a las estimaciones contempladas en el presente Estudio de 
Seguridad. 
Cualquier modificación de las características y/o emplazamiento de dichos locales que se plantee una vez aprobado 
el Plan de Seguridad y Salud requerirá la modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los 
términos establecidos por las disposiciones vigentes.  Queda prohibido usar los locales de higiene y bienestar para 
usos distintos a los que están destinados. 
 
Características técnicas 
Todos los locales y servicios de higiene y bienestar serán de construcción segura y firme para evitar riesgos de 
desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Sus estructuras deberán poseer estabilidad, estanqueidad y 
confort apropiados al tipo de utilización y estar debidamente protegidas contra incendios. 
Las características técnicas que habrán de reunir los materiales, elementos, aparatos, instalaciones y unidades de 
obra constitutivas de los locales y servicios de higiene y bienestar, así como las condiciones para su aceptación o 
rechazo, serán las establecidas por las normas básicas y disposiciones de obligado cumplimiento promulgadas por la 
Administración, las fijadas en los distintos documentos del Estudio de Seguridad y Salud y, en su defecto, las 
estipuladas por las Normas Tecnológicas de la Edificación. Se seguirán para su ejecución las prescripciones 
establecidas por las normas reseñadas. 
 
Condiciones de seguridad 
Para la ejecución de las distintas unidades que comprenden los locales y servicios de higiene y bienestar se 
observarán las mismas medidas de seguridad y salud que las establecidas en el presente Pliego para unidades y 
partes de obra similares del proyecto de ejecución, disponiéndose a tal fin de iguales protecciones colectivas e 
individuales que las fijadas para las mismas. 
 
Condiciones higiénicas, de confort y mantenimiento 
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas de aseo serán continuos, lisos e 
impermeables y acabados en tonos claros de modo que permitan su fácil limpieza, lavado y pintura periódicos. 
Asimismo, estarán constituidos por materiales que permitan la aplicación de líquidos desinfectantes o antisépticos. 
Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de servicio de higiene y bienestar estarán 
en todo momento en perfecto estado de funcionamiento y aptos para su utilización.  Los locales y servicios deberán 
estar suficientemente ventilados e iluminados, en función del uso a que se destinan y dispondrán de aire sano y en 
cantidad adecuada. Asimismo, su temperatura corresponderá a su uso específico.  Los cerramientos verticales y 
horizontales o inclinados de los locales reunirán las condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las 
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Los locales y servicios de higiene y bienestar deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo y salubridad, 
para lo que se realizarán las limpiezas necesarias con la frecuencia requerida, así como las reparaciones y 
reposiciones precisas para su adecuado funcionamiento y conservación.  Se evacuarán o eliminarán los residuos y 
aguas fecales o sucias; bien directamente, por medio de conductos, o acumulándose en recipientes adecuados que 
reúnan las máximas condiciones higiénicas, hasta su posterior retirada.  No se permitirá sacar o trasegar agua para 
la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 
Se indicará mediante carteles si el agua corriente es o no potable.  No existirán conexiones entre el sistema de 
abastecimiento de agua potable y el de agua no potable, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.  
Se dispondrá de bidones herméticos que reúnan las condiciones higiénicas adecuadas, en los que se verterán las 
basuras y desperdicios, recogiéndolos diariamente para que sean retirados por el servicio municipal. 
 
Dotaciones 
En lo referente a la dotación de agua se estará a lo prescrito en el apartado correspondiente del presente Pliego.  
Con independencia de que los locales estén dotados de ventilación e iluminación directa al exterior, dispondrán de 
iluminación artificial y de las tomas de corriente necesarias para que puedan ser utilizados para el fin a que se 
destinan. 
Los locales y servicios de higiene y bienestar estarán dotados de los elementos, equipos, mobiliario e instalaciones 
necesarias para que puedan llevarse a cabo las funciones y usos a los que cada uno de ellos va destinado.  Deberán 
disponerse las instalaciones necesarias para que los trabajadores puedan preparar, calentar y consumir sus comidas 
en condiciones satisfactorias.  Los locales de higiene y bienestar contarán con un sistema de calefacción en invierno. 
 
Vestuarios y Aseos 
La superficie mínima de los vestuarios y aseos será de 2,00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos y la altura 
mínima de suelo a techo será de 2,30 m.  Los vestuarios serán de fácil acceso y estarán provistos de asientos y de 
armarios o taquillas individuales con llave, para guardar la ropa, el calzado y los objetos personales. 
Cuando las circunstancias lo exijan, en casos de sustancias peligrosas, humedad, suciedad, etc, la ropa de trabajo 
deberá poderse guardar independientemente de la ropa de calle y de los efectos personales.  Los cuartos de 
vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 
trabajadores o fracción de esa cifra, y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 25 trabajadores o fracción. 
Si las salas de ducha o de lavabos y los vestuarios estuviesen apartados, deberán estar próximos y la comunicación 
entre unas dependencias y otras debe ser fácil.  Se dotarán de toallas individuales o bien dispondrán de secadores 
de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel y, en éste último caso, recipientes adecuados para depositar 
las usadas.  Se colocarán perchas suficientes para colgar la ropa.  A los trabajadores que desarrollen trabajos 
marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios 
en cada caso.  Se mantendrán cuidadosamente limpios y serán barridos y regados diariamente con agua y productos 
desinfectantes y antisépticos. Una vez por semana, preferiblemente el sábado, se efectuará limpieza general. 
Duchas 
Se instalará una ducha de agua, fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra, con las 
dimensiones suficientes para que cada trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene.  
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimientos individuales, con puertas dotadas de cierre interior.  
Estarán preferentemente situadas en los cuartos de vestuarios y de aseo o en locales próximos a ellos. Cuando las 
duchas no comuniquen con cuartos vestuarios y de aseo individuales, se instalarán colgaduras para la ropa mientras 




Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de uno por cada 25 
trabajadores o fracción.  Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados 
y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.  Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan 
ventilación al exterior se podrá suprimir el techo de las cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, 
cocinas, dormitorios o cuartos vestuarios.  Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 m. por 1,20 m. de 
superficie y 2,30 m. de altura, y dispondrán de una percha. 
Las puertas y ventanas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior.  Los 
inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas condiciones de desinfección, desodorización y 
supresión de emanaciones. 
Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua de consumo.  Las aguas 
residuales se acometerán directamente a la red de alcantarillado existente en la zona. Se limpiarán directamente con 
agua y desinfectantes, antisépticos y desodorantes y, semanalmente, con agua fuerte o similares. 
 
Comedores 
Estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, pero separados de otros locales y de focos insalubres o 
molestos.  La altura mínima de suelo a techo será de 2,60 m.  Dispondrán de agua potable para la limpieza de 
vajillas y utensilios.  Estarán provistos de mesas y asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 
trabajador.  Estarán provistos de fregaderos con agua corriente y de recipientes para depositar los desperdicios.  
Cuando no exista cocina contigua, se instalarán hornillos o cualquiera otro sistema para que los trabajadores puedan 
calentar su comida.  Se mantendrán en buen estado de limpieza. 
 
Cocinas 
La altura mínima de suelo a techo será de 2,60 m.  La captación de humos, vapores y olores se efectuará mediante 
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recipientes cerrados y herméticos hasta su evacuación, manteniéndose en todo momento en condiciones de limpieza 
absoluta. 
Los alimentos se conservarán en lugar y a la temperatura adecuados. Quedará prohibido el almacenaje de víveres 
para más de 24 horas si no existen cámaras frigoríficas convenientes.  Se dispondrá de agua potable para la 
condimentación de las comidas.  Se utilizarán fogones o cocinas de butano o eléctricas. 
 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
Programación de los Trabajos 
La planificación de la obra deberá tener en cuenta la adecuada coordinación entre las diferentes fases o hitos de 
ejecución, entre los distintos servicios de la empresa principal y entre ésta y los diferentes suministradores y 
subcontratantes. 
Las medidas preventivas que se recojan en el Plan de Seguridad y Salud deberán justificarse en base a las 
previsiones del Estudio de Seguridad y Salud y a los dispositivos y programación de trabajos y actividades previstas 
por la empresa para llevar a cabo la organización y ejecución de la obra. 
A tales efectos, será preceptivo que en el Plan de Seguridad y Salud se incluya un diagrama de barras donde habrán 
de reflejarse: 
 Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos previos o preparatorios al inicio de 
la ejecución de la obra, con desglose de las distintas actividades que comprenden. 
 Fechas de inicio y terminación previstas para cada uno de los trabajos y actividades relativos a la 
ejecución de la obra. 
 En función de las previsiones anteriores, fechas de inicio y terminación de la ejecución de las distintas 
unidades de seguridad y salud y de puesta a disposición para ser utilizados, en el caso de las 
protecciones personales, así como tiempos de permanencia y fechas de retirada del tajo o de la obra. 
Asimismo, se acompañará al programa reseñado justificación del mismo con indicación expresa, entre otras cosas, 
de: 
 Maquinarias, equipos e instalaciones accesorias a disponer en la obra, especificando características, 
emplazamiento y tiempo de permanencia en obra. 
 Número de trabajadores previstos para cada trabajo o actividad y simultaneidades de mano de obra como 
consecuencia de los solapes de distintas actividades. 
Cuando durante el curso de la obra se plantee alterar, por parte de la empresa, la programación inicialmente 
prevista, habrá de ponerse en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud 
con antelación suficiente, a fin de que él mismo decida, antes del inicio de los trabajos afectados, sobre la necesidad, 
en su caso, de adecuar el Plan de Seguridad y Salud a la nueva programación. 
 
MEDIDAS PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 
Condiciones generales 
No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y Salud y sin que se 
haya verificado con antelación, por el responsable del seguimiento y control del mismo, que han sido dispuestas las 
protecciones colectivas e individuales necesarias y que han sido adoptadas las medidas preventivas establecidas en 
el presente Estudio. 
A tales efectos, el empresario deberá comunicar al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y 
Salud la adopción de las medidas preventivas, a fin de que él pueda efectuar las comprobaciones pertinentes con 
carácter previo a la autorización del inicio. 
Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y bienestar para los 
trabajadores. 
Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el empresario tenga 
concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación de 
vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, 
almacenamiento (si hace al caso) de determinadas sustancias, etc. 
Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberán realizarse las protecciones pertinentes, en su caso, contra 
actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que 
puedan afectar a la salud de los trabajadores. 
 
Información previa 
Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la obra, el empresario 
deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las condiciones de seguridad y salud 
requeridas. A tales efectos, recabará información previa relativa, fundamentalmente, a: 
 Servidumbres o impedimentos de redes de instalaciones y servicios u otros elementos ocultos que puedan 
ser afectados por las obras o interferir la marcha de éstas. 
 Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como cargas dinámicas 
originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades de desprendimientos, hundimientos u 
otras acciones capaces de producir riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra. 
 Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por actividades o trabajos que 
se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan afectar a las condiciones de 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas, insalubres o 
peligrosas para la salud de los trabajadores. 
 Tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las construcciones colindantes o 
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Inspecciones y reconocimientos 
Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecución de la obra, se deberá proceder a efectuar las 
inspecciones y reconocimientos necesarios para constatar y complementar, si es preciso, las previsiones 
consideradas en el proyecto de ejecución y en el Estudio de Seguridad y Salud, en relación con todos aquellos 
aspectos que puedan influir en las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. Habrán de llevarse a cabo, 
entre otros, las inspecciones y reconocimientos relativos principalmente a: 
 Estado del solar o edificio, según se trate, y en especial de aquellas partes que requieran un tratamiento 
previo para garantizar las condiciones de seguridad y salud necesarias de los trabajadores. 
 Estado de las construcciones colindantes o medianeras, en su caso, a los efectos de evaluar los riesgos 
que puedan causarse a los trabajadores o a terceros. 
 Servidumbres, obstáculos o impedimentos aparentes y su incidencia en las condiciones de trabajo y en la 
salud de los trabajadores. 
 Accesos a la obra de personas, vehículos, maquinarias, etc. 
 Redes de instalaciones y su posible interferencia con la ejecución de la obra. 
 Espacios y zonas disponibles para descargar, acopios, instalaciones y maquinarias. 
 Topografía real del solar y su entorno colindante, accidentes del terreno, perfiles, talud natural, etc. 
 
Servicios afectados. Identificación, localización y señalización 
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios públicos o 
privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para 
terceros. 
En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén próximas a él e interfieran la ejecución de la 
obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido modificadas por la compañía suministradora. A tales 
efectos se solicitará de Ia propia compañía que proceda a la descarga de la linea o a su desvío. 
De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más 
próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero, o de la máquina, teniéndose en 
cuenta siempre la situación más desfavorable. 
 
Habrá de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias mínimas de seguridad referidas. 
En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes de iniciar cualquier 
trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se recabará, en caso de duda, la 
información necesaria de las compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. 
Estas operaciones deberán llevarlas a cabo las citadas compañias. De no ser factible, se procederá a su 
identificación sobre el terreno y, una vez localizada la red, se señalizará marcando su dirección, trazado y 
profundidad, indicándose, además, el área de seguridad y colocándose carteles visibles advirtiendo del peligro y 
protecciones correspondientes. 
 
Accesos, circulación interior y delimitación de la obra 
Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los accesos a ella y las 
vías de circulación y delimitaciones exteriores. 
Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente señalizadas y suficientes en 
número y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se 
permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores. 
Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para vehículos y máquinas. Deberán 
separarse, si es posible, los de estos últimos de los del personal. Dicha separación, si el acceso es único, se hará 
por medio de una barandilla y será señalizada adecuadamente. 
El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de trabajadores que las utilicen 
normalmente no exceda de 50 y se aumentará el número de aquéllas o su anchura, por cada 50 trabajadores más o 
fracción, en 0,50 metros más. 
Las puertas que no sean de vaivén se abrirán hacia el exterior.  Cuando los trabajadores estuviesen singularmente 
expuestos a riesgos de incendio, explosión, intoxicación súbita u otros que exijan una rápida evacuación, serán 
obligatorias, al menos, dos salidas al exterior, situadas en lados distintos del recinto de la obra. 
En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", "Es 
obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de vehículos, el cartel indicativo de "Entrada y 
salida de vehículos". 
Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente o pavimentado, 
de longitud no menos de vez y media de separación entre ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, se dispondrá de 
personal auxiliar de señalización para efectuar las maniobras. 
Se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e impida el paso de personas y 
vehículos ajenos a la misma. Dicho cerramiento deberá ser suficientemente estable, tendrá una altura mínima de 2 
metros y estará debidamente señalizado. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 metros, ensanchándose 
en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8 % , respectivamente, según se trate de tramos rectos o 
curvas. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen. 
Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las de acción de los 
vehículos y máquinas dentro de la obra. 
Habrán de quedar previamente definidos y debidamente señalizados los trazados y recorridos de los itinerarios 
interiores de vehículos, máquinas y personas, así como las distancias de seguridad y limitaciones de zonas de riesgo 
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DE LAS MEDIDAS GENERALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Generalidades 
Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido previamente dispuestas y 
verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes, recogidas en el Plan de 
Seguridad y Salud aprobado.  En tal sentido deberán estar: 
 Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal cualificado. 
 Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso. 
 Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de trabajo 
adecuada. 
 Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que 
supongan riesgos a los trabajadores. 
 Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores. 
 Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda índole que sean precisas. 
Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención necesarias, habrán de 
comprobarse periódicamente y deberán mantenerse y conservarse adecuadamente durante todo el tiempo que 
hayan de permanecer en obra. 
Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos serán determinados por la Dirección Facultativa y no podrá comenzar la ejecución de ninguna unidad de 
obra sin que se cumpla tal requisito.  Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 
 Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las 
órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se refiere al proceso de ejecución de la 
obra. 
 Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones del presente 
Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e instrucciones dictadas por 
el responsable del seguimiento y control del mismo. 
 Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de seguridad y salud 
adoptadas y deberán recogerse en el Plan de Seguridad y Salud, de forma detallada, las frecuencias 
previstas para llevar a cabo tal cometido. 
 Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfavorables (fuertes 
vientos, lluvias, nieve, etc.) 
 Después de realizada cualquier unidad de obra: 
 Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias para evitar nuevas 
situaciones potenciales de riesgo. 
 Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el uso, 
conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones colectivas y 
medidas de seguridad dispuestas. 
Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo: 
 Los equipos y medios auxiliares. 
 Las herramientas. 
 Los materiales sobrantes. 
 Los escombros. 
 
Lugares de Trabajo 
Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y 
estables, teniendo en cuenta: 
 El número de trabajadores que los ocupen. 
 Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su distribución y posibles 
empujes laterales. 
 Las influencias exteriores que pudieran afectarles. 
A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se indicarán mediante 
rótulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender. 
En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una estabilidad intrínseca, 
se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros, con el fin de evitar 
cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario del conjunto o parte del mismo. 
La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de cualquier 
modificación de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo. 
Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que permita la subsanación 
más rápida posible de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, así como de la 
limpieza que garantice las condiciones de higiene adecuadas. 
 
Puestos de Trabajo 
El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones de la persona, en particular en lo que respecta a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con vistas a atenuar el trabajo monótono y el trabajo repetitivo y a reducir sus efectos en la salud. 
Los lugares y locales de trabajo deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a 
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Dentro de lo posible, la superficie del puesto de trabajo deberá preverse de tal manera que el personal disponga de 
la suficiente libertad de movimientos para sus actividades. Si no se pudiera respetar este criterio por razones 
inherentes al puesto de trabajo, el trabajador deberá poder disponer de otro espacio libre suficiente en las 
proximidades de su puesto de trabajo. 
En los supuestos en que, por las características personales del trabajador, las condiciones de trabajo de su puesto 
habitual pudieran acarrear daños para su salud, aun habiéndose adoptado las medidas preventivas necesarias, el 
trabajador deberá ser cambiado a un puesto de trabajo compatible con su estado de salud, siempre que el mismo 
existiera en la obra, conforme a las reglas de movilidad funcional establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. 
La jornada laboral deberá estar en función del puesto de trabajo y habrá de ser adecuada a las características del 
trabajador, a las condiciones físico-ambientales y climatológicas y a los riesgos que entrañen las actividades a 
desarrollar. 
Los puestos de trabajo deberán estar acondicionados, en la medida de lo posible, de tal manera que los 
trabajadores: 
 Estén protegidos contra las inclemencias del tiempo. 
 Estén protegidos contra atrapamientos o caídas de objetos. 
 No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a otros factores exteriores nocivos, tales como: gases, 
vapores, polvo, neblinas contaminantes, etc. 
 Puedan abandonar rápidamente su puesto de trabajo en caso de peligro o puedan recibir auxilio 
inmediatamente. 
 No puedan resbalar o caerse. 
Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación adecuadas a su 
categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no se permitirá la 
ejecución de trabajos por operarios que no posean la preparación y formación profesional suficientes, cuando ello 
pueda ser causa de riesgos para su salud o seguridad o para la del resto de los trabajadores. 
Para la asignación de labores nocturnas y trabajos extraordinarios se seleccionará los trabajadores según su 
capacidad física y previa determinación de los límites generales y particulares. 
 
Zonas de Especial Riesgo 
Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de combustible, centros de 
transformación, etc, deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 
puedan penetrar en las mismas. 
Se deberán tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a penetrar en las zonas de 
peligro y podrán acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y especifico sólo aquellos trabajadores que hayan 
recibido información adecuada. 
Las zonas de peligro deberán estar señalizadas de modo claramente visible e inteligible y deberán delimitarse y 
señalizarse las áreas de prohibición expresa y condicionada. 
 
Zonas de Transito, Comunicación y Vías de Circulación 
Las zonas de tránsito y vías de circulación de la obra, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas 
de carga, deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso, de tal manera que se 
puedan utilizar con facilidad, con toda seguridad y conforme al uso al que se las haya destinado. Hay que asegurarse 
de que los trabajadores empleados en las proximidades de dichas zonas de tránsito o vías de circulación no corran 
riesgo. 
Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de materiales y elementos deberán estar 
previstas en función del número potencial de usuarios y del tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberán prever unas. distancias de seguridad 
suficientes o medios de protección adecuados para los peatones. 
Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de su construcción, por 
no estar completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro deberán disponer de pasos o 
pasarelas formadas por tablones de un ancho mínimo de 60 cms., u otros elementos similares, de modo que resulte 
garantizada la seguridad del personal que deba circular por ellos, a no ser que se acceda al área de que se trate con 
prohibición de paso por ella. 
Las pasarelas situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán una anchura mínima de 60 cms., 
deberán poseer un piso unido y dispondrán de barandillas de 90 cms. de altura y rodapiés de 20 cms., también de 
altura. 
Las pasarelas deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos. Se adoptarán 
las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 
Se tendrá un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con materiales, aparatos o, en 
general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento. 
Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida de lo indispensable para la 
ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de los materiales de acuerdo con estas necesidades. 
Los huecos y aberturas para la elevación de materiales y, en general, todos los practicados en los pisos de la obra y 
que por su especial situación resulten peligrosos serán convenientemente protegidos mediante barandillas sólidas, 
mallazos u otros elementos análogos, sólidos y estables, de acuerdo con las necesidades del trabajo. 
Las escaleras que pongan en comunicación las distintas plantas o pisos de la obra deberán salvar, cada una, sólo la 
altura entre dos pisos inmediatos. Podrán ser de fábrica, metálicas o de madera, siempre que reúnan las condiciones 
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Cuando sean escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de una sola pieza. No se admitirá, por tanto, 
empalme de dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien ensamblados, sin que se permita que vayan solamente 
clavados. 
Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a distancia suficiente de las 
puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras.  Las zonas de tránsito y vías de circulación deberán 
mantenerse en todo momento libres de objetos u obstáculos que impidan su utilización adecuada y puedan ser 
causa de riesgo para los trabajadores y habrán de estar, asimismo, claramente marcadas y señalizadas y 
suficientemente iluminadas. 
Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas permanecerá cerrada de manera que 
impida la salida durante los periodos de trabajo.  Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente 
sobre sus peldaños, sino sobre descansillos o rellanos de igual anchura a la de aquéllos.  Todas aquellas zonas que 
se queden sin protección estarán condenadas para evitar acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida 
señalización. 
 
Trabajos con Riesgos Especiales 
La manipulación y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir polvos, emanaciones, olores, gases o 
nieblas corrosivas, o radiaciones, que especialmente pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores, se 
efectuará en locales o recintos aislados y por el menor número de trabajadores posible, adoptando las debidas 
precauciones, salvo que los Reglamentos de aplicación no prescriban lo contrario. 
La utilización de esas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados, que impidan la salida al medio 
ambiente del elemento nocivo y si esto no fuera posible, las emanaciones, nieblas, vapores y gases que produzcan 
se captarán por medio de aspiración en su lugar de origen, para evitar su difusión.  Se instalará, además, un sistema 
de ventilación general eficaz, natural o artificial, que renueve constantemente el aire de estos locales. 
En las grandes fugas o escapes de gases producidos por accidentes o roturas de las instalaciones, máquinas, 
envases o útiles, se adoptarán las siguientes precauciones: 
 Los trabajadores evacuarán el local o recinto ordenadamente y con la máxima rapidez. 
 Se aislará el peligro para evitar su propagación. 
 Se atacará el peligro por los medios más eficaces. 
En las dependencias, locales, recintos o lugares de la obra donde se manipulen, almacenen, produzcan o empleen 
sustancias que originen riesgos específicos se indicará el peligro potencial con caracteres llamativos y las 
instrucciones a seguir para evitar accidentes o atenuar sus efectos. 
El personal empleado en trabajos con riesgos especiales será previamente instruido por técnicos competentes y 
deberá demostrar su suficiencia mediante un examen o prueba teóricopráctica.  Los recipientes que contengan 
sustancias explosivas, corrosivas, tóxicas o infecciosas, irritantes o radioactivas serán rotulados ostensiblemente, 
indicando su contenido y las precauciones para su empleo y manipulación por los trabajadores que deban utilizarlos. 
Se evitarán los olores persistentes o especialmente molestos mediante los sistemas de captación y expulsión más 
eficaces y, si fuera imposible, se emplearan obligatoriamente máscaras respiratorias.  En los recintos de la obra 
donde se fabriquen, depositen o manipulen sustancias pulvfgenas perniciosas para los trabajadores se eliminarán las 
mismas por el procedimiento más eficaz y se dotará a los trabajadores expuestos a tal riesgo de máscaras 
respiratorias y protección de la cabeza, ojos y partes desnudas de la piel. 
Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas e infecciosas o a radiaciones peligrosas 
deberán estar provistos de ropas de trabajo y elementos de protección personal adecuados y serán informados 
verbalmente y por medio de instrucciones escritas de los riesgos inherentes a su actividad y medios previstos para 
su defensa. 
 
Productos, Materiales y Sustancias Peligrosas 
Los productos, materiales y sustancias químicas de utilización en el trabajo que impliquen algún riesgo para la 
seguridad o la salud deberán recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados de forma que identifiquen 
claramente su contenido y los riesgos que su almacenamiento, manipulación o utilización conlleven. 
Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones sobre su forma correcta de utilización, las 
medidas preventivas adicionales que deben tomarse y los riesgos que conllevan tanto su normal uso como su 
manipulación o empleo inadecuados. 
No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean los originales y que no cumplan con las 
disposiciones vigentes sobre la materia. Estas consideraciones se harán extensivas al etiquetado de los envases.  
Los envases de capacidad inferior o igual a un litro y que contengan sustancias líquidas muy tóxicas, tóxicas o 
corrosivas, deberán llevar una indicación de peligro detectable. 
 
Iluminación de los Lugares de Trabajo y de Tránsito 
Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las operaciones o 
trabajos que se efectúen. Se empleará siempre que sea posible la iluminación natural.  Se deberá intensificar la 
iluminación de máquinas, aparatos y dispositivos peligrosos, lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, 
escaleras y salidas de urgencia o de emergencia. 
Se deberá graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad luminosa.  Cuando exista 
iluminación natural se evitarán, en lo posible, las sombras que dificulten los trabajos a realizar. 
Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, con evitación de los reflejos y 
deslumbramientos al trabajador. 
En las zonas de trabajo y de tránsito que carezcan de iluminación natural, cuando ésta sea insuficiente o se 
proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan riesgos para los trabajadores, o durante las 
horas nocturnas, se empleará la iluminación artificial. Se utilizarán, en su caso, puntos de luz portátiles provistos de 
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Cuando la índole del trabajo exija la iluminación artificial intensa en un lugar determinado, se combinarán la 
iluminación general con otra complementaria, adaptada a la labor que se efectúe y dispuesta de tal modo que se 
eviten deslumbramientos. 
Se evitarán los contrastes fuertes de luz y sombras para poder apreciar los objetos en sus tres dimensiones, 
prohibiéndose el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en la emisión del flujo luminoso. 
La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del lugar de trabajo ni presentar 
ningún peligro de incendio o explosión.  
En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosión por el género de sus actividades, 
sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación será antideflagrante. 
Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y número de trabajadores 
ocupados simultáneamente y capaz de mantener al menos durante una hora una intensidad de cinco lux. Su fuente 
de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 
Los locales, lugares de trabajo y zonas de tránsito en que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos 
en caso de avería de la iluminación artificial deberán disponer de una iluminación de seguridad de intensidad 
suficiente. 
 
Ruidos y Vibraciones 
Los ruidos y vibraciones se evitarán y reducirán, en lo posible, en su foco de origen, tratando de aminorar su 
propagación a los lugares de trabajo. 
El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se realizará con las técnicas 
más eficaces, a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, tales como bancadas cuyo peso sea superior 
de 1,5 a 2,5 veces al de la máquina que soportan, por aislamiento de la estructura general o por otros recursos 
técnicos. 
Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislarán adecuadamente. 
Se extremará el cuidado y mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones molestas o 
peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los órganos móviles y los dispositivos de transmisión de 
movimiento de las vibraciones que generen aquéllas. 
El control de los ruidos agresivos en los lugares de trabajo no se limitará al aislamiento del foco que los produce, sino 
que también deberán adoptarse las prevenciones técnicas necesarias para evitar que los fenómenos de reflexión y 
resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los trabajadores. 
A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por otros procedimientos, se 
emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como tapones auditivos, cascos, etc, y a partir 
de los 110 decibelios se extremará tal protección para evitar totalmente las sensaciones dolorosas o graves. 
Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones deberán estar provistas de horquillas u otros dispositivos 
amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección antivibratorio. 
Las máquinas operadoras automóviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estarán provistas de asientos con 
amortiguadores y sus conductores se proveerán de equipo de protección personal adecuado, como gafas, guantes, 
etc. 
 
Orden y Limpieza de la Obra 
Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los servicios de 
higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estadode salubridad y salud, para lo 
que se realizarán las limpiezas necesarias. 
Los suelos de las vías de circulación interior y zonas de tránsito, así como los de los locales y lugares de trabajo, 
deberán estar siempre libres de obstáculos, protuberancias, agujeros, elementos punzantes o cortantes, sustancias 
resbaladizas y, en general, de cualquier elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
En los locales y lugares de trabajo y las zonas de tránsito susceptibles de producir polvo, la limpieza se efectuará por 
medios húmedos cuando no sea peligroso, o mediante aspiración en seco cuando el proceso productivo lo permita.  
Todos los locales y lugares de trabajo deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia necesaria.  
Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables o nocivos del 
polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 
Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares ocupados por 
máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y se 
conservará limpio de aceite, grasas u otras materias resbaladizas. 
Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las instalaciones de la 
obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo protector adecuado.  Los aparatos, 
máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza por los trabajadores encargados 
de su manejo. 
Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los casos en que sea 
imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar en las 
proximidades, lo que se advertirá convenientemente. 
 
Evacuación de Materiales y Residuos 
Deberá planificarse de forma adecuada la evacuación y transporte de materiales, tierras, escombros y residuos, de 
manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos para la seguridad o la salud y estén debidamente 
protegidos contra infecciones u otros factores derivados de tales operaciones. 
La evacuación o eliminación de residuos se realizará bien directamente, previa desinfección y desratización en su 
caso, o por medio de tuberías o acumulándose en recipientes adecuados.  Igualmente habrán de ser eliminadas o 
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la salud y seguridad de los trabajadores.  Se dispondrán lonas, mallas o recipientes adecuados para evitar el 
derrame durante el transporte de productos y materiales al vertedero. 
 
Vertido y Retirada de Escombros 
Las áreas de desescombrado deberán acotarse de manera bien visible, para que nadie, descuidadamente, pase 
bajo las mismas.  Si se utilizan los huecos de patio o de ascensor para tal operación, ello será de manera exclusiva, 
dejándose bien señalizada la prohibición del paso.  Los escombros, antes de sacarlos, deberán humedecerse 
ligeramente.  Caso de que los lugares por donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de caída al vacío de 
los operarios que realizan la operación, deberán disponerse elementos de protección, tales como barandillas o 
apantallamientos. Otra solución alternativa puede ser la de dejar pequeños huecos en la parte inferior de los 
cerramientos.  Cuando la operación se realice desde varias plantas de altura, será preferible la utilización de 
conductos o "trompas de elefante", las cuales se fijarán debidamente a cada forjado y tendrán su extremo inferior 
algo inclinado, con intento de reducir, en lo posible, la velocidad de caída de los materiales. 
 
Equipos de Protección 
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas de organización del trabajo. En 
cualquier caso, los equipos deberán ser adecuados para la protección de los riesgos y tener en cuenta las 
condiciones existentes en el lugar de trabajo y las circunstancias personales del trabajador, debiéndose adecuar al 
mismo tras los necesarios ajustes. 
Antes de la utilización y disponibilidad de los equipos de protección habrán de llevarse a cabo las verificaciones 
oportunas al objeto de comprobar su idoneidad.  Asimismo, deberá llevarse a cabo el mantenimiento periódico y el 
control del funcionamiento de las instalaciones, elementos y dispositivos de seguridad. 
Los elementos para la protección de los trabajadores serán instalados y usados en las condiciones y de la forma 
recomendada por los fabricantes y suministradores. Deberá proporcionarse a los trabajadores la información que 
indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de uso y 
mantenimiento. 
 
Equipos de Trabajo 
Los equipos de trabajo habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos y convenientemente 
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protección de los trabajadores durante su utilización o la 
reducción al mínimo de los riesgos existentes. Deberán ser objeto de verificación previa y del adecuado control 
periódico y mantenimiento, que los conserve durante todo el tiempo de su utilización para el trabajo en condiciones 
de seguridad. 
La maquinaria, equipos y útiles de trabajo deberán estar provistos de las protecciones adecuadas y habrán de ser 
instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por los suministradores, de modo 
que se asegure su uso sin riesgos para los trabajadores.  Deberán proporcionarse a los trabajadores la información e 
instrucciones necesarias sobre restricciones de uso, emplea, conservación y mantenimiento de los equipos de 
trabajo, para que su utilización se produzca sin riesgo para los operarios. 
 
Ventilación, Temperatura y Humedad 
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las presiones físicas impuestas a los trabajadores, deberá disponerse, 
en todo momento, de aire sano en cantidad suficiente. En caso de utilizar una instalación de ventilación, deberá 
mantenerse en buen estado de funcionamiento.  En los lugares y locales de trabajo y sus anexos se mantendrán, por 
medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas adecuadas, evitando el aire viciado, exceso de calor o frío, 
humedad o sequía y los olores desagradables. 
Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas desprendidas en los locales o lugares de 
trabajo o en sus inmediaciones serán extraídas, en lo posible, en su lugar de origen, evitando su difusión por la 
atmósfera.  Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles nocivos de contaminación física, química o 
biológica. A tal efecto deberán acondicionarse los puestos de trabajo. 
En ningún caso el anhídrido carbónico o ambiental podrá sobrepasar la proporción de 50/10.000 y el monóxido de 
carbono la de 1/10.000.  En los lugares de trabajo cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y trabajador 
será, al menos, de 30 a 50 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total del aire varias veces por hora, 
no inferior a 6 veces para trabajos sedentarios ni a 10 veces para trabajos que exijan esfuerzo físico superior al 
normal. 
La circulación de aire en locales cerrados se acondicionará de modo que los trabajadores no estén expuestos a 
corrientes molestas y que la velocidad del aire no exceda de 15 metros por minuto con temperatura normal, ni de 45 
metros por minuto en ambientes muy calurosos. 
La temperatura durante el tiempo de trabajo deberá ser adecuada al organismo humano, teniendo en cuenta los 
métodos de trabajo que se apliquen y las condiciones del puesto de trabajo.  En los lugares de trabajo donde los 
trabajadores estén expuestos a altas y bajas temperaturas, serán evitadas las variaciones bruscas por el medio más 
eficaz.  Se prohibe emplear braseros y sistemas de calor por fuego libre, salvo a la intemperie y siempre que no 
impliquen riesgos de incendio o de explosión. 
Todos los trabajadores habrán de estar debidamente protegidos contra las irradiaciones directas y excesivas de calor 
y contra cualquier influencia climática que pudiera comprometer su seguridad o su salud.  Cuando los trabajadores 
ocupen puestos de trabajo al aire libre, esos puestos deberán estar acondicionados, en la medida de lo posible, de 
tal manera que estén protegidos de las inclemencias del tiempo. 
Cuando las condiciones climáticas y meteorológicas sean adversas y ello pueda ser causa de riesgos adicionales 
para la salud y la seguridad de los trabajadores, habrán de suspenderse, si es preciso, los trabajos afectados, hasta 
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extremado frío o calor, se limitará la permanencia de los operarios estableciendo, en su caso, los turnos adecuados o 
se interrumpirán las actividades si fuese necesario. 
 
9. PLAN DE ETAPAS 
Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su documento Presupuesto con el desglose por 
capítulos y partidas,  los trabajos que fundamentalmente se van a ejecutar son los que siguen, a los cuales 
aplicaremos las medidas preventivas adecuadas a fin de evitar los riesgos detectables más comunes: 
 
9.1. DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Demolición de pavimento existente. 
Apertura de zanjas para cimentaciones y canalizaciones y posterior relleno y compactado. 
Ejecución de roto-perforación bajo Autovía AG-55. 
Relleno localizado con materiales de aporte o bien procedentes de la propia excavación. 
Transporte de tierras sobrantes a vertedero y carga de las mismas. 
 
9.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Puesta en obra de tuberías y hormigonado de anclajes. 
Pasos de calzadas protegidos. 
Ejecución de arquetas y colocación de válvulas e hidrantes. 
 
9.3. BAJA/MEDIA TENSIÓN 
Ejecución de canalización y colocación de conductores  de baja tensión. 
Ejecución de arquetas y pasos de calzadas protegidos. 
Instalación de grupo de presión 
Cableado y conexionado. 
 
9.4. PAVIMENTACIONES 
Ejecución de sub-bases con albero y bases de zahorra. 
Compactación de bases y sub-bases. 
Riegos bituminosos, bases de mezclas y capas de rodadura en caliente. 
Hormigonado de soleras de acerados y aparcamientos. 
Solado de pavimentación de acerados. 
Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son inherentes y específicos de 
cada partida. 
Se prevé utilización de maquinaria pesada de obras públicas para la ejecución de las calzadas. 
Así como retroexcavadoras para las conducciones y grúas y aparatos elevadores para la puesta en obra de las 
piezas prefabricadas de hormigón y tuberías. 
Operaciones de especial riesgo son las correspondientes a la colocación de tuberías y piezas de hormigón de los 
pozos de registro, en las zanjas abiertas para las conducciones del abastecimiento. 
A continuación se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos detectables más comunes y de las 
medidas preventivas que habrá que adoptar y tener en consideración para la confección del Plan de Seguridad de la 
obra. 
 
10. TRABAJOS A EJECUTAR.  RIESGOS.  PREVENCIONES RIESGOS PROFESIONALES 
Las condiciones de ejecución de estos trabajos y el empleo de los medios materiales y humanos necesarios para 
realizarlos, hacen previsibles los siguientes riesgos: 
 
10.1. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 
Riesgos Detectables más Comunes 
 Repercusiones en las edificaciones colindantes. 
 Desprendimientos por vibraciones próximas. 
 Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierras. 
 Interferencias con conducciones enterradas. 
 Caídas de personas al mismo nivel por tropiezos con la parte demolida. 
 Vuelco de vehículos 
 Vibraciones 
 Sobreesfuerzos 
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Normas y Medidas Preventivas Tipo 
Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el estado de las medianerías de las 
posibles edificaciones colindantes. Cualquier anomalía se comunicará inmediatamente a la Dirección de obrar 
tras proceder a desalojar el tajo expuesto al riesgo 
El borde de demolición al que deban acceder las personas, se protegerá con una barandilla de 90 cm. de alturas 
formada por pasamanos 9 listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de 
coronación del talud. 
Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción de una máquina para movimiento de tierras. 
Las maniobras de carga y descarga de camiones serán dirigidas por el Capataz, Encargado o Vigilante de 
Seguridad. 
Serán asimismo de aplicación cualquiera otra norma de seguridad que no estén contempladas en este articulado 
y sean consideradas necesarias. 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Casco de polietileno. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma o PVC de seguridad. 
 Trajes impermeables. 
 Mascarillas anti-polvo sencillas. 
 Cinturones de seguridad A B o C. 
 Guantes de cuero o goma o PVC según necesidades. 
 
10.2. EXCAVACIÓN EN POZOS 
Riesgos Detectables más Comunes 
 Caídas de objetos al interior, 
 Caídas de personas al entrar o salir. 
 Caídas de personas al circula por las inmediaciones. 
 Caídas de vehículos al interior que circulen próximamente. 
 Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
 Interferencias con conducciones subterráneas. 
 Inundación, electrocución y asfixia. 
 
Normas y Medidas Preventivas Tipo 
El personal empleado en la ejecución de estos trabajos será de probada da experiencia y competencia en los 
mismos. 
El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo que estará 
provista de zapatas antideslizantes. Su longitud sobrepasará en todo momento un metro ó más de la bocana del 
pozo. 
Como norma general no se acoplarán tierras alrededor del pozo a una distancia inferior a los dos metros. 
Los elementos auxiliares de extracción de tierras, se instalarán sólidamente recibidos sobre un entablado 
perfectamente asentado entorno a la boca del pozo. 
El entablado será revisado por persona responsable cada vez que el trabajo se haya interrumpido y siempre 
antes de permitir el acceso al interior del personal. 
Se entibarán o encamisarán todos los pozos cuando su profundidad sea igual ó superior a 1-50 metros, en 
prevención de derrumbes. 
Cuando la profundidad de un pozo sea igual 0 superior a los 2 metros se rodeará su boca con una barandilla de 
90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié ubicada a una distancia mínima de 2 m. del 
borde del pozo. 
Como norma general en las bocas de los pozos se colocará una de las siguientes señalizaciones de peligro: 
a) Rodear el pozo con una señal de yeso de diámetro igual al del pozo más  dos metros. 
b) Proceder igualmente sustituyendo la señal de yeso por cinta de banderolas sobre pies derechos. 
c) Cerrar el acceso de forma eficaz, al personal ajeno a los trabajos del pozo. 
Al ser descubierta cualquier conducción subterránea, se paralizarán los trabajos dando aviso a la Dirección de la 
obra. 
La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estancos" antihumedad alimentados a 24 
voltios. 
Se prohíbe expresamente la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los 
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Prendas de Protección Personal Recomendables 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
 Prendas de trabajo adecuadas y homologadas existentes. 
 Casco de polietileno, de ser necesario con protectores auditivos ó con iluminación autónoma por baterías. 
 Máscara anti-polvo de filtro mecánico recambiable. 
 Gafas protectoras antipartículas. 
 Cinturón de seguridad. 
 Guantes de cuero, goma ó FVC. 
 Botas de seguridad, de cuero o goma, punteras reforzadas y suelas antideslizantes. 
 Trajes para ambientes húmedos. 
 Resultan de aplicación específica las normas para el uso de escaleras de manos barandillas y maquinaria. 
 
10.3. EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
Riesgos Detectables más Comunes 
 Desprendimientos de tierras. 
 Caídas del personal al mismo nivel. 
 Caídas de personas al interior de las zanjas. 
 Atrapamiento de personas por la maquinaria. 
 Interferencias con conducciones subterráneos. 
 Inundación. 
 Golpes por objetos. 
 Caídas de objetos al interior de la zanja. 
 
Normas y Medidas Preventivas Tipo 
El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que puede estar sometido. 
El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde superior de la zanja y estará 
apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. Sobrepasará en un metro el borde superior 
Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la misma, a una distancia inferior a la de 
seguridad. (2 m.) 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 M- se entibará según el apartado VACIADOS, 
pudiéndose disminuir esta entibación desmochando el borde superior del talud. 
Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se protegerán los bordes de coronación 
mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima del borde de 2 metros. 
Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización de peligro de los 
siguientes tipos: 
a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma. 
b) Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de banderolas y pies derechos. 
c) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 
Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierras en las que se 
instalarán proyectores de intemperie. 
Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. teniendo esto a portátiles rejilla 
protectora y carcasa mango aislados. 
Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se dispondrá una malla protectora de 
alambre galvanizado ó red de las empleadas en edificación firmemente sujeta al terreno. 
De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de consolidación temporal de seguridad. 
Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección continuada del comportamiento de 
los taludes y sus protecciones. 
Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para en caso de peligro abandonar 
los tajos rápidamente. 
Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo alteraciones de los mismos por acciones 
exógenas, empujes por circulación de vehículos ó cambios climatológicos. 
Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se realizarán utilizando el 
cinturón de seguridad en las condiciones que indica la norma. 
En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique inmediato de las aguas, en 
evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y cortes del terreno. 
Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los elementos de las entibaciones 
comprobando su perfecto estado antes de la reanudación de los mismos. 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
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 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Gafas antipolvo. 
 Cinturón de seguridad A, B ó C. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma. 
 Ropa adecuada al tipo de trabajo. 
 Trajes para ambientes húmedos. 
 Protectores auditivos. 
En el Documento nº 3, Documentación Gráfica,  se exponen gráficamente las medidas y normas generales a 
observar en las excavaciones y sus medidas de seguridad más comunes, teniendo en cuenta que de ser 
necesario se adoptarán las denominadas especiales según las características de la excavación y terrenos. 
 
10.4. RELLENOS DE TIERRAS 
Riesgos Detectables más Comunes 
 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 
 Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 
 Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 
 Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras. 
 Atropellos. 
 Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 
 Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los propios trabajos. 
 Accidentes por el mal estado de los firmes. 
 Vibraciones sobre las personas. 
 Ruido ambiental. 
 
Normas y Medidas Preventivas Tipo 
Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, estando acreditado 
documentalmente. 
Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en especial los mecanismos de 
accionamiento mecánico. 
Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga no ofrecerá riesgo alguno 
para el propio vehículo ni para las personas que circulen en las inmediaciones. 
Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 
Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número superior al de asientos. 
Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede ser el vigilante de 
seguridad. 
Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación de polvaredas. 
Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre los vehículos durante su 
circulación. 
Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de vertido. 
Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente destinadas a esta función. 
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas, retroexcavadoras, 
compactadoras y apisonadoras en movimiento. 
 Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de bocina automática 
de aviso de marcha atrás. 
 Se señalizaran los accesos a la vía publica mediante señales normalizadas de manera visible con “peligro 
indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP. 
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad antivuelco. 
 TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO CON RESPONSABILIDAD 
CIVIL ILIMITADA 
 A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de trabajos, - peligro – vuelco 
– colisión – atropello – etc. 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
 Casco de polietileno. 
 Botas impermeables ó no de seguridad. 
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 Cinturón antivibratrio. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 
10.5. VERTIDOS DE HORMIGÓN 
Riesgos Detectables más Comunes 
 Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 
 Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 
 Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 
 Fallos en entibaciones. 
 Corrimientos de tierras. 
 Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 
 Ruido ambiental. 
 Electrocución por contactos eléctricos. 
 
Normas y Medidas Preventivas Tipo 
 Para vertidos directos mediante canaleta. 
 Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de vuelcos o caídas. 
 No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras de acercamiento. 
 Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de guía de la canaleta. 
 La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado 
 
Para vertidos mediante bombeo 
 El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista en este trabajo. 
 La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente. 
 La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios. 
 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se hará por personal 
especializado. Se evitaran codos de radio reducido. 
 Se prohibe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida. En caso de detención de 
la bola separara la maquina se reduce la presión a cero y se desmontara la tubería. 
 
Normas y Medidas Preventivas Aplicables Durante el Hormigonado en Zanjas 
 Antes del inicio del Hormigonado se revisara el buen estado de las entibaciones. 
 Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por al menos tres 
tablones tablados. ( 60 cm). 
 Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del personas  que hormigona. 
 Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que 
deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón. 
 Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior  de la zanja utilizando el cinturón de 
seguridad. 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
 Casco de polietileno con barbuquejo. 
 Guantes de cuero, goma ó PVC. 
 Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Cinturones de seguridad A-B ó C. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
10.6. RED DE ABASTECIMIENTO 
Riesgos Detectables más Comunes 
 Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
 Hundimiento de la bóveda en excavaciones y minas. 
 Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 
 Golpes y cortes por manejo de herramientas. 
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 Desplomes de taludes de las zanjas. 
 Los derivados de trabajos realizados en ambiente húmedos y viciados. 
 Electrocución. 
 Intoxicaciones por gases. 
 Riesgos de explosiones por gases o líquidos. 
 Averías en los torno. 
 Infecciones por trabajos en las proximidades de alcantarillados o albañales en servicio. 
 
Normas y Medidas Preventivas Tipo 
 Recabar la información necesaria sobre la posible existencia de conducciones subterráneas en la zona y 
localización de las mismas. 
 Acopio de tuberías en superficies horizontales sobre durmientes. 
 Entibaciones suficientes según cálculos expresos. 
 Entubado de pozos en evitación de derrumbamientos. 
 Las excavaciones en minas se ejecutaran protegidas mediante un escudo sólido de bóveda. 
 De considerarse necesario, la contención de tierras se efectuara mediante gunitado armado según calculo 
expreso. 
 Como norma general los trabajos en el interior de pozos o zanjas no se efectuaran en solitario. 
 Se dispondrá una soga a lo largo de la zanja para asirse en caso de emergencia. 
 En acceso a los pozos y zanjas se hará mediante escaleras según las normas al efecto. 
 Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad de tal 
forma que permita su inmediata localización y posible extracción al exterior. 
 En las galerías se dispondrá una manguera de ventilación con posible impulsión forzada. 
 Se vigilara la existencia de gases. En caso de detección se procederá al desalojo inmediato. 
 En caso de detección de gases nocivos la permanencia se efectuara con equipo de respiración autónomo de 
una hora mínima de autonomía. 
 Los pozos y galería tendrán iluminación suficiente suministrada a 24 voltios y todos los equipos serán 
blindados. 
 Se prohibirá fumar en el interior de pozos y galería donde se sospeche posible existencia de gases. 
 Se prohibirá el acceso a los pozos de cualquier operario que aun perteneciendo a la obra no pertenezca a la 
cuadrilla encargada. 
 La excavación en mina bajo los viales transitados se efectuara siempre entibada con escudo de bóveda. 
 Los ganchos del torno tendrán pestillo. 
 Alrededor de la boca del pozo se instalara una superficie de seguridad a base de un entablado trabado entre 
si. 
 El torno se anclara firmemente a la boca del pozo y se recomienda la entibación de la boca del mismo. 
Estará provisto de cremallera de sujeción contra en desenroscado involuntario. 
 Los vertidos se efectuaran fuera de la distancia de seguridad. (2m). 
 No se acopiaran materiales sobre las galerías en fase de excavación evitando sobrecargas. 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
 Casco de polietileno con barbuquejo. 
 Casco con equipo de iluminación autónomo. 
 Guantes de cuero, goma ó PVC. 
 Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Equipos de iluminación y respiración autónomos. 
 Cinturones de seguridad A-B ó C. 
 Manguitos u polainas de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
10.7. MONTAJE DE PREFABRICADOS 
Riesgos Detectables más Comunes 
 Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de grandes piezas. 
 Atrapamientos durante las maniobras de ubicación. 
 Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
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 Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas. 
 Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas. 
 
Normas y Medidas Preventivas Tipo 
 Las piezas prefabricadas se izarán del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 
 La pieza en suspensión se guiara mediante cabos sujetos a los laterales por un equipo de tres hombres. Dos 
de ellos gobernarán los movimientos de la pieza mediante los cabos, mientras un tercero guiará la maniobra. 
 Una vez la pieza este presentada en su destino, se procederá sin descolgarla del gancho de la grúa y sin 
descuidar la guía mediante los cabos al montaje definitivo, concluido el cual se desprenderá del balancín. 
 Diariamente el vigilante de seguridad revisara el buen estado de los elementos de elevación, eslingas, 
balancines, pestillos de seguridad, etc. anotándolo en su libro de control. 
 Se prohibe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas. 
 Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiaran en los lugares destinados al efecto. 
 Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de ser posible, de forma que no 
se dañen los elementos de enganche para su izado. 
 Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y a tal efecto, los cabos guías se 
amarrarán antes de su izado. 
 Cuando una pieza llegue a su punto de colocación girando, se inmovilizará empleando únicamente el cabo 
guía, nunca empleando las manos o el cuerpo. 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
 Cascos de polietileno con barbuquejo. 
 Guantes de cuero, goma o PVC. 
 Botas de seguridad con punteras reforzadas. 
 Cinturones de seguridad A o C. 
 Ropa adecuada al trabajo. 
 
 
10.8. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
Riesgos Detectables más Comunes 
 Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 
 Cortes por manejo de herramientas manuales. 
 Lesiones por manejo de útiles específicos. 
 Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas. 
 Quemaduras por manejo de mecheros. 
 
RIESGOS DETECTABLES DURANTE LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
 Electrocución o quemaduras por mala protección de los cuadros eléctricos · por maniobras incorrectas en las 
líneas · por uso de herramientas sin aislamiento · por puenteo de los mecanismos de protección · por 
conexionados directos sin clavijas. 
 Explosionado de grupos de transformación durante la entrada en servicio de los mismos. 
 Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
 
Normas y Medidas Preventivas Tipo 
 El almacén para acopio del material eléctrico se ubicara en lugar adecuado al material contenido. 
 El montaje de aparatos eléctricos SIEMPRE se efectuara por personal especialista. 
 La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux medidos a 2 m del suelo. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará con arreglo a la norma a 24 voltios y portalámparas estancos 
con mango aislante y provistos de rejilla protectora. 
 Se prohíbe ABSOLUTAMENTE el conexionado a los cuadros de suministro eléctrico sin la utilización de las 
clavijas adecuadas. 
 Las escaleras cumplirán las normas de seguridad, zapatas antideslizantes, cadena limitadora de apertura 
(tijeras) etc. 
 Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano. 
 Los trabajos de electricidad en general, cuando se realicen en zonas de huecos de escalera, estarán afectos 
de las medidas de seguridad referentes a la utilización de redes protectoras. 
 De igual manera se procederá en terrazas, balcones, tribunas, etc. 
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 Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecute será el del cuadro general al del 
suministro. 
 Las pruebas de tensión se anunciaran convenientemente para conocimiento de todo el personal de la obra. 
 Antes de poner en carga la instalación total o parcialmente, se hará una revisión suficiente de las conexiones 
y mecanismos, protecciones y empalme de los cuadros generales y auxiliares, de acuerdo con la norma del 
reglamento electrotécnico. 
 La entrada en servicio de la celda de transformación, se efectuará con el edificio desalojado de personal, en 
presencia de la jefatura de obra y de la D. F. 
 Antes de poner en servicio la celda de transformación se procederá a comprobar la existencia en la sala de 
los elementos de seguridad indicados en el reglamento electrotécnico, banqueta, pértiga, extintores, botiquín 
y vestimenta de los propietarios. Una vez comprobado esto se procederá a la entrada en servicio. 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes y a 
continuación se relacionan: 
 Cascos de polietileno. 
 Botas de seguridad (aislantes en su caso) 
 Guantes (aislantes en su caso) 
 Ropa adecuada de trabajo. 
 Cinturón de seguridad y/o faja elástica de cintura. 
 Banqueta de maniobra. 
 Alfombrilla aislante. 
 Comprobadores de tensión. 
 Herramientas aisladas. 
 Son también de aplicación las normas de seguridad para trabajo de montacarga, escaleras de mano, 
andamios, maquinillo, etc. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
Riesgos Detectables más Comunes 
 Contactos eléctricos indirectos y/o directos. 
 Los derivados de la caída de tensión en las líneas por sobrecarga. 
 Mal funcionamiento de los mecanismos de protección. 
 Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
 Caídas del personal al mismo o distinto nivel. 
 
Normas y Medidas Preventivas Tipo 
A)  PARA LOS CABLES Y CONDUCTORES. 
 Planos que reflejen la distribución de las líneas principales y secundarias, desde el punto de acometida al 
cuadro general y desde éste a los secundarios, con especificación de las protecciones adoptadas para los 
circuitos. 
 El calibre de los conductores será el adecuado para la carga eléctrica que ha de transportar. 
 Dispondrán de sus fundas protectoras de aislamiento en prefecto estado. 
 La distribución desde el cuadro general a los secundarios de obra se hará con cable manguera antihumedad. 
 El tendido de los conductores y mangueras se efectuará a una altura mínima de dos metros en los lugares 
peatonales y de cinco metros  en los de vehículos o más altos de ser necesario. 
 Podrán enterrarse los cables eléctricos en los pasos de vehículos, siempre que esta operación se efectúe 
con garantías y correctamente. 
 En el cruce de los viales de obra los conductores eléctricos estarán siempre enterrados, y se señalizará el 
“paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones, que tendrán la misión de señalización de 
reparto y de carga. La profundidad mínima de enterramiento será de cuarenta cm y el cable irá alojado en el 
interior de un tubo rígido. 
 Los empalmes de manguera siempre irán enterrados y los provisionales se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 
 Igual medida se aplicará a los definitivos.  Los trazados de las líneas eléctricas de obra no coincidirán con los 
de suministro de agua. 
 Las mangueras de alargadera pueden llevarse tendidas por el suelo y sus empalmes (de existir) serán 
estancos antihumedad. 
 
B)  PARA LOS INTERRUPTORES. 
 Se ajustarán a los indicados en el reglamento electrotécnico de baja tensión. 
 Se instalarán en el interior de cajas normalizadas, con la señal: Peligro electricidad. 
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C)  PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS. 
 Serán metálicos de tipo intemperie, con puerto y cerradura con llave, según la norma UNE 20324. 
 Se protegerán con viseras como protección adicional, tendrán la carcasa conectada a tierra y en la puerta 
adherida la señal normalizada “peligro electricidad”. 
 Podrán ser los cuadros de PVC si cumplen con la norma UNE 20324. 
 Los cuadros eléctricos se colgarán en tableros de madera recibidos en pies derechos y las maniobras en los 
mismos se efectuarán usando la banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 
 Las tomas de corriente de los cuadros serán normalizadas blindadas para intemperie en número suficiente a 
sus funciones. 
 Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
D)  PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 Las tomas de los cuadros se efectuarán mediante clavijas blindadas normalizadas. 
 Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato, maquina ó máquina herramienta y siempre 
estará la tensión en la clavija "hembra" para evitar los contactos eléctricos directos. 
 
E)  PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS. 
 La instalación dispondrá de los interruptores automáticos necesarios que se calcularán minorando, con el fin 
de que actúen dentro del margen de seguridad antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga 
máxima admisible. 
 Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución y de alimentación a todas las máquinas aparatos y herramientas de funcionamiento eléctrico. 
 Los circuitos generales estarán también protegidos. 
 La instalación de "alumbrado general" para las instalaciones de obra y primeros auxilios estarán protegidas 
además por interruptores automáticos magnetotérmicos. 
 Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial y como as¡ mismo todas las líneas, 
los cuales se instalarán con las siguientes sensibilidades según R.E.B.T.: 
Alimentación a maquinaria: ...................................... ........ 300 mA 
Alimentación a maquinaria mejora del nivel de seguridad:   30 mA 
Para las instalaciones de alumbrado no portátil: ................. 30 mA 
 
F)  PARA LAS TOMAS DE TIERRA. 
 El transformador irá dotado de toma de tierra con arreglo al Reglamento vigente. 
 Dispondrán de toma de tierra las partes metálicas de todo equipo eléctrico y así como el neutro de la 
instalación. 
 La toma de tierra se efectuará a través de cada pica de cuadro general. 
 El hilo de tomas de tierra será el de color verde y amarillo.  Se prohíbe en toda la obra su uso distinto. 
 Se instalarán tomas de tierra independientes en carriles para estancia ó desplazamiento de máquinas y 
máquinas herramientas que no posean doble aislamiento. 
 Para las máquinas que no posean doble aislamiento las tomas de tierra se efectuarán mediante hilo neutro 
en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 
 Las tomas de tierra de cuadros generales distintos serán eléctricamente independientes. 
 
G)  PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. 
 El alumbrado nocturno, de ser necesario, cumplirá las Ordenanzas de Trabajo en la Construcción y la 
General de Seguridad de Salud en el Trabajo. 
 La iluminación de los tajos será la adecuada a las características de los mismos y se efectuará mediante 
proyectores ubicados sobre pies derechos estables. 
 La iluminación con portátiles se efectuará con portalámparas estancos de seguridad con mango aislante 
rejilla protectora manguera antihumedad clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y 
alimentados a 24 voltios- 
 La iluminación se efectuará a una altura no inferior a 2 metros. 
 Las zonas de paso estarán siempre perfectamente iluminadas. 
 
H)  DURANTE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 
 El personal de mantenimiento estará en posesión del carné profesional correspondiente. 
 La maquinaria eléctrica se revisará periódicamente.  Cuando se detecte un fallo se declarará "fuera de 
servicio" mediante su desconexión y cuelgue del rótulo avisador correspondiente. 
 Las revisiones se efectuarán por personal cualificado en cada caso. 
 Se prohíben las revisiones ó reparaciones con la maquinaria en servicio. 
 Se desconectará y colocará en lugar bien visible el rótulo: 
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NORMAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERALES 
 Las indicaciones que se hacen a continuación son generales y se recomienda su observancia, ya que desde 
el comienzo de las obras hasta el final de las mismas "la electricidad y sus riesgos de utilización están 
siempre presentes": 
 Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán en lugares de fácil acceso. 
 Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se colocarán a mas de 2 metros de los bordes de las 
excavaciones y al menos a 2 m. de alto. 
 No se instalarán en las rampas de acceso a las excavaciones. 
 Como protección adicional se curarán con viseras. 
 Los postes provisionales de colgar mangueras se ubicarán a más de 2 metros de los bordes de las 
excavaciones. 
 El suministro eléctrico al fondo de las excavaciones se apartará de las rampas de acceso y de las escaleras 
de mano. 
 Los curadores eléctricos en servicio permanecerán siempre cerrados. 
 Nunca se utilizarán fusibles improvisados, serán normalizados y adecuados a cada caso. 
 Se conectarán a tierra las carcasas de los motores que no dispongan de doble aislamiento. 
 Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cerrada o abiertas por sus carcasas protectoras. 
 No se permiten las conexiones a tierra a través de conducciones de agua y armaduras etc. 
 No deben circular carretillas o personas sobre mangueras alargaderas dispuestas por el suelo. 
 No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas en servicio7 tras portando elementos ó piezas longitudinales. 
 Se revisará la adecuada conexión del hilo de tierra en los enchufes de las mangueras alargaderas. 
 No se permitirán conexiones directas cable/clavija. 
 Vigilar no se desconecten las alargaderas por el sistema "tirón". 
 Comprobar diariamente el buen estado de los disyuntores diferencia les accionando el mando de test. 
 Se dispondrán repuestos de disyuntores magnetotérmicos clavijas y otros elementos como fusibles, etc. 
 Comprobar el funcionamiento de los extintores. 
 Disponer convenientemente las señales normalizadas avisadoras de los distintos peligros existentes. 
 Comprobar la utilización de las prendas de protección personal. 
NOTA: Al final del presente Estudio en los Planos de Detalles, se representan mediante esquemas gráficos las 
faltas más corrientes que pueden cometerse y la manera correcta de realizarlo. 
PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
Normas y Medidas Preventivas Tipo 
 Notificar a la compañía suministradora propietaria de la línea, la intenció de iniciar los trabajos. 
 Si fuese necesario y posibles solicitar el corte de fluido y puesta a tierra de los cables. 
 No realizar trabajos en las proximidades de la línea hasta que se ha, ya comprobado el corte de fluido y 
puesta a tierra. 
 Caso de ser necesario se desviará la línea eléctrica por fuera de los límites que se consideren adecuados. 
 Las distancias de seguridad a conductores de líneas eléctricas en ser vicio, serán las que marquen las 
Normas de Alta, Media y Baja Tensió y será en cualquier caso mayor de 5 metros. 
 Esta distancia de seguridad será balizada y señalizada según el siguiente procedimiento: 
1. Se marcarán con aparatos (taquímetro) las alienaciones perpendiculares a ambos lados de la línea 
a la distancia adecuada en el suelo. 
2. Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea la distancia de 5 m. según los caso de 
más el 50% del ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico. 
3. Sobre estas señalizaciones se levantarán pies derechos de madera de una altura de 5 m. en los 
que se pintará una franja de color blanco. 
4. Las tres hileras de postes así conformadas a ambos lados de la línea se unirán entre sí de todas 
las formas posibles con cuerda de banderolas formando un entramado perfectamente visible. 
5. La separación entre los postes de balizamiento de cada línea será de 4 a 5 metros. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de 
utilizar. 
 
10.9. TRABAJOS NOCTURNOS 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Director de Obra y realizados solamente en las 
unidades de obra que el indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo de intensidad que 
el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 
 
10.10. FORMACIÓN 
Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que éstos 
pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos 
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Periódicamente se realizarán reuniones de seguridad, en las que se informará del Plan de Trabajo programado y de 
sus riesgos, así como de las medidas a adoptar para minimizar sus efectos. 
 
10.11. SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Los trabajadores deberán tener a su disposición vestuarios adecuados, en los que la ropa de trabajo podrá 
guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. Asimismo, los vestuarios serán de fácil acceso, 
con las dimensiones adecuadas y con asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar si fuera 
necesario, su ropa de trabajo. 
 
10.12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 Botiquines: 
Se dispondrá de dos botiquines conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad 
y Salud. El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
 Asistencia a accidentados: 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados 
para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de 
los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los 
posibles accidentados a los centros de asistencia. 
 Reconocimiento médico: 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 
trabajo. 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de una 
red de abastecimiento de la población. En caso necesario se instalarán aparatos para su cloración. 
 
10.13. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, (R.D. 485/1997 de fecha 14 de Abril), el enlace con las 
carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose 
en su caso los cerramientos necesarios. 
Se señalará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la obra y 
vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecerse la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar 
daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 
Toda la señalización será ratificada por el Director de la Obra. 
 
11. UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA. RIESGOS. MEDIDAS PREVENTIVAS 
11.1. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del presente Estudio de Seguridad, a 
continuación se expone los riesgos más comunes y las medidas de seguridad aplicables a cada una de las máquinas 
estudiadas por separado. 
Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación: 
 Retroexcavadoras 
 Motoniveladoras 
 Dumpers.  Motovolquete autopropulsado 
 Camión dumper 
 Rodillos vibrantes autopropulsados 
 Compactadores 
 Compactados manuales 
 Pisones mecánicos. 
 
Riesgos Detectables Comunes a Todas las Maquinas 
 Los derivados de su circulación.  Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones vibraciones y ruidos 
formación de polvo. 
 Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina y su trabajo realizado y los 
particulares de mantenimiento de sus mecanismos. 
 
Normas Preventivas Generales 
Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso servofreno, freno de mano, bocina 
automática de retroceso, retrovisores a ambos lados del pórtico de seguridad antivuelco, cabinas anti-impactos y 
extintores. 
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Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será controlado por el Vigilante de 
Seguridad y estará a disposición de la Dirección Facultativa. 
Se prohibe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las máquinas en movimiento. 
Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de peligros prohibiendo 
expresamente la permanencia del personal en sus proximidades o bajo ellas.  
 La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado convenientemente la existencia 
de líneas eléctricas en Servicio 
 De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la máquina rodadura de 
neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su asiento y solicitará auxilio por medio de la bocina. Acto 
seguido se inspeccionará el posible puenteo eléctrico con el terreno y de ser posible el salto, sin riesgo de 
contacto eléctrico, el maquinista SALTARÁ FUERA DEL VEHÍCULO, SIN TOCAR AL MISMO TIEMPO LA 
MÁQUINA Y EL TERRENO. 
 Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos encontacto con el suelo el órgano móvil 
de la máquina y accionando el freno de mano y parado el motor. 
 Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre limpios de barros gravas o 
aceites en evitación de lesiones, 
 Se prohibe en estas máquinas el transporte de personas. 
 Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y señalizacíón de tráfico y 
circulación. 
 No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia de máquinas en movimiento 
en el tajo. 
 Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar especialmente la presión de neumáticos 
y aceites de los mecanismos. 
 
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 
Riesgos Detectables Comunes 
 Atropellos del personal de otros trabajos. 
 Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. , 
 Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 
 Vuelcos y caídas por terraplenes. 
 Colisiones con otros vehículos. 
 Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 
 Desplomes de taludes ó terraplenes. 
 Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento) 
 Proyección de materiales durante el trabajo. 
 Caídas desde el vehículo. 
 Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 
 Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva. 
 Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando martillo picador. 
 
Normas Preventivas Generales 
Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento: 
 Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso, 
 No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 
 No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 
 No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 
 Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de protección 
personal recomendadas. 
 Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el eslabón de traba. 
 Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 
 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de inmovilización. 
 Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de precaución 
recomendadas en la Norma. 
 Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco  pórtico de seguridad. 
 Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ dan en la cabina del 
conductor. 
 Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, levantada. 
 Los ascensos o descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do marchas cortase estando 
ésta en carga. 
 Se prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su función específica y como transportar 
personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc. 
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 La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida). 
 Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad. 
 En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y controlar 
cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva. 
 Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la “retro”. 
 Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y los escapes de 
gases del motor sobre su incidencia en el área del conductor. 
 Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y depositado la cuchara 
en el suelo.  Si la cuchara es bivalva estará cerrada. 
 Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina evitando balanceos. 
 Se prohíben específicamente los siguientes puntos: 
 El transporte de personas. 
 Efectuar con la cuchara o brazo trabajos puntuales distintos de los propios de la máquina. 
 Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado. 
 Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización. 
 Utilizar la "retro" como una grúa.  Estacionar la máquina a menos de 3 m. del borde de tajos 
inseguros. 
 Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la "retro" en funcionamiento. 
 Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la misma. (como norma 
general).  Esta distancia de seguridad para las zanjas estará en función del tipo de terreno y 
de la profundidad de la zanja. 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 1 goma o PVC para labores 
de mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, calzado antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil y 
polainas de cuero para mantenimiento. 
 
MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS,  DUMPERS 
Riesgos Detectables Comunes 
Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación: 
 Atropellos. 
 Choques. 
Los producidos por ser una herramienta de trabajo: 
 Vuelcos durante el vertido o en tránsito. 
 Vibraciones, ruidos y polvo ambiental. 
 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
 
Normas Preventivas Generales 
 Los conductores serán personal especializado comprobado. 
 Usarlo como una máquina no como un automóvil. 
 Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos etc. 
 Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta sin accionar el 
freno de mano. 
 No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad frontal. 
 No verter en vacíos o cortes del terreno sin los topes de recorrido. 
 Respetar las señales de circulación interna. 
 Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás. 
 No usar velocidades inadecuadas.  Máxima velocidad 20 Km./h. 
 No transportar piezas que sobresalgan excesivamente. 
 Nunca transportar personas en la cuba. 
  Los conductores tendrán carnet de conducir clase B 
 Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de marcha atrás. 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y calzado adecuado. 
 
CAMION DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
Riesgos Detectables Comunes 
Los derivados de su circulación: 
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 Proyección de objetos. 
 Producción de vibraciones, ruido y polvo. 
 Desplomes de taludes. 
Los producidos por su uso y manejo: 
 Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción. 
 Contactos con conducciones. 
Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento. 
 
Normas Preventivas Generales 
Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios: 
 Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro. 
 Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja. 
 Servofrenos y frenos de mano. 
 Cabinas antivuelco y anti-impacto. 
 Bocina automática de marcha atrás. 
 El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada de movimiento de 
tierras. 
 Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1. 
 No circular con la caja alzada o en movimiento. (basculantes) 
 La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros. 
 Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro', 
 Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas generales del resto de 
vehículos pesados ya enunciadas. 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
 Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción 
 Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos. 
 
RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS 
Riesgos Detectables Comunes 
Los derivados de su circulación: 
 Atropello o atrapamiento del personal de servicio. 
 Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos durante su 
funcionamiento. 
 Vuelcos o caídas por pendientes. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Caídas de personas al subir o bajar.  Conductores 
 Ruidos y vibraciones. 
Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono. 
Los derivados de su mantenimiento. 
 
Normas Preventivas Generales 
Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina. 
Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para conductores de máquinas. 
Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre utilización de 
maquinaria pesada. 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
 Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción 
 Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS 
Riesgos Detectables Comunes 
Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para evitar accidentes. 
 Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos para tal menester 
para evitar caídas y lesiones. 
 No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.  
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 No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 
 No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 
 No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semi-avería.  
 Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en servicio el freno 
de mano, bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la llave de contacto.  
 No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios. 
 La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causar quemaduras graves. 
 Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión y además con 
gafas anti-proyecciones. 
 El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar quemaduras. 
 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser manipulados no  se 
debe fumar ni acercar fuego. 
 Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con guantes impermeables ya 
que el líquido es corrosivo. 
 
Normas Preventivas Generales 
 Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina. 
 Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para conductores de 
máquinas. 
 Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre utilización de 
maquinaria pesada. 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
 Casco de polietileno con protectores auditivos. 
 Cinturón elástico anti-vibratorio. 
 Gafas antiproyecciones y antipolvo. 
 Calzado adecuado para conducción de vehículos. 
 Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas 
 
11.2. EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 
Riesgos Detectables Comunes 
 Atropello o atrapamiento de personas de los equipos auxiliares. 
 Caídas de personas desde o en la máquina. 
 Los derivados de trabajos realizados en condiciones penosas por alta: temperaturas y vapores 
calientes. 
 Los derivados de la inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y humos. 
 Quemaduras y sobreesfuerzos 
 
Normas Preventivas Generales 
 No se permite la permanencia de otra persona que el conductor sobre la extendedora en marcha. 
 Las maniobras de aproximación y vertido en la tolva estará dirigida por el Jefe de Equipo que será un 
especialista. 
 Los operarios auxiliares de la extendedora quedarán en posición en la cuneta por delante de la 
máquinas durante las operaciones de llena do de la tolva de tal manera que se evite el riesgo de 
atropello o atrapamiento en las maniobras. 
 Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas amarillas y negras alternadas. 
 Las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfáltico y estarán protegidas por 
barandillas normalizadas con rodapié desmontable. 
 Se prohibe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. La 
máquina y lugares de paso se señalizarán con: 
 PELIGRO SUBSTANCIAS CALIENTES - PELIGRO FUEGO 
 NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS 
 De permitirlo el modelo de la máquina se instalarán toldos ó sombrilla de protección 
intemperie: 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
 Casco de polietileno. 
 Prenda de cabeza para protección solar. 
 Botas de media caña impermeables. 
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 Ropa de trabajo adecuada. 
 
11.3. GRUAS AUTOPROPULSADAS 
Riesgos Detectables Comunes 
 Vuelco. 
 Atropellos ~ atrapamientos - caídas - 
 Golpes de la carga suspendida. 
 Desprendimientos de las cargas manipuladas. 
 Contactos con conducciones eléctricas. 
 Caídas al acceder o abandonar la cabina. 
 Lesiones propias del mantenimiento de la máquina. 
 
Normas Preventivas Generales 
 Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones. 
 El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 
 Entregar al conductor el anexo Nº 1 sobre normas generales de seguridad para maquinistas. 
 Comprobar el perfecto apoyo de los gatos. 
 Controlar las maniobras de la grúa por un especialista. 
 Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en función de la longitud y pendiente o 
inclinación del brazo de la grúa. 
 Mantener siempre a la vista la carga. De no ser posible efectuar las maniobras con un señalista 
experto. 
 Se prohíbe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas. 
 Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros. 
 Hacer cumplir al maquinista las normas de seguridad y mantenimiento de las máquinas que 
enumeramos a continuación: 
 Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros. 
 No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 
 No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 
 No realizar trabajos sin una buena visibilidad. 
 No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados. 
 Izar una sola carga cada vez. 
 Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar. 
 No abandonar la grúa con una carga suspendida. 
 Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas. 
 Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos. 
 Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra. 
 Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
 Casco de polietileno. 
 Guantes adecuados de conducción, impermeables, para manipular, etc. 
 Calzado adecuado de seguridad, aislante etc. 
 
11.4. MAQUINAS-HERRAMIENTAS 
Riesgos Detectables Comunes 
 Las máquinas herramientas de acción eléctrica estarán protegidas por doble aislamiento. 
 Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas. 
 Igualmente estarán protegidos los 6rganos motrices, correas ~ cadenas engranajes. y otros 6rganos 
de transmisión. 
 Se prohíbe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en funcionamiento. 
 El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada. 
 Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla metálica que permita ver 
su funcionamiento. 
 Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO. 
 Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas 
 Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos inflamables y 
tendrán protección antideflagrante. 
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 El transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en el interior de bateas 
nunca colgadas. 
 En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía húmeda. 
 Las herramientas accionadas por aire a presión (compresores) estarán dotadas de camisas 
insonorizadoras. 
 Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y señalizadas por 
cuerdas de banderolas. 
 
Normas Preventivas Generales 
 El personal que utilice estas máquinas – herramientas será especialista. 
 Antes de utilizarlas estudiar posibles afecciones. 
 Los órganos móviles estarán protegidos. (carcasa) 
 Las herramientas eléctricas estarán en perfectas condiciones y mantenimiento especialmente los 
mangos estarán aislados. 
 
Prendas de Protección Personal Recomendables 
 Cascos de polietileno. 
 Ropa adecuada de trabajo. - impermeables. 
 Guantes de seguridad. - cuero ~ goma - PVC - impermeables. 
 Botas de seguridad. - goma PVC - protegidas. 
 Plantillas de seguridad. – anti-clavos -. 
 Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables. 
 Gafas de seguridad - anti-impactos – anti-polvo - anti-proyecciones. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas filtrantes – anti-polvo - anti-vapores - filtros fijos y recambiables. 
 Fajas elásticas anti-vibraciones. 
 
12. TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 
En la presente obra se han detectado como trabajos que implican riesgos especiales los siguientes: 
 Trabajos en proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura 
 
13. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
13.1. Definición de métodos de limpieza y recogida de residuos  
En cada tajo de la obra, un operario se encargará al final de la jornada laboral de acopiar y recoger los escombros, 
desechos y basuras que generen durante la ejecución de la obra. A continuación uno o varios dumper se encargarán 
de transportar los escombros acopiados en cada tajo para depositarlos junto a las casetas de obra, en un lugar 
indicado para ello. 
Estos escombros se gestionarán conforme a su naturaleza, según las disposiciones vigentes en la materia. 
A todos los operarios, durante las horas de formación en temas de seguridad, se les formará para que los escombros 
que se generan en cada tajo se depositen en un lugar habilitado para ello. 
Una vez a la semana, o cuando el encargado de seguridad lo estime oportuno, comprobará que los operarios 
depositan los escombros en los lugares indicados para ello. 
El encargado de acopiar los escombros será el responsable de que se cumpla ésto en el tajo que le corresponda; el 
encargado de seguridad será responsable de que se acopien los escombros en el lugar indicado para ello junto a las 
casetas. 
En los planos del Plan de Seguridad se indicará el lugar habilitado para el acopio de los escombros. 
 
13.2. Aparcamiento, reparación y mantenimiento de máquinas y equipos móviles  
El Contratista, bajo la supervisión del Coordinador en Seguridad y Salud habilitará un lugar en la obra para que se 
puedan estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier momento la maquinaria de obra y equipos auxiliares. 
Si es posible, será recomendable disponer de dos lugares independientes, siendo uno de ellos para la maquinaria, 
tal como bulldozer, retroexcavadoras, retropala, motoniveladora, rodillos autopropulsados, camiones, etc.; y otro 
espacio dispuesto para los equipos y maquinaria auxiliar. 
Estos lugares estarán situados en un punto totalmente separado de la obra y bien comunicados para un fácil acceso 
a los tajos y al exterior, para que no se produzcan interferencias con la maquinaria en movimiento. 
Se vallarán totalmente en su perímetro para poder independizar este recinto del exterior. 
Se colocarán señales indicativas para poder identificar estos recintos. 
Dentro de este recinto la maquinaria se estacionará de forma agrupada en función del tipo de maquinaria o equipo 
auxiliar.  
Asimismo se habilitará un lugar en el interior dedicado a la reparación de la maquinaria y/o equipos auxiliares. 
En los planos del Plan de Seguridad se indicará el lugar habilitado para el estacionamiento y almacenamiento de la 
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13.3. Locales de almacenamiento y depósito de materiales y elementos de obra 
Se habilitarán en la obra un lugar separado de los diferentes tajos, locales o casetas de almacenamiento de 
materiales y elementos de obra. 
Para el almacenamiento de tierras (jabres, zahorras, arenas, gravas, etc.) se dispondrán recintos delimitados en todo 
su perímetro y separando los diferentes terrenos. El lugar de su acopio estará separado de los tajos pero a una 
distancia tal que facilite su fácil accesibilidad en caso de necesidad. 
El almacenamiento se realizará a la intemperie, pero si se moja, no se empleará hasta que esté seco. 
El cierre perimetral de las tierras se efectuará mediante un encintado en todo su alrededor. 
Los elementos que forman parte de los pavimentos se almacenarán en el exterior, apilados en palets y en un recinto 
cerrado mediante cinta de señalización, separado de los lugares donde se esté efectuando la obra. 
Los sacos de cemento y mortero prefabricado se almacenarán en un local cerrado y protegido del exterior para 
impedir que se moje. Este local se situará contiguo a las casetas de los operarios y cerca del acceso a la obra para 
facilitar su almacenaje. 
Las tuberías se acopiarán en función del tipo de material y en un local delimitado en todo su perímetro y a la 
intemperie. Se acopiarán en los paquetes que vienen de fábrica y se acuñarán y apuntalarán para impedir la caída 
de los tubos pudiendo provocar accidentes. Se almacenarán cerca de las casetas y en un lugar próximo a la entrada 
de la obra. 
Los materiales tóxicos y/o inflamables se almacenarán en recipientes totalmente cerrados para impedir fugas y a su 
vez en locales cerrados y protegidos del exterior. 
Cada recipiente llevará un cartel indicativo del material y sus características. En el paramento exterior se colocarán 
las señales necesarias para indicar el tipo de material que se almacena. El acceso a este tipo de almacén será 
controlado por un encargado de mantenimiento y con conocimiento suficiente de tipo de materiales que se almacena. 
Si fuese necesario el almacenaje de explosivos en la obra se cumplirá: 
 Los almacenes estarán situados a una distancia suficiente de todo edificio o zona habitada. 
 Estarán construidos sólidamente y  a prueba de balas y fuego. 
 Estarán limpios, secos, bien ventilados y frescos, y protegidos contra las heladas. 
 Tengan cerraduras seguras y estarán bien cerrados con llave. 
 El material de alumbrado eléctrico será del tipo antideflagrante. 
 No se utilizarán sustancias inflamables y objetos de metal. 
En estos depósitos de explosivos y en toda su zona de seguridad claramente marcada a su alrededor: 
 Debería prohibirse fumar, encender fósforos y mantener luces o llamas descubiertas. 
 No se debe permitir la acumulación de residuos combustibles. 
 Solo las personas autorizadas a manipular explosivos deberían guardar las llaves de los depósitos, de los locales 
y de las cajas de almacenamiento provisional. 
 Los explosivos estarán protegidos contra los choques. 
 Cuando sea inminente una tormenta, todos los trabajadores deben abandonar la zona donde se almacenan. 
 
13.4. Espacios y lugares o zonas de paso y circulación en la obra 
Se delimitarán los espacios destinados a la circulación de la maquinaria y camiones por toda la obra en función de 
las diferentes actividades a ejecutar. 
Se independizarán las zonas de circulación de vehículos y de personal de obra, mediante el empleo de cinta de 
señalización y vallado de obra. 
Cada cierta distancia para facilitar la circulación y delimitación de las diferentes zonas se colocarán balizamientos 
luminosos que sirven en tiempo de poca luz natural. 
Se ordenará el tráfico interno de obra mediante el empleo de señalización vertical así como de barreras que impidan 
la invasión del tráfico a zonas no permitidas. 
Cada tajo de obra estará perfectamente vallado y señalizado independizándolo de la circulación general de la obra 
para evitar interferencias al ejecutar las diferentes actividades. 
Asimismo cuando se prevea que en la circulación interna de obra así como en el acceso y salida de vehículos a la 
vía exterior se generen puntos conflictivos, se dispondrán señalistas que faciliten la circulación. 
Cuando se crea o genera una situación característica no prevista en un principio se señalizará y delimitará la zona 
afectada con los medios que se consideren necesarios. 
 
13.5. Relación y características de los servicios a disponer en obra 
El agua potable que suministrará a los distintos servicios será procedente de la red general de abastecimiento que 
existe en la zona. Lo mismo se realizará para el suministro de energía eléctrica a los distintos servicios de la obra. 
El número de instalaciones sanitarias y construcción e instalación de letrinas, retretes provistos de un sistema de 
descarga automática de agua o de tratamiento químico, tuberías y demás elementos de las instalaciones sanitarias 
deberían ajustarse a las prescripciones de las autoridades competentes. 
Los lavabos se instalarán en número suficiente y lo más cerca posible de los retretes. 
El número y tipo de construcción y mantenimiento de los lavabos y duchas deben ajustarse a las prescripciones de 
las autoridades competentes. 
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Cuando los trabajadores estén expuestos a contaminaciones cutáneas debidas a sustancias tóxicas, agentes 
infecciosos o productos irritantes, a manchas de aceite o grasa o al polvo, deberían instalarse en número suficiente 
duchas u otras instalaciones que permitan lavarse con agua caliente y fría. 
Los vestuarios para los trabajadores deben instalarse en lugares de fácil acceso y utilizarse exclusivamente para los 
fines previstos. 
Los vestuarios deben estar provistos de medios apropiados para secar y colgar la ropa y, si hubiera riesgos de 
contaminación, de armarios para guardar separadamente la ropa de calle y la ropa de faena. 
Se tomarán las medidas necesarias para desinfectar los vestuarios y los armarios. 
 
13.6. Mantenimiento y limpieza de los servicios durante la obra 
Se elaborará y aplicará siempre un programa adecuado de orden y limpieza por parte del Contratista contratando un 
servicio ajeno dedicado a la limpieza de los comedores y de los vestuarios. La limpieza se efectuará dos veces al 
día, una después de la jornada de mañana y otra al final de la jornada laboral. 
En complemento al servicio de limpieza se nombrará por parte del Contratista un retén de dos (2) operarios para 
auxiliar al servicio de limpieza en previsión de posibles emergencias. Asimismo controlarán  el buen uso de las 
instalaciones así como su mantenimiento en previsión de posibles reparaciones y conservación. Este equipo de retén 
será el responsable de su conservación y mantenimiento para evitar el vicio en el uso de las instalaciones. 
 
13.7. Medidas y vías de emergencia y evacuación 
Cualquier salida de emergencia deberá permanecer expedita y desembocar lo más directamente posible en una 
zona de seguridad. 
En caso de peligro, todos los lugares o tajos deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima 
seguridad para los trabajadores. A cada trabajador se le indicará verbalmente el medio de evacuación seguro de su 
puesto de trabajo en caso de producirse una situación de peligro. 
Las vías de emergencia deberán señalizarse conforme al R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener resistencia suficiente. 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieren iluminación deben estar 
equipadas con iluminación de seguridad. 
Las vías de evacuación hacia los centros asistenciales más próximos se muestran en el plano correspondiente. 
 
14. PLAN DE SEGURIDAD 
En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este estudio y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio. 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de 
seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad 
y salud.  
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 
El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección facultativa, así como de la 
Inspección de Trabajo Seguridad Social  y de los técnicos de los órganos especializados en la materia de seguridad 
y salud en las Administraciones públicas competentes. Otra copia de dicho plan y de sus posibles modificaciones, 
será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
15. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
El promotor estará obligado a designar un coordinador de seguridad y salud siempre que durante la fase de 
ejecución de la obra intervengan más de una empresa o una empresa y varios trabajadores autónomos. 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 
1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 
refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 
3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo. 
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
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16. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Durante la realización de las obras se hará uso del Libro de Incidencias, extendiéndose en el mismo las hojas por 
cuadruplicado. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un 
libro de incidencias que constará de hojas por cuadruplicado. 
Este libro deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en 
materia de prevención de las empresas interventoras, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en 
el mismo. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 24 h. una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará 
dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
17. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado 
para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos 
afectados por la paralización a los representantes de los trabajadores. 
 
18. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
18.1. Legislación y Normativa Técnica de Aplicación 
 R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 
 R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 
 R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
los lugares de trabajo. 
 R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación 
manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 
 
18.2. Ordenanzas 
 Ordenanza Laboral de la Construcción: Vidrio y Cerámica (OM de 28/08/70. BOE de 5, 7, 8 y 9/09/70). 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. BOE de 16/03/71). 
 
18.3. Reglamentos 
 Reglamento General de Seguridad e Higiene en  el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de 03/02/40, Vigente 
capítulo VII).  
 Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción (OM de 20/05/52. BOE de 15/0652). 
 Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de 
07/06/61). 
 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (RD. 
1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89). 
 Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 08/07/86). 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 09/10/73 y RD 2295 de 09/10/85. 
BOE de 09/10/73). 
 Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74. BOE de 29/05/74. 
Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 
 Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97). 
 
18.4. Normas UNE y NTE 
 Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio, simples y de extensión. 
 Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
 Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
 Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y clasificación. 
 Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
 Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
 Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 
 Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de sujeción. Características y ensayos. 
 Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 
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 Norma NTE ADZ/1976 Zanjas y pozos. 
 Norma NTE IEP/1973 Puesta a tierra. 
 Norma NTE ISV/1975 Ventilación. 
 Norma NTE ASD/1977 Drenajes. 
 Norma NTE CEG/1975 Geotécnicos. 
 Norma NTE EHZ/1973 Zanjas. 
 Norma NTE EME/1975 Encofrados. 
 Norma NTE CCM/1979 Muros. 
 Norma NTE CSL/1984 Losas. 
 Norma NTE CCP/1083 Pantallas. 
 Norma NTE FCA/1974 Hormigón. 
 Norma NTE CCT/1977 Taludes. 
 Norma NTE RPP/1976 Pintura. 
 Norma NTE QTF/1976 Fibrocemento. 
 Norma NTE QTP/1973 Pizarra. 
 Norma NTE QTS/1976 Sintéticos. 
 Norma NTE QTZ/1975 Zinc. 
 Norma NTE QAA/1976 Ajardinadas. 
 Norma NTE QAN/1973 No transitables. 
 Norma NTE QAT/1973 Transitables. 
 Norma NTE IFA/1975 Abastecimiento. 
 Norma NTE IFC/1973 Agua caliente. 
 Norma NTE IFF/1973 Agua fría. 
 Norma NTE IFR/1974 Riego. 
 Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado. 
 Norma NTE ISB/1973 Basuras. 
 Norma NTE ISH/1974 Humos y gases. 
 Norma NTE ISS/1974 Saneamiento. 
 
18.5. Directivas Comunitarias 
 Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13). 
 Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 
trabajo en obras de construcción temporales o móviles (DOCE L. 245 de 26/08/92, p. 6). 
 Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, 
p. 18). 
 Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material  de obra de la 
construcción (DOCE L. 33 de 08/02/79). 
 Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 19/12/78 
(DOCE L. 376 de 30/12/81). 
 Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la construcción 
(DOCE L. 300 de 19/11/84). 
 Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las legislaciones de los estados 
miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de potencia (DOCE L. 
300 de 19/11/84). 
 Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativas a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas 
para la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/86). 
 Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para 
la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/96). 
 Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de 
las palas de cable, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras. 
 
18.6. Convenios de la OIT,  ratificados por España 
 Convenio n º 62 de la OIT de 23/06/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Ratificado por Instrumento de 12/06/58 (BOE de 20/08/59). 
 Convenio n º 167 de la OIT de 20/06/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 
 Convenio n º 119 de la OIT de 25/06/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 
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 Convenio n º 155 de la OIT de 26/06/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) de 11/11/85. 
 
19. PRESUPUESTO. RESUMEN DE CAPÍTULOS 
Adjunto a este documento se ha añadido un presupuesto en donde se ha recogido la relación valorada de 
los capítulos estimados para la ejecución del presente Estudio. 
 
Carballo, Septiembre de 2014 




Fdo. José Manuel Facal Fariña 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
1. DISPOSICIONES LEGALES 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 
 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre) y su modificación por la Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 R.D. (1627/1997) de fecha 24 de Octubre, de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción. 
 R.D. (486/1997) de fecha 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en los lugares de Trabajo. 
 R.D. (949/1997) de fecha 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 R.D. (1215/1997) de fecha 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre. 
 Reglamento de líneas eléctricas de Alta Tensión (RD223/2008) 
 Norma de señalización de obras (8.3.-IC). 
 Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (R.D. 485/1997). 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo que puedan afectar a los trabajos 




Obra de Construcción: Cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o  ingeniería 
civil cuya relación no exhaustiva figura en el anexo 1 del Real Decreto 1.627/1997. 
Promotor: Cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra. 
Proyectista: El autor o autores, por encargo del promotor de la totalidad o parte del proyecto de la obra. 
Coordinador en materia de seguridad o salud durante la elaboración del proyecto de obra: Técnico competente 
designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra la aplicación de los principios que se 
mencionan en el artículo 8  del Real Decreto 1.627/1997. Se procederá a la designación de un coordinador en materia 
de seguridad o salud durante la elaboración del proyecto de obra cuando, o bien en la elaboración del proyecto 
intervengan varios proyectistas o bien intervengan en la redacción del proyecto más de una empresa, o una empresa 
y trabajadores autónomos.  
Coordinador en materia de seguridad o salud durante la ejecución de la obra: El técnico competente integrado en la 
dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9 del 
Real Decreto 1.627/1997. 
 
3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  
Deben aplicar los principios de acción de la ley preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención y 
Riesgos Laborales, en particular en desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 de Real Decreto 
1.627/1997. 
Las principales obligaciones son: 
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, en referencia a la coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 4, de la Ley de Prevención y Riesgos Laborales. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución de las medidas previstas fijadas en el Plan de 
Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o en su caso, a los 
trabajadores autónomos contratados. 
Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa, y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
 
3.1. Plan de Seguridad y Salud 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adaptando este Estudio a sus 
medios, disponibilidades de personal y métodos de ejecución. 
El Plan de Seguridad y Salud que estudie, analice y complemente este Estudio de Seguridad, constará de los mismos 
apartados, con la adaptación expresa de los sistemas de producción previstos por el Constructor, respetando 
fielmente el Pliego de Condiciones. 
Dicho Plan será informado por el Coordinador de Seguridad y Salud y con este informe se llevará para su aprobación 
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Está prevista la posible modificación del plan por el contratista aún cuando se haya iniciando el proceso de 
construcción; tal modificación depende del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 
modificaciones que puedan sobrevivir. 
La modificación del plan debe aprobarse por el coordinador de la ejecución de la obra y, caso de su no existencia, por 
la dirección facultativa. 
 
4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período de vida útil, 
desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, 
se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido 
(por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán 
repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
4.1. Equipos de protección individual 
Todo elemento de protección individual se ajustará a lo establecido en el R.D. 773/1997, sobre disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Se deberán realizar campañas de mentalización y recuerdo sobre la existencia de los peligros para la salud, sobre 
todo de aquellos que resultan menos inmediatos para el trabajador, tales como el ruido. 
Se deben dotar a los trabajadores de las normas para la correcta utilización de los equipos de protección individual. 
 
4.2. Protecciones en la cabeza 
Los cascos de protección deben cubrir los siguientes riesgos: 
 Acciones mecánicas: protección frente a caídas de objetos, aplastamiento lateral 
 Acciones eléctricas: protección frente a riesgos por baja tensión eléctrica. 
 Acciones térmicas: protección frente frío, calor proyección de metal en fusión. 
 Falta de visibilidad. 
Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la Comunidad europea en el 
mandato BC/CEN/03/88. 
4.3. Protecciones en el oído 
Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos: 
 Acción del ruido: tanto el ruido continuo como el repentino. 
 Acciones térmicas Proyecciones de gotas de metal al soldar. 
Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la Comunidad europea en el 
mandato BC/CEN/06/88. 
 
4.4. Protecciones en las vías respiratorias 
Los filtros de las mascarillas autofiltrantes se repondrán con la periodicidad adecuada en función del grado de 
saturación alcanzado. 
Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos: 
 Acciones de sustancias peligrosas contenidas en el aire respirable. 
Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la Comunidad europea en el 
mandato BC/CEN/07/88. 
 
4.5. Protecciones ojos y cara 
Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos: 
 Acciones generales no específicas: Molestias debido a su utilización, penetración de cuerpos extraños de 
poca energía. 
 Acciones mecánicas: Partículas de alta velocidad. 
 Acciones térmicas/mecánicas: partículas incandescentes de gran velocidad. 
 Acción química: irritación causada por gases, polvos, humos. 
Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la Comunidad europea en el 
mandato BC/CEN/04/88 y BC/CEN/05/88 
 
4.6. Protecciones pies 
Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos: 
 Acciones mecánicas: caídas de objetos o aplastamiento de la parte anterior del pié. Caída e impacto sobre el 
talón del pié. Caída por resbalón. Caminar sobre objetos puntiagudos o cortantes. 
 Acciones eléctricas: baja o media tensión. 
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 Acciones químicos. 
Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la Comunidad europea en el 
mandato BC/CEN/08/88 y BC/CEN/09/88. 
 
4.7. Protecciones manos 
Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos: 
 Acciones generales: por contacto o por desgaste relacionado con el uso. 
 Acciones mecánicas: Por abrasivos. 
 Acciones térmicas: productos ardientes o fríos o acciones al realizar trabajos de soldadura. 
 Acciones eléctricas: tensiones eléctricas. 
 Acciones de las vibraciones. 
Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la Comunidad europea en el 
mandato BC/CEN/12/88. 
 
4.8. Protecciones cuerpo 
Las protecciones deben cubrir los siguientes riesgos: 
 Acciones generales: por contacto o desgaste debido a su utilización. 
 Acciones mecánicas: por abrasivos, objetos puntiagudos y/o cortantes. 
 Acciones térmicas: productos ardientes o fríos, temperatura ambiente, por trabajos de soldadura. 
 Acciones de electricidad: tensión eléctrica. 
 Acciones químicas. 
 Acción de agua. 
Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la Comunidad europea en el 
mandato BC/CEN/10/88. 
 
4.9. Protecciones contra caídas 
Las protecciones deben cubrir los riesgos de impacto: Caída o resbalón  de altura. 
Las características técnicas exigibles de protección se encuentra normalizada en la Comunidad europea en el 
mandato BC/CEN/11/88. 
 
4.10. Protecciones colectivas 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 
Protección del lugar 
El contratista debe informarse, antes de iniciar la fase de ejecución, de las condiciones subterráneas que puedan 
incidir en Seguridad y Salud  de los trabajadores. 
 
Instalaciones eléctricas 
La instalación eléctrica provisional de la obra debe someterse a lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo aprobada por Orden de 9-3-71 y en el Reglamento  Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
Vallas autónomas de limitación y protección 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en caso de caída de la valla, no 
supongan un peligro en sí mismas al colocarse en posición aproximadamente vertical. 
 
Topes de desplazamiento de vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o 
de otra forma eficaz. 
 
Barandillas 
Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm de suficiente resistencia para garantizar la retención de personas 
y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
 
Señales 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Escalera de mano 
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Andamios 
La clase o el tipo de andamio ha de estar definido según los esfuerzos que haya de soportar. 
El andamio estará dotado de una barandilla de seguridad de 0,9 m de altura, con listón intermedio y zócalo. 
El andamio estará arriostrado a un elemento firme y estable. 
En su instalación no quedarán vacíos que permitan la caída de operarios a diferente nivel. 
No se ha de sobrecargar de peso las plataformas y repartir el material uniformemente sobre ella. 
Para acceder de una planta a otra de las plataformas se han de utilizar las escaleras existentes integradas en el 
andamio. 
La base de apoyo debe ser regular y compacta. 
 
Extintores 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán cada 3 meses como 
máximo. 
 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad 
 Los cables y sujeciones previstas tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 




Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo.  
 
Accesos 
Se dispondrá de accesos separados para personas y vehículos, en caso contrario, se instalará barandillas de 
separación. 
 
5. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
5.1. Estabilidad y solidez 
Deberá procurarse la estabilidad de los materiales y equipos y en general en cualquier desplazamiento que pudiera 
afectar a la seguridad y salud. 
 El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezca una resistencia suficiente sólo se autorizará 
en caso de que se proporcione equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 
Los terrenos excavados se retirarán lo suficiente de los bordes de pozos o zanjas para evitar posibles deslizamientos 
dentro de los mismos. 
No se acumulará el terreno de excavación ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes, salvo 
autorización, en cada caso, de la Dirección Facultativa. 
El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m, se dispondrán a distancia 
no menor de 2 m del borde del corte.  
Se entibarán las zanjas de profundidad mayor a 1,5 m. 
En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de 
producirse alguna emergencia. 
En general, las entibaciones, o parte de éstas, se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 
Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de 
palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la entibación y se reservarán para equipo de 
salvamento, así como de otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 
accidentarse. 
En las excavaciones en las proximidades de conducciones subterráneas, el representante del Contratista se pondrá 
en contacto con la empresa suministradora, para definir el trazado y características de la canalización y una vez 
localizada se señalizará la zona de la excavación efectuada por ésta. 
 
5.2. Instalaciones de suministro y reparto de energía 
La instalación eléctrica se ajustará a lo dispuesto en la normativa específica. 
Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de 
explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra riesgos de electrocución por contacto 
directo  o indirecto. 
Deberán verificarse  y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, 
en particular si están sometidas a factores externos. 
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será necesario 
desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible se colocarán barreras o avisos 
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5.3. Maquinaria y vehículos  
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de 
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m. 
El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y máquinas será de 4,5 m, 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12 y 8% respectivamente, según se trate de 
tramos rectos o curvos. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un 
movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás y el conductor esté falto de 
visibilidad estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios. 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, o máquina, se acerque a un borde ataluzado, se dispondrán 
topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas y, antes de abandonarlos, el 
bloqueo de seguridad. 
Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección a dos veces 
la profundidad del corte y no menos de 4 m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidad. 
 
5.4. Caída de alturas 
Deberán prevalecer las medidas de protección colectiva frente a las individuales. 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se dispondrán vallas o palenques 
móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44, según UNE 
20.324. 
Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad estarán provistas de escaleras, preferentemente metálicas, que rebasen 
1 m sobre el nivel superior del corte. Disponiendo una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de este 
valor, que deberá estar libre de obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas se protegerán las bocas de los pozos de profundidad mayor de 1,30 
m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 
 
5.5. Estructuras de hormigón y encofrados 
Las estructuras de hormigón y los encofrados sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección 
de una persona competente. 
Los encofrados y apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan 
soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
Deberá protegerse a los trabajadores de los peligros derivados de la fragilidad o instabilidad temporal de la obra. 
 
5.6. Caída de objetos 
Los trabajadores deberán estar protegidos  frente a la caída de objetos y materiales para ello se dará preferencia  a 
las medidas de protección colectiva frente a las individuales, siempre que sea técnicamente posible 
Los materiales de acopio, equipo y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se evite 
su desplome, caída o vuelco. 
 
5.7. Otras disposiciones 
Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en ambientes pulvígenos. 
Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia deberán estar expeditos en todo momento. 
En general, las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos. 
Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que emplean. 
 
6. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
6.1. Servicio Médico 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. Se debe realizar una 
revisión médica antes del inicio de cualquier actividad.  
 
6.2. Botiquín 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
El contenido mínimo de cada botiquín será: 
 Agua oxigenada 
 Alcohol 96º 
 Tintura de Iodo 
 Mercurio de cromo 
 Amoniaco 
 Gasa estéril 
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 Antiespasmódicos y Tónicos cardíacos de urgencia 
 Torniquetes 
 Bolsas de goma para agua o hielo 
 Guantes esterilizantes 
 Jeringuillas desechables 
 Agujas para inyectables desechables 




7. INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL 
El contratista tiene una serie de obligaciones hacia la autoridad laboral sobre: 
 La  comunicación de apertura de centro de trabajo. 
 El plan de seguridad laboral debe estar aprobado y a disposición de la autoridad laboral.  
 
8. PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIA 
Respetándose cualquier modelo que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los partes de accidentes 
y deficiencias observadas recogerán los siguientes datos con un a tabulación ordenada. 
Los accidentados con baja originarán un parte de accidentes que se presentará en la Entidad Gestora o Colaboradora 
en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de accidente. Los calificados graves, muy graves o 
mortales o que haya afectado a 4 trabajadores o más, se comunicarán telegráficamente a la autoridad laboral y al 
Coordinador de Seguridad y Salud, en el plazo de 24 horas a partir del siniestro. 
En el Plan de Obra deberá incluirse un plan de emergencia en caso de accidente. 
Parte de Accidente 
 Identificación 
 Fecha del accidente 
 Nombre y apellidos del accidentado 
 Categoría profesional y oficio del accidentado 
 Domicilio del accidentado 
 Lugar en el que se produjo el accidente 
 Causas del accidente 
 Consecuencias del accidente 
 Especificaciones sobre posibles fallos humanos 
 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura 
 Lugar de traslado para hospitalización 
 Testigos y versión de los mismos 
 
Parte de deficiencias 
 Identificación de la obra 
 Fecha de observación 
 Lugar 
 Informe de deficiencia observada 
 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 
 
Carballo, Septiembre de 2014 




Fdo. José Manuel Facal Fariña 









RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA -  ANEJO Nº 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 


































RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA -  ANEJO Nº 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
































RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA -  ANEJO Nº 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 















































RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA -  ANEJO Nº 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
JOSE MANUEL FACAL FARIÑA Página 61 de 81 
 
 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
01.01 ms   ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2                        
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestuario y  
 un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de cha-  
 pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero me-  
 laminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fi-  
 bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC conti-  
 nuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trape-  
 zoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20  
 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero  
 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., en-  
 chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 16,00 
01.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 
01.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
  ________________________________________________  
 2,00 
01.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 
01.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 
01.06 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 15,00 
01.07 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 3,00 
01.08 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 
01.09 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 
01.10 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  ________________________________________________  
 1,00 
01.11 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  






01.12 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1500 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
  ________________________________________________  
 2,00 
01.13 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
  ________________________________________________  
 1,00 
01.14 Ud   ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
01.15 Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
01.16 Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
02.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.02 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 
02.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 
02.04 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 
02.05 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3,00 
02.06 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.07 ud   SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
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02.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 100,00 
02.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.10 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.11 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.12 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.13 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.14 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.15 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.16 ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.17 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.18 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.19 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  






02.20 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 
02.21 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.22 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.23 ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5,00 
02.24 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 
02.25 ud   EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                    
 Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal 
 y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,  
 un anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m.  
 con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN  
 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  




 CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
03.01 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 
03.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
03.03 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabri-  
 cación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 75 75,00 
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03.04 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.  
 y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello gal-  
 vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-  
 da 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.  
 486/97.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 
03.05 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,  
 dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos  
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/  
 R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
03.06 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.  
 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
03.07 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
03.08 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
03.09 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
03.10 Ud   CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                     
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 
03.11 Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 5 5,00 






03.12 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
03.13 Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
03.14 Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 
03.15 Ud   VALLA CONTENCION PEATONES                                         
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)   
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
03.16 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                        
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.   
 1 870,00 870,00 
  ______________________________________________________  
 870,00 
03.17 Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CELULA.                                     
 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)   
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 
03.18 Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra.  
 2 8,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 
03.19 Hr   EQUIPO DE RIEGO EN LA TRAZA                                       
 Camión cisterna de 8 m3, con equipo pulverizador para riego de la traza de la tuberia para evitar pol-  
 vareda.  
   
 2 8,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 
03.20 M2   PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                                 
 M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por  
 dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con  
 rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., provistas con dispositivo de  
 cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 
03.21 Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza cada dos semanas  
 2 8,00 16,00 
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03.22 Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de hormigón D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 
03.23 Ud   SEMÁFORO DE OBRA                                                  
 Precio mensual de pareja de semáforos portátiles de obra, incluyendo cargador y batería.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 
03.24 Ml   MALLA GALV. ST 50/14 DE 2,00 M.                                   
 Ml. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple tor-  
 sión, trama 50/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48  
 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente  
 montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.  
 (Amortización una puesta).  
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 
 
 CAPÍTULO 04 FORMACIÓN Y CONTROL                                               
 
04.01 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
  ________________________________________________  
 8,00 
04.02 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
  ________________________________________________  
 8,00 
04.03 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
  ________________________________________________  
 8,00 
04.04 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 10 10,00 
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CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 
01.01 ms   ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2                       202,94 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestua-  
 rio y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramien-  
 to de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior  
 con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con  
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado reves-  
 tido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-  
 nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada  
 y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado correde-  
 ra, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-  
 co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-  
 porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 DOSCIENTOS DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                    9,32 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        24,21 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
01.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                      7,80 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
01.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                              34,04 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.06 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     24,97 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.07 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     44,67 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.08 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                         14,39 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.09 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             76,02 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.10 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              52,43 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.11 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                  5,89 
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.12 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1500 W.                                  8,55 
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.13 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                    115,61 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.14 Ud   ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA                                    318,00 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.   
 TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS  
01.15 Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   318,00 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS  
 
 
01.16 Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  318,00 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.   
 TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS  
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
02.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,03 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.02 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                      0,16 
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CERO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  3,60 
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.04 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                1,92 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.05 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       1,20 
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.06 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  8,01 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.07 ud   SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                 14,29 
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 CATORCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,75 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     3,46 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.10 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                   1,70 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.11 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                        2,65 
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.12 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       5,73 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.13 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                             13,20 
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 TRECE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
02.14 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                14,91 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.15 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                8,77 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
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02.16 ud   PARKA PARA EL FRÍO                                               10,34 
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.17 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       3,71 
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.18 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                   3,11 
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.19 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                             0,95 
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.20 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                    9,18 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
02.21 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    6,88 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.22 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                              9,62 
 Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.23 ud   PAR RODILLERAS                                                   2,58 
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.24 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        9,83 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.25 ud   EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                   34,17 
 Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre  
 dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-  
 ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
03.01 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                   4,83 
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                   8,45 
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                      13,86 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-  
 so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.04 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                       5,58 
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70  
 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo  
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., se-  
 parados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmonta-  
 je. s/R.D. 486/97.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.05 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                 148,52 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.  
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
03.06 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                 106,38 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.07 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                            3,36 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.08 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 28,81 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.09 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      31,90 
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.   
 TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
03.10 Ud   CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                    18,39 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.   
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.11 Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           41,55 
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.12 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,37 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.13 Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,37 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.14 Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,37 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.15 Ud   VALLA CONTENCION PEATONES                                        2,25 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)   
 DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03.16 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                       1,44 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.   
 UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.17 Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CELULA.                                    11,46 
 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica  
 y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)   
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03.18 Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                    12,72 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.19 Hr   EQUIPO DE RIEGO EN LA TRAZA                                      31,16 
 Camión cisterna de 8 m3, con equipo pulverizador para riego de la traza de la tuberia para evitar  
 polvareda.  
   
 TREINTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
03.20 M2   PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                                62,44 
 M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada  
 por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarneci-  
 do con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., provistas con dis-  
 positivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.21 Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   84,80 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza cada dos semanas  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
03.22 Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,04 
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de hormigón D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.23 Ud   SEMÁFORO DE OBRA                                                 425,30 
 Precio mensual de pareja de semáforos portátiles de obra, incluyendo cargador y batería.  
 CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
03.24 Ml   MALLA GALV. ST 50/14 DE 2,00 M.                                  15,50 
 Ml. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple  
 torsión, trama 50/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión,  
 de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, total-  
 mente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y acce-  
 sorios. (Amortización una puesta).  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 FORMACIÓN Y CONTROL                                               
 
04.01 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                    128,98 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
04.02 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                 95,95 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
04.03 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                 56,61 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
04.04 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   65,63 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES  








Carballo, Septiembre de 2014 




Fdo. José Manuel Facal Fariña 
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CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 
01.01 ms   ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2                        
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestua-  
 rio y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramien-  
 to de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior  
 con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con  
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado reves-  
 tido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-  
 nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada  
 y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado correde-  
 ra, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-  
 co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-  
 porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 0,96 
 Materiales ............................................................... 190,49 
 Costes Indirectos.................................................... 11,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 202,94 
01.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,13 
 Materiales ............................................................... 7,66 
 Costes Indirectos.................................................... 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,32 
01.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,13 
 Materiales ............................................................... 21,71 
 Costes Indirectos.................................................... 1,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 24,21 
01.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,13 
 Materiales ............................................................... 6,23 
 Costes Indirectos.................................................... 0,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,80 
01.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,13 
 Materiales ............................................................... 30,98 
 Costes Indirectos.................................................... 1,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 34,04 
01.06 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,13 
 Materiales ............................................................... 22,42 
 Costes Indirectos.................................................... 1,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 24,97 
01.07 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,13 
 Materiales ............................................................... 41,01 
 Costes Indirectos.................................................... 2,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 44,67 
 
01.08 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Materiales ............................................................... 13,57 
 Costes Indirectos ................................................... 0,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,39 
01.09 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,13 
 Materiales ............................................................... 70,59 
 Costes Indirectos ................................................... 4,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 76,02 
01.10 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Materiales ............................................................... 49,46 
 Costes Indirectos ................................................... 2,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 52,43 
01.11 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 Materiales ............................................................... 5,55 
 Costes Indirectos ................................................... 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,89 
01.12 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1500 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
 Materiales ............................................................... 8,06 
 Costes Indirectos ................................................... 0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,55 
01.13 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 Materiales ............................................................... 109,06 
 Costes Indirectos ................................................... 6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 115,61 
01.14 Ud   ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.   
 318,00 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 318,00 
01.15 Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 318,00 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 318,00 
01.16 Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.   
 318,00 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 318,00 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
02.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 1,92 
 Costes Indirectos ................................................... 0,11 
  ______________  
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02.02 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).   
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 0,15 
 Costes Indirectos.................................................... 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,16 
02.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 3,40 
 Costes Indirectos.................................................... 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,60 
02.04 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable  
 en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 1,81 
 Costes Indirectos.................................................... 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,92 
02.05 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-  
 tificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 1,13 
 Costes Indirectos.................................................... 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,20 
02.06 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 7,55 
 Costes Indirectos.................................................... 0,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,01 
02.07 ud   SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 13,48 
 Costes Indirectos.................................................... 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,29 
02.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 1,65 
 Costes Indirectos.................................................... 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,75 
02.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 3,26 
 Costes Indirectos.................................................... 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,46 
02.10 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 1,60 
 Costes Indirectos.................................................... 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,70 
 
 
02.11 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 2,50 
 Costes Indirectos ................................................... 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,65 
02.12 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 5,41 
 Costes Indirectos ................................................... 0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,73 
02.13 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 12,45 
 Costes Indirectos ................................................... 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,20 
02.14 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 14,06 
 Costes Indirectos ................................................... 0,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,91 
02.15 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 8,27 
 Costes Indirectos ................................................... 0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,77 
02.16 ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 9,75 
 Costes Indirectos ................................................... 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,34 
02.17 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 3,50 
 Costes Indirectos ................................................... 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,71 
02.18 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 2,94 
 Costes Indirectos ................................................... 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,11 
02.19 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 0,90 
 Costes Indirectos ................................................... 0,05 
  ______________  
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02.20 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-  
 zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 8,66 
 Costes Indirectos.................................................... 0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,18 
02.21 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 6,49 
 Costes Indirectos.................................................... 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,88 
02.22 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 9,07 
 Costes Indirectos.................................................... 0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,62 
02.23 ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 2,44 
 Costes Indirectos.................................................... 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,58 
02.24 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 9,27 
 Costes Indirectos.................................................... 0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,83 
02.25 ud   EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                    
 Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre  
 dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero  
 inoxidable, un anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14  
 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-  
 ma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Materiales ............................................................... 32,24 
 Costes Indirectos.................................................... 1,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 34,17 
 
CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
03.01 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra ......................................................... 0,57 
 Materiales ............................................................... 3,98 
 Costes Indirectos.................................................... 0,28 
  ______________  










03.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2,26 
 Materiales ............................................................... 5,71 
 Costes Indirectos ................................................... 0,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,45 
03.03 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-  
 so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2,26 
 Materiales ............................................................... 10,81 
 Costes Indirectos ................................................... 0,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,86 
03.04 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70  
 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo  
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., se-  
 parados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmonta-  
 je. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,16 
 Materiales ............................................................... 4,10 
 Costes Indirectos ................................................... 0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,58 
03.05 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.  
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  
 (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.  
 Materiales ............................................................... 140,11 
 Costes Indirectos ................................................... 8,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 148,52 
03.06 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 59,28 
 Materiales ............................................................... 41,08 
 Costes Indirectos ................................................... 6,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 106,38 
03.07 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 Materiales ............................................................... 3,17 
 Costes Indirectos ................................................... 0,19 
  ______________  
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03.08 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,13 
 Materiales ............................................................... 26,05 
 Costes Indirectos.................................................... 1,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 28,81 
03.09 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.   
 Mano de obra ......................................................... 2,19 
 29,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 31,90 
03.10 Ud   CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                     
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.   
 Mano de obra ......................................................... 3,90 
 Maquinaria .............................................................. 0,07 
 Materiales ............................................................... 13,37 
 Costes Indirectos.................................................... 1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,39 
03.11 Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,90 
 Maquinaria .............................................................. 0,07 
 Materiales ............................................................... 8,95 
 Costes Indirectos.................................................... 28,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 41,55 
03.12 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,23 
 6,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,37 
03.13 Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,23 
 6,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,37 
03.14 Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,23 
 6,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,37 
03.15 Ud   VALLA CONTENCION PEATONES                                         
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)   
 Mano de obra ......................................................... 0,74 
 1,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,25 
 
03.16 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                        
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.   
 Mano de obra ......................................................... 1,23 
 Materiales ............................................................... 0,13 
 Costes Indirectos ................................................... 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,44 
03.17 Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CELULA.                                     
 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica  
 y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)   
 Mano de obra ......................................................... 0,61 
 Materiales ............................................................... 10,20 
 Costes Indirectos ................................................... 0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,46 
03.18 Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra.  
 Mano de obra ......................................................... 12,00 
 0,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,72 
03.19 Hr   EQUIPO DE RIEGO EN LA TRAZA                                       
 Camión cisterna de 8 m3, con equipo pulverizador para riego de la traza de la tuberia para evitar  
 polvareda.  
   
 Maquinaria .............................................................. 29,40 
 1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 31,16 
03.20 M2   PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                                 
 M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada  
 por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarneci-  
 do con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., provistas con dis-  
 positivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 3,71 
 Materiales ............................................................... 55,20 
 Costes Indirectos ................................................... 3,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 62,44 
03.21 Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza cada dos semanas  
 84,80 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 84,80 
03.22 Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de hormigón D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 43,04 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,04 
03.23 Ud   SEMÁFORO DE OBRA                                                  
 Precio mensual de pareja de semáforos portátiles de obra, incluyendo cargador y batería.  
 Mano de obra ......................................................... 1,23 
 Materiales ............................................................... 400,00 
 Costes Indirectos ................................................... 24,07 
  ______________  
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03.24 Ml   MALLA GALV. ST 50/14 DE 2,00 M.                                   
 Ml. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple  
 torsión, trama 50/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión,  
 de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, total-  
 mente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y acce-  
 sorios. (Amortización una puesta).  
 Mano de obra ......................................................... 6,40 
 Materiales ............................................................... 8,22 
 Costes Indirectos.................................................... 0,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 15,50 
 
CAPÍTULO 04 FORMACIÓN Y CONTROL                                               
 
04.01 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 Materiales ............................................................... 121,68 
 Costes Indirectos.................................................... 7,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 128,98 
04.02 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana un peón ordinario.  
 Materiales ............................................................... 90,52 
 Costes Indirectos.................................................... 5,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 95,95 
04.03 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Materiales ............................................................... 53,41 
 Costes Indirectos.................................................... 3,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 56,61 
04.04 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Materiales ............................................................... 61,92 
 Costes Indirectos.................................................... 3,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 65,63 
 
Carballo, Septiembre de 2014 




Fdo. José Manuel Facal Fariña 
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 CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
01.01 ms   ALQUI. CASETA 1 OFIC.+ VEST +ASEO 19,40 m2                        
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina, un vestuario y  
 un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de cha-  
 pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero me-  
 laminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fi-  
 bra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC conti-  
 nuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trape-  
 zoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20  
 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero  
 galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., en-  
 chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega  
 y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 16,00 202,94 3.247,04 
01.02 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 9,32 18,64 
01.03 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
  ________________________________________________  
 2,00 24,21 48,42 
01.04 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 7,80 15,60 
01.05 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 34,04 68,08 
01.06 ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 15,00 24,97 374,55 
01.07 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 3,00 44,67 134,01 
01.08 ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 14,39 28,78 
01.09 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 76,02 76,02 
01.10 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  ________________________________________________  
 1,00 52,43 52,43 
01.11 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
  ________________________________________________  





01.12 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1500 W.                                   
 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)  
  ________________________________________________  
 2,00 8,55 17,10 
01.13 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
  ________________________________________________  
 1,00 115,61 115,61 
01.14 Ud   ACOMET. PROV. ELECT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 318,00 318,00 
01.15 Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 318,00 318,00 
01.16 Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 318,00 318,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...................................................  5.162,06 
 
 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
02.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 2,03 20,30 
02.02 ud   PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                       
 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 0,16 0,32 
02.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.  
 s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 3,60 7,20 
02.04 ud   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                 
 Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en  
 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 2,00 1,92 3,84 
02.05 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 3,00 1,20 3,60 
02.06 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
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02.07 ud   SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 14,29 142,90 
02.08 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 100,00 1,75 175,00 
02.09 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 3,46 34,60 
02.10 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 1,70 17,00 
02.11 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 2,65 26,50 
02.12 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 5,73 57,30 
02.13 ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 13,20 132,00 
02.14 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 14,91 149,10 
02.15 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 8,77 87,70 
02.16 ud   PARKA PARA EL FRÍO                                                
 Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 10,34 103,40 
02.17 ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 3,71 37,10 
02.18 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 3,11 31,10 
02.19 ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 0,95 0,95 
02.20 ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                     
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 1,00 9,18 9,18 
02.21 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 6,88 68,80 
02.22 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas altas de agua de seguridad de color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 9,62 96,20 
02.23 ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5,00 2,58 12,90 
02.24 ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 9,83 98,30 
02.25 ud   EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                    
 Equipo completo para trabajos en horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal 
 y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,  
 un anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m.  
 con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN  
 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 5,00 34,17 170,85 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................  1.566,24 
 
 
 CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
03.01 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  
 3,00 4,83 14,49 
03.02 ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    
 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos  
 usos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 8,45 16,90 
03.03 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabri-  
 cación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 75 75,00 
  ______________________________________________________  
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03.04 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.  
 y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello gal-  
 vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-  
 da 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.  
 486/97.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  
 100,00 5,58 558,00 
03.05 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,  
 dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos  
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/  
 R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 148,52 297,04 
03.06 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.  
 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 106,38 212,76 
03.07 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 3,36 6,72 
03.08 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 28,81 57,62 
03.09 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.   
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 31,90 319,00 
03.10 Ud   CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR                                     
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 18,39 183,90 
03.11 Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  





03.12 Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 7,37 29,48 
03.13 Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 7,37 29,48 
03.14 Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
 4,00 7,37 29,48 
03.15 Ud   VALLA CONTENCION PEATONES                                         
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)   
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 2,25 56,25 
03.16 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.                                        
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.   
 1 870,00 870,00 
  ______________________________________________________  
 870,00 1,44 1.252,80 
03.17 Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CELULA.                                     
 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)   
 5 5,00 
  ______________________________________________________  
 5,00 11,46 57,30 
03.18 Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra.  
 2 8,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 12,72 203,52 
03.19 Hr   EQUIPO DE RIEGO EN LA TRAZA                                       
 Camión cisterna de 8 m3, con equipo pulverizador para riego de la traza de la tuberia para evitar pol-  
 vareda.  
   
 2 8,00 16,00 
  ______________________________________________________  
 16,00 31,16 498,56 
03.20 M2   PTA. ACC. VEHÍCULOS A OBRA METÁL.                                 
 M2. Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por  
 dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con  
 rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm., provistas con dispositivo de  
 cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  
 2,00 62,44 124,88 
03.21 Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza cada dos semanas  
 2 8,00 16,00 
  ______________________________________________________  
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03.22 Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de hormigón D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  
 20,00 43,04 860,80 
03.23 Ud   SEMÁFORO DE OBRA                                                  
 Precio mensual de pareja de semáforos portátiles de obra, incluyendo cargador y batería.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  
 1,00 425,30 425,30 
03.24 Ml   MALLA GALV. ST 50/14 DE 2,00 M.                                   
 Ml. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple tor-  
 sión, trama 50/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48  
 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente  
 montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.  
 (Amortización una puesta).  
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  
 25,00 15,50 387,50 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................  8.225,83 
 
 
 CAPÍTULO 04 FORMACIÓN Y CONTROL                                               
 
04.01 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
  ________________________________________________  
 8,00 128,98 1.031,84 
04.02 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 un peón ordinario.  
  ________________________________________________  
 8,00 95,95 767,60 
04.03 ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
  ________________________________________________  
 8,00 56,61 452,88 
04.04 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  
 10,00 65,63 656,30 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 FORMACIÓN Y CONTROL ..................................................................................  2.908,62 
  ____________  











RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA -  ANEJO Nº 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 


























































RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA -  ANEJO Nº 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
JOSE MANUEL FACAL FARIÑA Página 81 de 81 
 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
0101 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...........................................................................  5.162,06 28,90 
0102 PROTECCIONES INDIVIDUALES................................................................................................  1.566,24 8,77 
0103 PROTECCIONES COLECTIVAS ..................................................................................................  8.225,83 46,05 
0104 FORMACIÓN Y CONTROL ..........................................................................................................  2.908,62 16,28 
  ________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17.862,75 
 13,00 % Gastos generales ...............  2.322,16 
 6,00 % Beneficio industrial .............  1.071,77 
  _______________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 3.393,93 
 21,00 % I.V.A. .............................................................. 4.463,90 
  __________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 25.720,58 
  __________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 25.720,58 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE  EUROS con 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
Carballo, Septiembre de 2014 




Fdo. José Manuel Facal Fariña 
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B 2.4.9_9     
B0652P32    
B071UC01   
B0911000    
B0B2A000    
B0B2B000    
B39RG001   
BDDZU005  
BDDZU010  
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BHL15         
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P15AH010   
P15AH395   
P15AH430   
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P15FK230    
P26EG025   
P26EM025   
P26PMC030
P26PPL060  
P26QA130   
P26RB015   
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000 ud   Medido
740 m3   Hormig
840 m3   Mortero
956 Ml   Banda 
730 kg   Acero b
295 kg   Alambr
171 Kg   Revest
000 ud   Marco 
000 u    Pate de
000 ud   Carrete
680 M3   HL-15 
000 ud   ARMAR
080 m2   Tablero
000 ud   LIMITA
000 ud   MAGN
000 ud   DIFER
644 m3   Arena d
315 t.   Arena d
395 t    Macad
243 t    Recebo
630 t.   Gravilla
518 t    20-40 c
145 t.   Cemen
816 l    Desenc
132 m3   Agua   
308 ud   Pequeñ
600 m3   Hormig
500 m3   Hormig
470 m3   Hormig
652 mud  Ladrillo
204 m3   Mortero
564 m3   Mortero
760 kg   Emulsi
882 kg   Emulsi
962 t    Árido A
228 t    Árido A
659 t    Árido A
340 t    M.B.C.
340 t    M.B.C.
182 kg   Puntas
000 ud   Tornillo
091 kg   Lubrica
000 ud   Anillo p
000 ud   Cono m
000 ud   Cerco/t
000 ud   Pates P
000 m2   Produc
000 m2   Loseta 
000 ud   Junta d
000 ud   Tapa c
000 m.   Tubo rí
000 m    Cinta s
000 u    Abraza
000 u    p.p. pe
000 m    Cond. R
000 m    Cond.a
000 m    Tubo c
000 ud   PIA AB
000 u    Grupo 
000 u    Cuadro
000 ud   Codo F
000 ud   Collarín
000 ud   Rgtro.a
000 ud   Boca ri
000 ud   Hidrant
000 ud   Unión b
000 ud   Unión b
000 ud   Unión b
000 ud   Unión b
000 ud   Unión b
000 ud   Unión b
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B100     
B120     
G060     
G080     
G125     
G150     
G200     
G300     
G400     
G400_1 
L200     
L210     
L230     
L240     
L250     
L270     
Q050     
Q070     
Q100     
024      
































2,000 ud   U
2,000 ud   U
84,000 ud   G
16,000 ud   G
6,000 ud   G
14,000 ud   G
6,000 ud   G
4,000 ud   G
36,000 ud   G
9,000 ud   G
42,000 ud   U
8,000 ud   U
3,000 ud   U
7,000 ud   U
3,000 ud   U
2,000 ud   U
26,000 ud   U
16,000 ud   U
2,000 ud   U
2,000 ud   V
1,000 ud   V
13,000 u    C
10,000 u    M
11,000 u    T
8,000 u    C
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1,000 u    C
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1,000 u    T
1.049,840 m    T
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11,000 u    B
25,000 u    B
6,000 u    B
3,000 u    B
1.674,780 m    T
712,760 m    T
1,000 u    V
1,000 u    V
42,000 u    V
8,000 u    V
3,000 u    V
5,000 u    V
1,000 u    V
1,000 u    V
2,000 u    V
1,000 u    V
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente documento se presentarán los listados de mediciones auxiliares con los que se obtienen las 
mediciones indicadas en el correspondiente cuadro de mediciones y que formarán parte del documento presupuesto. 
 
2. MEDICIÓN DE TUBERÍAS 
2.1. Tramo 1 
Diámetro Material Total (m)  
 200 Fundición 920  
 300 Fundición 692 
 
2.2. Tramo 2 
Diámetro Material Total(m)  
 200 Fundición 706  
 75 Fundición 773  
 
2.3. Tramo 3 
Diámetro Material Total(m)  
 160 Fundición 2203  
 75 Fundición 6  
 
2.4. Tramo 4 
Diámetro Material Total(m)  
 160 Fundición 1413  
 
2.5. Tramo 5 
Diámetro Material Total(m)  
 160 Fundición 813  
 75 Fundición 511  
 
2.6. Tramo 6 
Diámetro Material Total(m)  
 75 Fundición 3898 
 90 Fundición 651  
 
2.7. Tramo 7 
Diámetro Material Total(m)  
 75 Fundición 1442  
 90 Fundición 722  
2.8. Tramo 8 
Diámetro Material Total(m)  
 75 Fundición 2074   
 
2.9. Tramo 9 
Diámetro Material Total(m)  
 125 Fundición 136  
 
2.10. Tramo 10 
Diámetro Material Total(m)  
 75 Fundición 810  
 
2.11. Tramo 11 
Diámetro Material Total(m)  
 75 Fundición 1214  
 90 Fundición 1103  
 
3. MEDICIÓN DE VÁLVULAS 
3.1. Tramo 1 
Designación Diámetro Cantidad  
 VRG - motorizada 12" 1  
VRG - motorizada 8" 1  
VRG 4" 1  
  
3.2. Tramo 2 
Designación Diametro Cantidad  
 VRG 3" 3  
 VRG 5" 1  
 VRG 6" 1  
 
3.3. Tramo 3 
Designación Diametro Cantidad  
 VRG 6" 1  
 VRG 3" 1  
 
3.4. Tramo 4 
Designación Diametro Cantidad  
 VRG-motorizada 6" 1  
 VRG 4" 1  
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3.5. Tramo 5 
Designación Diámetro Cantidad  
 VRG-motorizada 6" 1  
 VRG 6" 1  
 VRG 4" 2  
 VRG 3" 3  
 
3.6. Tramo 6 
Designación Diámetro Cantidad  
 VRG 4" 3  
 VRG 3" 15  
 
3.7. Tramo 7 
Designación Diámetro Cantidad  
 VRG 3" 5  
 
3.8. Tramo 8 
Designación Diámetro Cantidad  
 VRG 3" 6  
 
3.9. Tramo 9 
Designación Diametro Cantidad  
 VRG 5" 1  
 
3.10. Tramo 10 
Designación Diametro Cantidad  
 VRG 5" 1  
 VRG 3" 2  
 
3.11. Tramo 11 
Designación Diametro Cantidad  
 VRG 6" 1  
 VRG 4" 1  




4. MEDICIÓN DE ELEMENTOS 
4.1. Tramo 1 
Denominación Cantidad  
 Válvula Desagüe 2   
Ventosa con Válvula Aislamiento 1 
 
4.2. Tramo 3 
Denominación Cantidad  
 Ventosa con Válvula Aislamiento 1 
 
4.3. Tramo 4 
Denominación Cantidad  
Válvula Reguladora Presión –VRP 6" 1 
 
4.4. Tramo 8 
Denominación Cantidad  
 
 Grupo de Presión 0,9 KW 1   
 
 
5. MOVIMIENTOS DE TIERRAS - ZANJAS 
5.1. Tramo 1 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 1.1 Rectangular 4 2.8 1.12  
 1.2 Rectangular 691.25 414.75 72.11  
 1.3 Rectangular 56.04 33.62 5.62  
 1.5 Rectangular 19.02 11.41 1.91  
 1.6 Rectangular 30.01 18.01 3.01  
 1.7 Rectangular 86.06 51.64 8.64  
 1.8 Rectangular 61.46 36.88 6.17  
 1.9 Rectangular 66.51 39.9 6.68  
 1.10 Rectangular 52.05 31.23 5.22  
 1.11 Rectangular 70.06 42.03 7.03  
 1.12 Rectangular 67.2 40.32 6.74  
 1.13 Rectangular 107.12 64.27 10.75  
 1.14 Rectangular 17 10.2 1.71  
 1.15 Rectangular 58.03 34.82 5.82  
 1.16 Rectangular 51.06 30.63 5.12  
 1.17 Rectangular 30.02 18.01 3.01  
 1.18 Rectangular 50.07 30.04 5.03  
 1.19 Rectangular 28.03 16.82 2.81  
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Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 1.20 Rectangular 18.03 10.82 1.81  
 1.21 Rectangular 27.03 16.22 2.71  
 1.22 Rectangular 8 4.8 0.8  
 1.24 Rectangular 12.84 7.71 1.29  
 1.25 Rectangular 8.11 5.68 1.4  
 1.4 Rectangular 4 2.4 0.39  
 1.23 Rectangular 3.59 2.15 0.36  
 1.26 Rectangular 6.41 4.49 1.59  
 
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL TRAMO 1 
 
Tipo Zanja Longitud(m) Total(m³)  
 Rectangular 1633.01 981.66   
 
5.2. Tramo 2 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³) 
 2.1 Rectangular 48.9 34.23 12.15  
 2.2 Rectangular 30.03 21.02 7.46  
 2.3 Rectangular 79.07 55.35 19.66  
 2.4 Rectangular 35.02 24.51 8.7  
 2.5 Rectangular 78.1 54.67 19.42  
 2.6 Rectangular 45.06 31.54 11.2  
 2.7 Rectangular 144.08 100.86 35.82  
 2.8 Rectangular 28 19.6 6.96  
 2.9 Rectangular 27 18.9 6.71  
 2.10 Rectangular 66.01 46.21 16.41  
 2.11 Rectangular 39.02 27.32 9.7  
 2.11 Rectangular 23.02 16.12 5.72  
 2.13 Rectangular 62.65 43.86 15.57  
 2.10.1 Rectangular 4 0   
 2.16 Rectangular 8.74 5.24 0.84  
 2.14 Rectangular 8.13 4.06 1  
 2.14.1 Rectangular 32.92 19.75 3.1  
 2.14.2 Rectangular 30.02 18.01 2.83  
 2.14.3 Rectangular 17.01 10.2 1.6  
 2.14.4 Rectangular 30.05 18.03 2.83  
 2.14.5 Rectangular 32.2 19.32 3.04  
 2.14.6 Rectangular 45.29 27.17 4.27  
 2.14.7 Rectangular 25.03 15.02 2.36  
 2.14.8 Rectangular 31.06 18.63 2.93  
 132 Rectangular 4 2 0.49  
 2.14.9 Rectangular 28.02 16.81 2.64  
 2.14.10 Rectangular 39.07 23.44 3.68  
 2.14.11 Rectangular 39.2 23.52 3.7  
 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 2.14.12 Rectangular 21.06 12.64 1.99  
 2.14.13 Rectangular 26.26 15.76 2.48  
 2.14.14 Rectangular 51.23 30.74 4.83  
 2.14.15 Rectangular 35.05 21.03 3.3  
 2.15 Rectangular 7.6 4.56 0.75  
 2.10.2 Rectangular 8 4.8 0.75  
 2.10.3 Rectangular 20 12 1.89  
 2.10.4 Rectangular 15 9 1.41  
 2.10.5 Rectangular 20 12 1.89  
 2.10.6 Rectangular 21 12.6 1.98  
 2.10.7 Rectangular 18 10.8 1.7  
 2.10.8 Rectangular 15.01 9 1.41  
 2.10.9 Rectangular 30.01 18 2.83  
 2.10.10 Rectangular 32.06 19.23 3.02  
 2.10.11 Rectangular 55.02 33.01 5.19  
 2.10.12 Rectangular 55.29 33.17 5.21  
 
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL 
 
Tipo Zanja Longitud(m) Total(m³)  
 Rectangular 1507.31 973.77   
 
5.3. Tramo 3 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 3.1 Rectangular 11.77 7.06 1.16  
 3.2 Rectangular 16.67 10 1.64  
 3.3 Rectangular 37.96 22.77 3.74  
 3.4 Rectangular 40.1 24.06 3.95  
 3.5 Rectangular 24.7 14.82 2.43  
 3.6 Rectangular 20.12 12.07 1.98  
 3.7 Rectangular 18 10.8 1.77  
 3.8 Rectangular 23.01 13.81 2.27  
 3.9 Rectangular 44.03 26.42 4.34  
 3.10 Rectangular 29 17.4 2.86  
 3.11 Rectangular 34.14 20.48 3.36  
 3.12 Rectangular 70.98 42.59 6.99  
 3.13 Rectangular 63 37.8 6.21  
 3.14 Rectangular 27.93 16.76 2.75  
 3.15 Rectangular 75.32 45.19 7.42  
 3.16 Rectangular 41.74 25.05 4.11  
 3.17 Rectangular 47.03 28.22 4.63  
 3.18 Rectangular 49.03 29.42 4.83  
 3.19 Rectangular 43.14 25.89 4.25  
 3.20 Rectangular 56.05 33.63 5.52  
 3.21 Rectangular 35.02 21.01 3.45  
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 





RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO – MEDICIONES AUXILIARES 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 3.22 Rectangular 27.95 16.77 2.75  
 3.23 Rectangular 35.07 21.04 3.46  
 3.24 Rectangular 15 9 1.48  
 3.25 Rectangular 66 39.6 6.5  
 3.26 Rectangular 56 33.6 5.52  
 3.27 Rectangular 27.01 16.2 2.66  
 3.28 Rectangular 74.05 44.43 7.3  
 3.29 Rectangular 116.13 69.68 11.44  
 3.30 Rectangular 26.13 15.68 2.57  
 3.31 Rectangular 78.12 46.87 7.7  
 3.32 Rectangular 103.21 61.92 10.17  
 3.33 Rectangular 41.17 24.7 4.06  
 3.34 Rectangular 49.22 29.53 4.85  
 3.35 Rectangular 44.21 26.53 4.36  
 3.36 Rectangular 26.06 15.64 2.57  
 3.37 Rectangular 26.01 15.6 2.56  
 3.38 Rectangular 45.01 27 4.44  
 3.39 Rectangular 35.95 21.57 3.54  
 3.40 Rectangular 36.19 21.72 3.57  
 3.41 Rectangular 86.61 51.97 8.54  
 3.42 Rectangular 25.33 15.2 2.5  
 3.43 Rectangular 25.75 15.45 2.54  
 3.44 Rectangular 25 15 2.46  
 3.45 Rectangular 38.3 22.98 3.77  
 3.46 Rectangular 39.02 23.41 3.85  
 3.47 Rectangular 25.02 15.01 2.47  
 3.48 Rectangular 25 15 2.46  
 3.49 Rectangular 25.02 15.01 2.47  
 3.50 Rectangular 25.04 15.02 2.47  
 3.51 Rectangular 27.01 16.2 2.66  
 3.52 Rectangular 27 16.2 2.66  
 3.53 Rectangular 52.02 31.21 5.13  
 3.54 Rectangular 19.11 11.47 1.88  
 3.55 Rectangular 6.82 4.09 0.67  
 3.56 Rectangular 8.79 5.27 0.82  
 48 Rectangular 5.97 3.58 0.56  
 
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL 
 
Tipo Zanja Longitud(m) Total(m³)  





5.4. Tramo 4 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 4.01 Rectangular 1.51 0.91 0.3  
 42 Rectangular 5.72 3.43 0.56  
 4.02 Rectangular 19.53 11.72 1.92  
 4.03 Rectangular 51.1 30.66 10.01  
 4.04 Rectangular 16.59 9.95 3.25  
 4.05 Rectangular 27.31 16.38 5.35  
 4.06 Rectangular 73.83 44.3 14.46  
 4.07 Rectangular 27.02 16.21 5.29  
 4.08 Rectangular 51.01 30.6 9.99  
 4.09 Rectangular 25.67 15.4 5.03  
 4.10 Rectangular 28.71 17.23 5.62  
 4.11 Rectangular 136.77 82.06 26.79  
 4.12 Rectangular 80.08 48.05 15.69  
 4.13 Rectangular 77.95 46.77 15.27  
 4.14 Rectangular 50.71 30.43 9.93  
 4.15 Rectangular 25.3 15.18 4.96  
 4.16 Rectangular 24.87 14.92 4.87  
 4.17 Rectangular 25.03 15.02 4.9  
 4.18 Rectangular 50.25 30.15 9.84  
 4.19 Rectangular 52.74 31.65 10.33  
 4.20 Rectangular 64.3 38.58 12.6  
 4.21 Rectangular 35.24 21.14 6.9  
 4.22 Rectangular 20.16 12.1 3.95  
 4.23 Rectangular 19.18 11.51 3.76  
 4.24 Rectangular 18.7 11.22 3.66  
 4.25 Rectangular 17.47 10.48 3.42  
 4.26 Rectangular 18.64 11.19 3.65  
 4.27 Rectangular 17.79 10.68 3.49  
 4.28 Rectangular 21 12.6 4.11  
 4.29 Rectangular 26.01 15.61 5.1  
 4.30 Rectangular 36.02 21.61 7.06  
 4.31 Rectangular 59.04 35.42 11.57  
 4.32 Rectangular 23.01 13.81 4.51  
 4.33 Rectangular 22.02 13.21 4.31  
 4.34 Rectangular 12.04 7.22 2.36  
 4.35 Rectangular 24.08 14.45 4.72  
 4.36 Rectangular 27.07 16.24 5.3  
 4.37 Rectangular 26.04 15.62 5.1  
 4.38 Rectangular 26.04 15.63 5.1  
 4.39 Rectangular 25.11 15.06 4.92  
 4.40 Rectangular 27.36 16.42 5.36  
 4.49 Rectangular 6.15 3.08 0.97  
 4.50 Rectangular 9.93 4.97 1.41  
 
 
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 





RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO – MEDICIONES AUXILIARES 
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL 
 
Tipo Zanja Longitud(m) Total(m³)  
 Rectangular 1434.11 858.85   
 
5.5. Tramo 5 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 
 5.1 Rectangular 18 10.8 1.77  
 5.2 Rectangular 23.43 14.06 2.31  
 5.3 Rectangular 24.38 14.63 2.4  
 5.4 Rectangular 22.49 13.49 2.22  
 5.6 Rectangular 33.07 19.84 3.26  
 5.7 Rectangular 15.06 9.03 1.48  
 5.8 Rectangular 25.08 15.05 2.47  
 5.9 Rectangular 45.67 27.4 4.5  
 5.10 Rectangular 46 27.6 4.53  
 5.11 Rectangular 47.08 28.25 4.64  
 5.12 Rectangular 24.03 14.42 2.37  
 5.13 Rectangular 25.03 15.02 2.47  
 5.14 Rectangular 25.04 15.03 2.47  
 5.15 Rectangular 25.06 15.03 2.47  
 5.16 Rectangular 24.05 14.43 2.37  
 5.17 Rectangular 63.15 37.89 6.22  
 5.18 Rectangular 41.04 24.63 4.05  
 5.19 Rectangular 25 15 2.46  
 5.20 Rectangular 16.68 10.01 1.64  
 5.22 Rectangular 55.5 33.3 5.47  
 5.23 Rectangular 15.8 9.48 1.56  
 5.24 Rectangular 50.02 30.01 4.93  
 5.25 Rectangular 28.49 17.09 2.81  
 5.26 Rectangular 7.63 3.82 1.2  
 5.27.2 Rectangular 8.1 4.05 1.09  
 5.27.1 Rectangular 7.92 3.96 1.07  
 5.23.1 Rectangular 4 2 0.49  
 5.23.2 Rectangular 17.03 10.22 1.61  
 5.23.3 Rectangular 36.06 21.64 3.4  
 5.23.4 Rectangular 46.15 27.69 4.35  
 5.23.5 Rectangular 60.01 36.01 5.66  
 5.23.6 Rectangular 69 41.4 6.5  
 5.23.7 Rectangular 56.03 33.62 5.28  
 5.29 Rectangular 38.82 23.29 3.83  
 5.30 Rectangular 32.49 19.49 3.2  
 5.21.1 Rectangular 7.2 4.32 0.67  
 5.21.2 Rectangular 24.36 14.62 2.3  
 5.21.3 Rectangular 29 17.4 2.73  
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 5.21.4 Rectangular 14.01 8.4 1.32  
 5.21.5 Rectangular 21.01 12.61 1.98  
 5.21.6 Rectangular 18.01 10.81 1.7  
 5.21.7 Rectangular 34.02 20.41 3.21  
 5.21.8 Rectangular 35.03 21.02 3.3  
 5.21.9 Rectangular 32.04 19.22 3.02  
 5.21.10 Rectangular 18.35 11.01 1.73  
 5.21.11 Rectangular 4.73 2.84 0.44  
 5.27 Rectangular 8.76 5.26 0.86  
 5.28 Rectangular 21.69 13.01 2.14  
 
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL 
 
Tipo Zanja Longitud(m) Total(m³)  
 Rectangular 1370.6 819.59   
 
5.6. Tramo 6 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 5.27.2 Rectangular 8.04 4.02 1.09  
 5.27.1 Rectangular 7.9 3.95 1.07  
 6.1.1 Rectangular 45 27 4.28  
 6.1.3 Rectangular 34.02 20.41 3.23  
 6.1.31 Rectangular 8.18 4.09 1.1  
 6.1.4 Rectangular 9.46 5.68 0.9  
 6.1.3.1 Rectangular 29.01 17.41 2.74  
 6.1.3.2 Rectangular 50 30 4.71  
 6.1.3.3 Rectangular 42 25.2 3.96  
 6.1.3.4 Rectangular 100 60 9.43  
 6.1.3.5 Rectangular 47 28.2 4.43  
 6.1.3.6 Rectangular 10 6 0.94  
 6.1.3.7 Rectangular 24 14.4 2.26  
 6.1.3.8 Rectangular 21.01 12.6 1.98  
 6.1.3.9 Rectangular 25.02 15.01 2.36  
 6.1.3.10 Rectangular 21.02 12.61 1.98  
 6.1.5 Rectangular 20.06 12.03 1.89  
 6.1.6 Rectangular 89.03 53.42 8.39  
 6.1.7 Rectangular 67 40.2 6.32  
 6.1.8 Rectangular 110.03 66.02 10.37  
 6.1.9 Rectangular 32.01 19.2 3.02  
 6.1.10 Rectangular 32.01 19.2 3.02  
 6.1.11 Rectangular 76.54 45.92 7.22  
 6.1.12 Rectangular 25.47 15.28 2.4  
 6.1.13 Rectangular 64.02 38.41 6.03  
 6.1.14 Rectangular 51 30.6 4.81  
 6.1.15 Rectangular 25 15 2.36  
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 





RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO – MEDICIONES AUXILIARES 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 6.1.16 Rectangular 38.01 22.8 3.58  
 6.1.17 Rectangular 36 21.6 3.39  
 6.1.18 Rectangular 25.07 15.04 2.36  
 6.1.19 Rectangular 24.67 14.8 2.33  
 6.1.20 Rectangular 58 34.8 5.47  
 6.2.1 Rectangular 22 13.2 2.09  
 6.2.2 Rectangular 21 12.6 2  
 6.2.3 Rectangular 29.02 17.41 2.76  
 6.2.4 Rectangular 66.3 39.78 6.3  
 6.2.5 Rectangular 25.57 15.34 2.43  
 6.2.6 Rectangular 28.77 17.26 2.74  
 6.2.7 Rectangular 28.51 17.11 2.71  
 6.2.8 Rectangular 45.68 27.41 4.34  
 6.2.9 Rectangular 70.06 42.03 6.66  
 6.2.10 Rectangular 49.95 29.97 4.75  
 6.2.11 Rectangular 27.62 16.57 2.63  
 6.2.12 Rectangular 48.58 29.15 4.62  
 6.2.13 Rectangular 53.66 32.2 5.1  
 6.2.14 Rectangular 32.66 19.6 3.11  
 6.1.28 Rectangular 12.36 7.42 1.18  
 6.1.21 Rectangular 56.41 33.85 5.32  
 6.1.22 Rectangular 34.43 20.66 3.25  
 6.1.23 Rectangular 44.39 26.63 4.18  
 6.1.24 Rectangular 47.17 28.3 4.45  
 6.1.25 Rectangular 39.09 23.46 3.69  
 6.1.26 Rectangular 52.06 31.24 4.91  
 6.1.27 Rectangular 8.83 4.41 1.19  
 7.1.1 Rectangular 4.99 2.49 0.67  
 6.2.16 Rectangular 4.06 2.03 0.55  
 6.2.17 Rectangular 74.28 44.57 7  
 6.2.18 Rectangular 20.09 12.06 1.89  
 6.2.19 Rectangular 68 40.8 6.41  
 6.2.19 Rectangular 10.69 6.41 1.01  
 6.2.20 Rectangular 45.43 27.26 4.28  
 6.2.21 Rectangular 43.59 26.16 4.11  
 6.2.22 Rectangular 24.24 14.54 2.28  
 6.2.23 Rectangular 13.71 8.23 1.29  
 6.2.24 Rectangular 35.35 21.21 3.33  
 6.2.25 Rectangular 37.78 22.67 3.56  
 6.2.26 Rectangular 43.9 26.34 4.14  
 6.2.27 Rectangular 38 22.8 3.58  
 6.2.28 Rectangular 36 21.6 3.39  
 6.2.29 Rectangular 37.04 22.23 3.49  
 6.2.30 Rectangular 41.03 24.62 3.87  
 6.2.31 Rectangular 39.01 23.41 3.68  
 6.2.32 Rectangular 72.03 43.22 6.79  
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 6.2.33 Rectangular 82.07 49.24 7.74  
 6.2.34 Rectangular 27 16.2 2.55  
 6.2.35 Rectangular 33.06 19.84 3.12  
 6.2.36 Rectangular 38.07 22.84 3.59  
 6.2.37 Rectangular 35 21 3.3  
 6.2.38 Rectangular 33 19.8 3.11  
 6.2.39 Rectangular 44.05 26.43 4.15  
 6.2.40 Rectangular 22.02 13.21 2.08  
 6.2.41 Rectangular 42 25.2 3.96  
 6.2.42 Rectangular 22.03 13.22 2.08  
 6.2.43 Rectangular 14.01 8.41 1.32  
 6.2.44 Rectangular 7.02 3.51 0.95  
 6.2.41.1 Rectangular 46.02 27.61 4.34  
 6.2.5.1 Rectangular 4 2 0.54  
 6.2.5.2 Rectangular 36.25 21.75 3.42  
 6.2.5.3 Rectangular 13.98 8.39 1.32  
 6.2.5.4 Rectangular 17 10.2 1.6  
 6.2.5.5 Rectangular 24 14.4 2.26  
 6.2.5.6 Rectangular 25 15 2.36  
 6.1.4.2 Rectangular 51.29 30.77 4.83  
 6.1.4.1 Rectangular 7.05 3.52 0.95  
 6.2.6.1 Rectangular 4 2 0.54  
 6.2.6.2 Rectangular 37.01 22.21 3.49  
 6.2.6.3 Rectangular 32 19.2 3.02  
 6.2.6.4 Rectangular 27.57 16.54 2.6  
 6.1.4.3 Rectangular 18.02 10.81 1.7  
 6.1.4.4 Rectangular 18.11 10.87 1.71  
 6.1.4.5 Rectangular 31.01 18.61 2.92  
 6.1.4.6 Rectangular 32 19.2 3.02  
 6.1.4.7 Rectangular 48.01 28.81 4.53  
 6.1.4.8 Rectangular 11 6.6 1.04  
 6.1.4.9 Rectangular 40.06 24.03 3.78  
 6.1.4.10 Rectangular 38.04 22.82 3.59  
 6.1.4.11 Rectangular 38.57 23.14 3.64  
 6.1.4.12 Rectangular 21.27 12.76 2.01  
 6.1.4.13 Rectangular 37.39 22.43 3.52  
 6.1.4.14 Rectangular 74.09 44.46 6.98  
 6.1.13.1 Rectangular 6.68 3.34 0.9  
 6.1.11.1 Rectangular 76.18 45.71 7.18  
 115 Rectangular 6.34 3.17 0.86  
 6.1.14.1 Rectangular 4 2 0.54  
 6.1.14.2 Rectangular 48.34 29 4.56  
 6.1.14.3 Rectangular 29.29 17.57 2.76  
 6.2.8.1 Rectangular 4.28 2.14 0.58  
 6.2.8.2 Rectangular 32 19.2 3.02  
 6.2.9.1 Rectangular 4.49 2.25 0.61  
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 





RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO – MEDICIONES AUXILIARES 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 6.2.9.2 Rectangular 39.01 23.41 3.68  
 6.2.13.1 Rectangular 3.53 1.76 0.48  
 6.2.13.2 Rectangular 42.15 25.29 3.97  
 6.2.20.1 Rectangular 5.54 2.77 0.75  
 6.2.20.2 Rectangular 9.73 5.84 0.92  
 6.2.20.3 Rectangular 53.47 32.08 5.04  
 6.2.20.4 Rectangular 63.76 38.26 6.01  
 6.2.12.1 Rectangular 4.78 2.39 0.65  
 6.2.12.2 Rectangular 26.02 15.61 2.45  
 6.2.12.3 Rectangular 57 34.2 5.37  
 6.2.12.4 Rectangular 66.02 39.61 6.22  
 6.1.3.11 Rectangular 32.73 19.64 3.09  
 6.1.3.12 Rectangular 12.22 7.33 1.15  
 6.1.3.13 Rectangular 41.01 24.61 3.87  
 6.1.3.14 Rectangular 37.05 22.23 3.49  
 6.1.7.1 Rectangular 24.84 14.9 2.34  
 
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL 
 
Tipo Zanja Longitud(m) Total(m³)  
 Rectangular 4651.47 2780.51   
 
5.7. Tramo 7 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 7.3 Rectangular 36.04 21.62 3.43  
 7.4 Rectangular 35.03 21.02 3.33  
 7.5 Rectangular 33.04 19.83 3.14  
 7.6 Rectangular 40.01 24.01 3.8  
 7.7 Rectangular 35.03 21.02 3.33  
 7.8 Rectangular 21.01 12.61 2  
 7.9 Rectangular 26.03 15.62 2.47  
 7.10 Rectangular 84.1 50.46 7.99  
 7.11 Rectangular 73.11 43.87 6.95  
 7.12 Rectangular 72.09 43.25 6.85  
 7.13 Rectangular 63.2 37.92 6.01  
 7.14 Rectangular 11 6.6 1.05  
 7.15 Rectangular 42.11 25.27 4  
 7.16 Rectangular 27.04 16.22 2.57  
 7.17 Rectangular 40.05 24.03 3.81  
 7.18 Rectangular 20.1 12.06 1.91  
 7.19 Rectangular 26.06 15.64 2.48  
 7.20 Rectangular 44.04 26.42 4.15  
 7.21 Rectangular 18.02 10.81 1.7  
 7.22 Rectangular 26.05 15.63 2.46  
 7.23 Rectangular 26.81 16.09 2.53  
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 7.24 Rectangular 18.11 10.87 1.71  
 7.25 Rectangular 52.18 31.31 4.92  
 7.26 Rectangular 35.13 21.08 3.31  
 7.27 Rectangular 13.01 7.81 1.23  
 7.23.1 Rectangular 4 2 0.49  
 7.23.2 Rectangular 34.02 20.41 3.21  
 7.23.5 Rectangular 11.05 6.63 1.04  
 7.23.6 Rectangular 44.18 26.51 4.16  
 7.23.7 Rectangular 21.1 12.66 1.99  
 7.23.8 Rectangular 22.36 13.42 2.11  
 7.28 Rectangular 44.07 26.44 4.15  
 7.29 Rectangular 38.01 22.81 3.58  
 7.30 Rectangular 37.05 22.23 3.49  
 7.31 Rectangular 87.05 52.23 8.21  
 7.32 Rectangular 38.04 22.83 3.59  
 7.33 Rectangular 15.03 9.02 1.42  
 7.19.1 Rectangular 4 2 0.49  
 7.19.2 Rectangular 39 23.4 3.68  
 7.19.3 Rectangular 37 22.2 3.49  
 7.19.4 Rectangular 9 5.4 0.85  
 7.19.5 Rectangular 27 16.2 2.55  
 7.19.6 Rectangular 17 10.2 1.6  
 7.19.7 Rectangular 76.01 45.6 7.17  
 7.19.8 Rectangular 25.08 15.05 2.36  
 7.19.9 Rectangular 25.04 15.02 2.36  
 7.19.10 Rectangular 44.55 26.73 4.2  
 7.19.11 Rectangular 29.29 17.57 2.76  
 7.19.12 Rectangular 23.54 14.12 2.22  
 7.19.13 Rectangular 22.19 13.31 2.09  
 7.19.13.1 Rectangular 4 2 0.49  
 191 Rectangular 4 2 0.49  
 192 Rectangular 35 21 3.3  
 193 Rectangular 28 16.8 2.64  
 194 Rectangular 40.01 24 3.77  
 195 Rectangular 16.02 9.61 1.51  
 196 Rectangular 22.02 13.21 2.08  
 197 Rectangular 41.03 24.62 3.87  
 198 Rectangular 48.03 28.82 4.53  
 199 Rectangular 45.04 27.02 4.25  
 200 Rectangular 8.51 4.25 1.05  
 7.19.14 Rectangular 27.92 16.75 2.63  
 7.19.15 Rectangular 25.66 15.39 2.42  
 7.19.16 Rectangular 36.41 21.84 3.43  
 7.23.4 Rectangular 31.05 18.63 2.93  
 7.23.3 Rectangular 45 27 4.24  
 7.2 Rectangular 36.27 21.76 3.45  
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 





RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO – MEDICIONES AUXILIARES 
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL 
 
Tipo Zanja Longitud(m) Total(m³)  
 Rectangular 2187.02 1309.76   
 
5.8. Tramo 8 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 27 Rectangular 28.85 17.31 2.72  
 28 Rectangular 36 21.6 3.39  
 29 Rectangular 46 27.6 4.34  
 30 Rectangular 23 13.8 2.17  
 31 Rectangular 16 9.6 1.51  
 32 Rectangular 18 10.8 1.7  
 33 Rectangular 10 6 0.94  
 34 Rectangular 33 19.8 3.11  
 35 Rectangular 41 24.6 3.87  
 36 Rectangular 36 21.6 3.39  
 37 Rectangular 30 18 2.83  
 38 Rectangular 51.01 30.6 4.81  
 39 Rectangular 43.02 25.81 4.06  
 40 Rectangular 73.08 43.85 6.89  
 41 Rectangular 28.06 16.84 2.65  
 42 Rectangular 39.06 23.44 3.68  
 43 Rectangular 23.01 13.8 2.17  
 44 Rectangular 60.01 36.01 5.66  
 45 Rectangular 49.01 29.4 4.62  
 46 Rectangular 35.03 21.02 3.3  
 47 Rectangular 30.05 18.03 2.83  
 48 Rectangular 52.01 31.21 4.9  
 49 Rectangular 24.03 14.42 2.27  
 50 Rectangular 87.02 52.21 8.2  
 51 Rectangular 69 41.4 6.5  
 52 Rectangular 37 22.2 3.49  
 53 Rectangular 20 12 1.89  
 54 Rectangular 4 2.4 0.38  
 55 Rectangular 32 19.2 3.02  
 56 Rectangular 33 19.8 3.11  
 57 Rectangular 28 16.8 2.64  
 58 Rectangular 37.01 22.21 3.49  
 59 Rectangular 42.02 25.21 3.96  
 60 Rectangular 36.05 21.63 3.4  
 61 Rectangular 44.23 26.54 4.17  
 62 Rectangular 57.24 34.34 5.4  
 63 Rectangular 35.16 21.1 3.31  
 64 Rectangular 41.18 24.71 3.88  
 65 Rectangular 46.17 27.7 4.35  
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 66 Rectangular 31.05 18.63 2.93  
 67 Rectangular 55.06 33.04 5.19  
 68 Rectangular 4 2.4 0.38  
 69 Rectangular 13.03 7.82 1.23  
 70 Rectangular 11.19 6.71 1.05  
 71 Rectangular 25.48 15.29 2.4  
 72 Rectangular 29.08 17.45 2.74  
 73 Rectangular 4 2.4 0.38  
 74 Rectangular 37.15 22.29 3.5  
 75 Rectangular 40.01 24.01 3.77  
 76 Rectangular 28.06 16.84 2.65  
 77 Rectangular 4 2.4 0.38  
 78 Rectangular 19.06 11.44 1.8  
 79 Rectangular 27.07 16.24 2.55  
 80 Rectangular 29.01 17.41 2.74  
 81 Rectangular 30.05 18.03 2.83  
 82 Rectangular 11 6.6 1.04  
 83 Rectangular 14.01 8.4 1.32  
 84 Rectangular 15.06 9.03 1.42  
 85 Rectangular 33.03 19.82 3.11  
 86 Rectangular 20.05 12.03 1.89  
 87 Rectangular 9.07 5.44 0.85  
 88 Rectangular 4.46 2.68 0.42  
 89 Rectangular 4.51 2.71 0.43  
 90 Rectangular 49.6 29.76 4.68  
 91 Rectangular 45.89 27.53 4.33  
 92 Rectangular 29.81 17.89 2.81  
 
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL 
 
Tipo Zanja Longitud(m) Total(m³)  
 Rectangular 2098.12 1258.87   
 
5.9. Tramo 9 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 9.1 Rectangular 135.42 67.71 20.34  
 
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL 
 
Tipo Zanja Longitud(m) Total(m³)  
 Rectangular 135.42 67.71   
 
 
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 





RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO – MEDICIONES AUXILIARES 
5.10. Tramo 10 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 3.55 Rectangular 6.82 4.09 0.66  
 3.56 Rectangular 8.79 5.27 0.83  
 3 Rectangular 32 19.2 3.02  
 4 Rectangular 26 15.6 2.45  
 5 Rectangular 26.01 15.6 2.45  
 6 Rectangular 17 10.2 1.6  
 7 Rectangular 57.53 34.52 5.42  
 8 Rectangular 25.18 15.11 2.37  
 9 Rectangular 22.56 13.54 2.13  
 10 Rectangular 18 10.8 1.7  
 11 Rectangular 8.06 4.84 0.76  
 12 Rectangular 18 10.8 1.7  
 13 Rectangular 19.03 11.42 1.79  
 14 Rectangular 27.17 16.3 2.56  
 15 Rectangular 18.11 10.87 1.71  
 16 Rectangular 24.19 14.51 2.28  
 17 Rectangular 17.26 10.36 1.63  
 18 Rectangular 4 2.4 0.38  
 19 Rectangular 15.3 9.18 1.44  
 20 Rectangular 22.02 13.21 2.08  
 21 Rectangular 27 16.2 2.55  
 22 Rectangular 13.01 7.81 1.23  
 23 Rectangular 13 7.8 1.23  
 24 Rectangular 13 7.8 1.23  
 25 Rectangular 16 9.6 1.51  
 26 Rectangular 20 12 1.89  
 27 Rectangular 11.77 7.06 1.11  
 28 Rectangular 12.83 7.7 1.21  
 29 Rectangular 26.08 15.65 2.46  
 30 Rectangular 17.12 10.27 1.61  
 31 Rectangular 12.04 7.22 1.14  
 32 Rectangular 15.02 9.01 1.42  
 33 Rectangular 10.07 6.04 0.95  
 34 Rectangular 11.05 6.63 1.04  
 35 Rectangular 16.03 9.62 1.51  
 36 Rectangular 22.02 13.21 2.08  
 37 Rectangular 27.06 16.24 2.55  
 38 Rectangular 16.02 9.61 1.51  
 39 Rectangular 22.01 13.2 2.07  
 40 Rectangular 31.02 18.61 2.92  
 41 Rectangular 17.03 10.22 1.61  
 42 Rectangular 19.1 11.46 1.8  
 43 Rectangular 27.6 16.56 2.6  
 
 
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL 
 
Tipo Zanja Longitud(m) Total(m³)  
 Rectangular 828.92 497.35   
 
5.11. Tramo 11 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 4.49 Rectangular 6.15 3.08 0.97  
 4.50 Rectangular 9.93 4.97 1.41  
 3 Rectangular 11.39 6.83 1.08  
 4 Rectangular 15.03 9.02 1.43  
 5 Rectangular 70.63 42.38 6.71  
 6 Rectangular 47.47 28.48 4.51  
 7 Rectangular 37.16 22.29 3.53  
 8 Rectangular 25.05 15.03 2.38  
 9 Rectangular 23.05 13.83 2.19  
 10 Rectangular 19.03 11.42 1.81  
 11 Rectangular 29.11 17.46 2.77  
 12 Rectangular 35.19 21.11 3.35  
 13 Rectangular 29.95 17.97 2.85  
 14 Rectangular 33 19.8 3.14  
 15 Rectangular 27 16.2 2.57  
 16 Rectangular 48.03 28.82 4.57  
 17 Rectangular 25.04 15.02 2.38  
 18 Rectangular 28.05 16.83 2.67  
 19 Rectangular 24.07 14.44 2.29  
 20 Rectangular 22.08 13.25 2.1  
 21 Rectangular 25.08 15.05 2.38  
 22 Rectangular 24.12 14.47 2.29  
 23 Rectangular 23.07 13.84 2.19  
 24 Rectangular 27.03 16.22 2.57  
 25 Rectangular 41.08 24.65 3.91  
 26 Rectangular 34.17 20.5 3.25  
 27 Rectangular 41.09 24.66 3.91  
 28 Rectangular 26.06 15.64 2.48  
 29 Rectangular 14.04 8.42 1.33  
 30 Rectangular 18.06 10.84 1.72  
 31 Rectangular 48.07 28.84 4.57  
 32 Rectangular 12.22 7.33 1.16  
 33 Rectangular 15.05 9.03 1.43  
 34 Rectangular 27.12 16.27 2.58  
 35 Rectangular 22.05 13.23 2.1  
 36 Rectangular 49.11 29.46 4.67  
 37 Rectangular 13.06 7.84 1.24  
 38 Rectangular 24.07 14.44 2.29  
 39 Rectangular 19.06 11.43 1.81  
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 





RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO – MEDICIONES AUXILIARES 
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 40 Rectangular 31.04 18.62 2.95  
 41 Rectangular 18.04 10.82 1.71  
 42 Rectangular 20.02 12.01 1.89  
 43 Rectangular 21.03 12.62 1.98  
 44 Rectangular 16.01 9.61 1.51  
 45 Rectangular 22.59 13.55 2.13  
 46 Rectangular 4 2.4 0.38  
 47 Rectangular 12 7.2 1.13  
 48 Rectangular 17 10.2 1.6  
 49 Rectangular 28.09 16.86 2.65  
 75 Rectangular 4 2.4 0.38  
 76 Rectangular 21.13 12.68 1.99  
 77 Rectangular 33.11 19.87 3.12  
 60 Rectangular 5.88 3.53 0.56  
 59 Rectangular 44.72 26.83 4.22  
 58 Rectangular 20.08 12.05 1.89  
 57 Rectangular 13.24 7.94 1.25  
 56 Rectangular 29.23 17.54 2.76  
 55 Rectangular 14.08 8.45 1.33  
 54 Rectangular 25.18 15.11 2.37  
 53 Rectangular 21.01 12.6 1.98  
 52 Rectangular 9.02 5.41 0.85  
 51 Rectangular 8.01 4.81 0.76  
 50 Rectangular 14.97 8.98 1.41  
 61 Rectangular 9.67 5.8 0.91  
 62 Rectangular 9.02 5.41 0.85  
 63 Rectangular 21 12.6 1.98  
 78 Rectangular 4 2.4 0.38  
 79 Rectangular 24.05 14.43 2.27  
 80 Rectangular 25.08 15.05 2.36  
 81 Rectangular 26.24 15.74 2.47  
 82 Rectangular 19.01 11.41 1.79  
 83 Rectangular 24.03 14.42 2.27  
 84 Rectangular 12 7.2 1.13  
 85 Rectangular 42 25.2 3.96  
 86 Rectangular 42.02 25.21 3.96  
 87 Rectangular 51.01 30.61 4.81  
 88 Rectangular 39.08 23.45 3.68  
 89 Rectangular 26.25 15.75 2.47  
 90 Rectangular 27.46 16.48 2.59  
 91 Rectangular 27.29 16.38 2.57  
 92 Rectangular 16.03 9.62 1.51  
 93 Rectangular 19.03 11.42 1.79  
 94 Rectangular 41.77 25.06 3.94  
 95 Rectangular 33.14 19.88 3.12  
 96 Rectangular 4 2.4 0.38  
Rama Tipo Zanja Longitud(m) Vol. Excavación(m³) Vol. Arena(m³)  
 97 Rectangular 21.04 12.62 1.98  
 98 Rectangular 38 22.8 3.58  
 99 Rectangular 28.03 16.82 2.64  
 100 Rectangular 19 11.4 1.79  
 72 Rectangular 5 3 0.47  
 71 Rectangular 30.01 18.01 2.83  
 70 Rectangular 22.04 13.22 2.08  
 69 Rectangular 19.01 11.4 1.79  
 68 Rectangular 9 5.4 0.85  
 67 Rectangular 22.02 13.21 2.08  
 66 Rectangular 13.08 7.85 1.23  
 65 Rectangular 13.04 7.83 1.23  
 64 Rectangular 12.07 7.24 1.14  
 73 Rectangular 4.45 2.67 0.42  
 74 Rectangular 41.6 24.96 3.92  
 
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL 
 
Tipo Zanja Longitud(m) Total(m³)  
 Rectangular 2364.05 1416.82   
 
PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 





RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)    
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO – MEDICIONES AUXILIARES 
6. MEDICIÓN ARQUETAS 
6.1. Arqueta tipo H1 
Volumen total de hormigón (m³):  10,788 
Superficie total de hormigón de limpieza (m²):  8,400 
Peso total de armadura (Kg):  709,420 
 
6.2. Arqueta tipo H2 
Volumen total de hormigón (m³):  10,404 
Superficie total de hormigón de limpieza (m²):  7,680 
Peso total de armadura (Kg):     682,892 
 
6.3. Arqueta tipo H3 
Volumen total de hormigón (m³):  21,528 
Superficie total de hormigón de limpieza (m²):  23,920 




Carballo, Septiembre de 2014 




Fdo. José Manuel Facal Fariña 




PROYECTO FIN DE GRADO INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (i/IVA) 171.490,69 216.071,70 199.821,46 216.071,70 199.821,46 217.241,97 208.365,59 181.324,15
144.756,20
























RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO - PARROQUIA DE RAZO, AYUNTAMIENTO DE CARBALLO (A CORUÑA)




PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (s/IVA)



























1.1 - EXCAVACIÓN Y RELLENO
30.513,92 30.513,92 30.513,92 30.513,92 30.513,92 30.513,92
213.597,44 € 254.180,95 €
ARQUETAS Y OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA
11.772,13 11.772,13
47.088,50 € 56.035,32 €
847,78
11.772,13 11.772,13
3.1 - CANALIZACIONES Y ACOMETIDAS 1.695,55 € 2.017,70 €
3.2 - CUADROS Y GRUPO DE PRESIÓN
2.232,84
10.683,66 € 12.713,56 €
6- SEGURIDAD Y SALUD
2.232,84 2.232,84 2.232,84 2.232,84 2.232,84 2.232,84
17.862,75 € 21.256,67 €
375,00 375,00375,00
7- VARIOS
375,00 375,00 375,00 375,00 375,00
3.000,00 € 3.570,00 €
REPOSICIONES
20.523,60 20.523,60 20.523,60 20.523,60
143.665,19 € 170.961,58 € 198.315,43 €
2 - CONDUCCIONES 665.270,77 € 791.672,22 € 918.339,77 €
2,1 - TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
88.702,77 88.702,77 88.702,77 88.702,77 88.702,77
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